
 

 

 

 

東松島市被災元地活用「令和の果樹の花里づくり構想」について 
 

5 月 9 日に発足したプロジェクトチームの取組状況と今後の予定は以下のとおりです。 
 

月日等 実 施 項 目 主 な 内 容 備  考 

５月９日 
定例記者会見（発表）及びプロ

ジェクトチーム設置要綱 
  

５月１０日 第 1 回プロジェクトチーム会議 

【会議内容】 

①設置要綱及び構成員の確認 

②各部課の担当業務及びスケジュール並びに対

象エリアの決定（野蒜地区３エリアに決定） 

③財源確保に向けた検討（復興予算等） 

以後適宜開催 

５月１７日 
宮城復興局への説明・要望 

（渥美市長） 
構想の説明及び復興交付金の活用に向けた要望  

５月３０日 
近隣農場視察 

（渥美市長） 
栽培管理等可能な近隣農場視察  

５月３１日 第 2 回プロジェクトチーム会議 

【会議内容】 

今後のスケジュールの確認及び復興交付金の活

用に向けた協議 

 

６月中旬 試験栽培候補地土地調査 野蒜地区３エリアへの果樹栽培に係る土地調査 
協力：宮城県東部地方

振興事務所 

７月中旬 地区ごとの樹種検討 対象地区ごとの栽培樹種検討  

９月議会 補正予算計上 試験栽培経費ほか  

１１月 試験栽培開始 場合によっては土盛り等実施  

１２月 次年度予算検討 上記を踏まえ検討  

２月～３月 次年度予算計上   

３月 次年度のスケジュール調整   

 

担当：復興政策部復興政策課（電話 0225-82-1111 内線 1230） 
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