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社会基盤施設および産業施設などの復旧状況

東松島市の主な復旧関連事業の
進ちょく状況を「見える化」して報告します
●「見える化」の見方
　進ちょく時点は、表記がないものは2014年（平成26年）1月現在となります。割合の算出
は、「復旧・復興関連事業着手または完了状況（分子）/被害状況（分母）」。％の表記は、①を小
数点以下切り捨て、①以外を小数点以下四捨五入としました。進ちょく率の「完了」は事業・工
事などの完成を指し、「着手」は事業・工事などを開始したことを指します。

事業名など 進ちょく率（％） 数値などの内訳
復旧・復興関連事業の着手また完了状況（分子） / 被害状況（分母）

①移転先の土地の買上げ
事業計画面積に対する用地として確保し
た面積の割合

②道路橋りょう等災害復旧事業
市道（橋りょうなど含む）の被災延長距離
に対する本復旧工事が完了した割合

③下水道施設災害復旧事業
被災した下水道施設の被災延長に対する
復旧に着手した延長距離の割合

④農地災害復旧事業
津波冠水などの被害を受けた農地の総面
積に対する復旧（作付再開）した農地面積
の割合

⑤漁港災害復旧事業
市管理の被災漁港のうち復旧工事に着手
した割合

⑥学校施設災害復旧事業【小学校】
大きな被害を受けた小学校のうち、復旧
工事に着手した小学校数

⑦学校施設災害復旧事業【中学校】
大きな被害を受けた中学校のうち、復旧
工事に着手した中学校数

⑧社会教育施設災害復旧事業
被災した社会教育施設のうち、復旧工事
に着手した施設数

⑨社会体育施設災害復旧事業
被災した社会体育施設のうち、復旧工事
に着手した施設数

⑩集会施設災害復旧事業
被災した集会施設のうち、復旧工事に着
手した施設数
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2013年（平成25年）12月末時点で
売買契約を結んだ

用地として確保した面積
事業計画総面積

 

/

　121km / 161km
本復旧工事が完了した

市道の延長距離 被災した市道の延長総距離/

8,622.9m / 13,389.0m
本復旧工事に着手した
排水管の延長距離

被災した汚水管の
延長総距離/

835ha / 1,400ha

復旧（作付再開）農地面積 津波冠水などの被害を受けた
農地の総面積/

5カ所 / 6カ所
復旧着工漁港数 被災漁港数/

4校 / 6校
復旧工事が完了した小学校数/ 被災した小学校数
●現地復旧:矢本西小学校・大曲小学校・赤井南小学校・小野小学校
●移転復旧:浜市小学校・野蒜小学校
※統合や集団移転の進ちょくにより、順次事業を進めます。

3校 / 4校
復旧工事に着手した中学校数/ 被災した中学校数
●現地復旧:矢本第一中学校・矢本第二中学校・鳴瀬第一中学校
●移転復旧:鳴瀬第二中学校
※統合や集団移転の進ちょくにより、順次事業を進めます。

3施設 / 3施設

復旧工事に着手した施設数
被災した施設総数
（市コミュニティセンター・市図
書館・奥松島縄文村関連施設）
/

5施設 / 7施設
復旧工事が完了した施設数/ 被災した施設総数

●現地復旧：市民体育館・矢本運動公園・赤井地区体育館・鷹来の森運動公園
　　　　　　・小野地区体育館
●移転復旧：大曲地区体育館・奥松島体育館「バウンズ88」
※集団移転の進ちょくにより、順次事業を進めます。

復旧工事に着手した施設数/ 被災した施設総数
（市民センター 8、

地区センターなど58）
（市民センター 8、
地区センターなど58）

66施設/ 66施設

大曲小学校災害復旧工事の様子〈2012年（平成24年）6月〉


