

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和3年1月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額 を減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)											事業開始月	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額 を減じた額	全体事業 期間 (注6)	備考(注7)	
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度								
1	A-4-1	埋蔵文化財発掘調査事業	野島地区外市内 遺跡	市	市	直接	前回まで 今回 計	(50,250) 0 <50,250>	0 0 <0>	(50,250) 0 <50,250>	<0>	<21,747>	<10,100>	<13,403>	<0>	<0>	<0>	<0>	<5,000>	<0>	<13,380>	(13,380)	63,630	0	63,630	24 ~ 32	【他事業より流用】(平成27年1月23日) 流用元: A-1-1公立学校施設整備費国庫負担事業 本事業(二中学校区内運動場建設) 流用額: [H26]12,602千円(国費)9,451千円【発掘調査費】 流用後交付対象事業費: 57,852千円(国費: 43,388千円)	
2	D-4-1	災害公営住宅整備事業 (矢本東保育所移転跡地)	矢本東保育所移 転跡地	市	市	直接	前回まで 今回 計	(395,255) 0 <395,255>	0 0 <0>	(395,255) 0 <395,255>	<0>	<35,210>	<380,045>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<78,849>	(78,849)	472,104	0	472,104	24 ~ 26	【他事業より流用】(平成26年3月7日) 流用元: D-4-4災害公営住宅整備事業(東矢本駅北 、矢本西、野島北側丘陵、宮戸地区) 流用額: [H25]91,851千円(国費)54,119千円【工事費】 流用後交付対象事業費: 437,106千円(国費: 339,966千円)	
3	D-4-2	災害公営住宅整備事業 (朝瀬給食センター跡地)	朝瀬給食セン ター跡地	市	市	直接	前回まで 今回 計	(388,365) 0 <388,365>	0 0 <0>	(388,365) 0 <388,365>	<0>	<32,550>	<355,815>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<78,879>	(78,879)	465,244	0	465,244	23 ~ 25	【他事業より流用】(平成26年3月7日) 流用元: D-4-4災害公営住宅整備事業(東矢本駅北 、矢本西、野島北側丘陵、宮戸地区) 流用額: [H24]78,463千円(国費)66,655千円【工事費】 流用後交付対象事業費: 496,529千円(国費: 409,474千円)	
4	D-4-3	災害公営住宅整備事業 (小野駅前土地区画整理地内)	小野駅前土地区 画整理地内	市	市	直接	前回まで 今回 計	(514,912) 0 <514,912>	0 0 <0>	(514,912) 0 <514,912>	<0>	<97,342>	<417,570>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<△134,250>	(△134,250)	380,662	0	380,662	24 ~ 25	【他事業へ流用】(平成26年12月3日) 流用元: D-4-1災害公営住宅整備事業(矢本東保育所移転跡地) 流用額: [H25]14,998千円(国費)13,123千円【工事費】 流用後交付対象事業費: 511,483千円(国費: 447,546千円)	
5	D-13-1	がけ地近接等危険住宅移転事業	野島地区、大曲 高地区、浜須賀 地区、立寄地区、 浜市、車棚地区、 宮戸地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(886,700) 0 <886,700>	0 0 <0>	(886,700) 0 <886,700>	<0>	<900,000>	<200,000>	<94,000>	<0>	<92,700>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<38,000>	(38,000)	924,700	0	924,700	24 ~ 30	【他事業より流用】(平成27年5月21日) 流用元: D-21-2 下水道事業(汚水) 流用額: [H26]38,000千円(国費)24,500千円 流用後交付対象事業費: 832,000千円(国費: 624,000千円)

東松島市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期： 平成24年3月30日 設置の有無： 有

令和3年1月時点

Table with columns for No., 事業番号, 事業名, 地区名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費, うち、特定市町村又は特定都道府県以外が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費 (注4), 事業開始月, 全体事業費 (注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外が負担する額を減じた額, 全体事業期間 (注6), 備考 (注7).

東松島市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和3年1月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額 を減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)										事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額 を減じた額	全体事業 期間 (注6)	備考(注7)	
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度							
11	D-23-2	東松島市防災集団移転促進事業 (事業費)	野蒜地区、大曲 高地区、浜深 地区、立沼地区、 浜市、牛瀬地区、 宮戸地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(32,262,584) 0 <32,262,584>	0 0 <0>	(32,262,584) 0 <32,262,584>	<0> <5,213,000> <10,908,800>	<0> <10,908,800> <10,816,600>	<0> (4,685,742) <858,542>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	835,103 33,097,687 0	0 0 0	24 ~ 32	【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: D-32宮公営住宅整備事業(小野瀬前土地区画 整理地内) 流用額: (H26)14,543千円(国費100,225千円) D-4-2宮公営住宅整備事業(宮戸地区) 流用額: (H26)27,900千円(国費199,412千円) D-17-1野蒜北部丘陵地区都市再生事業計画作成事 業 流用額: (H26)343,277千円(国費300,387千円) D-21-4下水道事業(汚水) 流用額: (H26)18,795千円(国費122,320千円) D-21-2下水道事業(汚水) 流用額: (H26)9,568千円(国費8,389千円) 合計 流用額835,103千円(国費730,713千円) 流用後交付対象額32,239,145千円(国費28,209,249 千円) 【期間延伸】(令和2年1月10日) -継続手続きの遅延等により買取に時間を要している 土地や、地権者都合により建物の解体に着手できて いない土地が複数あり、いずれも地権者には 買取は完了する見込みであるものの、その後の建物 解体作業が12年度まで時間を要することから事業期 間を令和3年度に延伸するもの。 事業を区分して実施	
12	A-4-1	埋蔵文化財発掘調査事業	東松島市全域	県	県	直接	前回まで 今回 計	(16,054) 0 <16,054>	0 0 <0>	(16,054) 0 <16,054>	<0> <16,054> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	8,703 0 <8,735>	0 0 <0>	24 ~ 32	【他事業と併せて事業費を減額修正】(平成25 年1月) 関連事業: 石巻市A-4-1埋蔵文化財発掘調査事業 修正額: (H24)7,351千円(国費5,513千円) 流用後交付対象事業費: 8,703千円(国費6,527千 円)	
13	C-1-1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (復興整備実施計画)	(東松島市) 大曲地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(2,300) 0 <2,300>	0 0 <0>	(2,300) 0 <2,300>	<0> <2,300> <0>	<0> <2,300> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	1,250 0 <1,250>	0 0 <0>	24 ~ 24	【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: C-1-8農山漁村地域復興総合整備事業(農 地整備事業)【東松島】 流用額: (H24)1,250千円(国費1,250千円) 流用後交付対象額: 1,050千円(国費1,050千円) 【担当: 農村振興課】 ※事業完了	
14	C-1-2	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (農地整備事業)	(東松島市) 大曲地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(1,856,767) 0 <1,856,767>	0 0 <0>	(1,856,767) 0 <1,856,767>	(50,000) (401,900) (960,900)	(395,900) (960,900) (395,900)	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	1,837,692 0 ▲21,306	0 0 0	23 ~ 32	【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: C-1-8農山漁村地域復興総合整備事業(農 地整備事業)【東松島】 流用額: (H20)200,993千円(国費156,737千円) 流用後交付対象額: 1,569,717千円(1,199,769千円) 【担当: 農村振興課】 No.14事業の変更 【他事業から流用】(平成30年10月10日) 流用先: C-4-1、大曲地区農業復興総合支援事業大 曲地区 流用額: 11,216千円(国費: (H23年度)繰越)補正38,412 千円【工事費】 流用後交付対象事業費: 1,659,000千円(国費: 1,244,250千円) 【他事業へ流用】(令和3年1月12日) 流用先: 山形県C-1-5、農山漁村地域復興基盤総合 整備事業(農地整備事業)山元東部地区 流用額: 21,308千円(国費: (H28)繰越)当初15,981千 円【工事費】 流用後交付対象事業費: 1,637,692千円(国費: 1,228,269千円)
15	C-1-3	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (復興整備実施計画)	(東松島市) 西本本地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(1,200) 0 <1,200>	0 0 <0>	(1,200) 0 <1,200>	<0> <401,900> <980,900>	<0> <401,900> <395,900>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	924 0 <924>	0 0 <0>	24 ~ 24	【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: C-1-8農山漁村地域復興総合整備事業(農 地整備事業)【東松島】 流用額: (H24)276千円(国費276千円) 流用後交付対象額: 924千円(国費924千円) 【担当: 農村振興課】 ※事業完了

基金設置の時期： 平成24年3月30日 設置の有無： 有

令和3年1月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県 を減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)											事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)				
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度											
16	C - 1 - 4	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (農地整備事業)	(東松島市) 高木本地区	県	県	直接					前回まで	(4,081,000)	0	(4,081,000)	(162,000)	(1,288,000)	(1,888,000)								(Δ559,836)						【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先：C-1-8農山漁村地域復興総合整備事業(農地整備事業)【東松島】 流用額：(H28)76,720千円(国費282,540千円) 流用後交付対象額：2,961,280千円(2,220,960千円) 【担当：農村整備課】 【他事業へ流用】令和元年10月7日) 流用先：C-1-8 農山漁村地域復興総合整備事業(農地整備事業)奥松島地区 流用額：125,216千円(国費：(H27)繰越)当初)96,162千円(工事費) 流用後交付対象事業費：3,578,064千円(国費：3,682,040千円) 【全体事業費の減、他事業へ流用】令和2年5月19日) 流用先：松島町C-1-3 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)手得地区 流用額：55,000千円(国費：(H27)繰越)当初)41,250千円) 流用後交付対象事業費：3,521,064千円(国費：3,440,798千円) 【他事業へ流用】(事業期間の延伸)令和3年1月12日) 流用先：東松島市C-1-8 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)奥松島地区 流用額：98,000千円(国費：(H27)繰越)当初)73,500千円(工事費) 流用先：山形町C-1-5 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)山元東部地区 流用額：100,576千円(国費：(H27)繰越)当初)75,431千円(工事費) 流用後総交付対象事業費：3,322,489千円(国費：2,491,867千円) 事業期間：H24～R2をH24～R3へ変更
								0	0	0	計	<4,081,000>	<0>	<4,081,000>	<0>	<1,288,000>	<1,888,000>	<0>	<153,000>	<590,000>	<0>	<0>	<0>	<Δ758,511>							
17	C - 1 - 5	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (農地防災事業)	(東松島市) 洲崎地区	県	県	直接					前回まで	(340,000)	0	(340,000)	(212,000)	(110,000)	(18,000)							(Δ10,000)	330,000	0	330,000	24 ~ 26			【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先：C-1-8農山漁村地域復興総合整備事業(農地防災事業)【東松島】 流用額：(H28)10,000千円(国費7,500千円) 流用後交付対象額：330,000千円(国費247,500千円) 【担当：農村整備課】 ※事業完了
								0	0	0	計	<340,000>	<0>	<340,000>	<0>	<212,000>	<110,000>	<18,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<Δ10,000>							
18	◆ C - 9 - 1 - 1	木質バイオマス施設等調査	野島地区	市	市	直接					前回まで	(30,000)	0	(30,000)										(Δ2,243)	27,757	0	27,757	24 ~ 25			【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先：C-7-1(企業共同利用施設復興整備事業)流用額：(H24)2,243千円(国費1,794千円)(調査費) 流用後交付対象事業費：27,757千円(国費：22,206千円) 【担当：農村整備課】 ※事業完了
								0	0	0	計	<30,000>	<0>	<30,000>	<0>	<30,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<Δ2,243>							

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和3年1月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道府県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 が負担する額 を減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)												事業開始年度	全体事業 費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道府県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道府県以 外の者が負 担する額を減 じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)				
										平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度												
19	D-1-1	道路事業 石巻工業港線整備事業	大田地区	市	市	直接	前回まで 0 今回 980,130 計 980,130	0	0	980,130	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	989,840	0	989,840	24 ~ 30	<p>【他事業より流用】(平成27年1月23日)</p> <p>流用先 ●D-20-1-1 都市防災推進事業(防災備用品購入) 流用額: [H26]1,573千円(国費9,258千円) ●D-20-2-1 都市防災推進事業(防災行政無線施設整備) 流用額: [H26]3,432千円(国費28,745千円) ●D-4-6-1 災害公営住宅駐車場整備事業(小松谷地区) 流用額: [H26]18,685千円(国費14,948千円) ●D-21-3-1 下水道事業(汚水) 流用額: [H26]4,643千円(国費3,572千円) ●D-4-5-1 災害公営住宅駐車場整備(赤井地区) 流用額: [H26]2,280千円(国費2,280千円) ●D-21-1-1 下水道事業 流用額: [H26]1,600千円(国費1,280千円) ●D-20-2 災害公営住宅駐車場整備(小松谷地区) 流用額: [H26]1,188千円(国費550千円) D-20-2 都市防災推進事業(復興まちづくり計画策定) 流用額: [H26]3,152千円(国費4,121千円) D-21-5 下水道事業(汚水) 流用額: [H26]3,143千円(国費3,714千円) 合計 流用額87,003千円(国費69,600千円) 流用後交付対象額1,067,133千円(国費: 853,704千円)</p> <p>【他事業へ流用】(平成30年1月17日)</p> <p>流用先: D-4-14 災害公営住宅整備事業(柳の目西・跡高台合宿地区) 流用額: [H26]7,293千円(国費61,836千円)【諸費費】 流用後交付対象事業費: 989,840千円(国費: 791,868千円)</p> <p>※事業完了</p>	
20	D-1-2	道路事業 立沼・浜市線整備事業	矢本・浜市地区	市	市	直接	前回まで (4,160,100) 今回 0 計 <4,160,100>	0	0	(4,160,100)	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	3,981,709	0	3,981,709	24 ~ 30	<p>【他事業へ流用】(平成31年1月11日)</p> <p>流用先: D-1-3 道路事業 東名・船東名線整備事業 流用額: [H27]78,391千円(国費1,427,12千円) 流用後交付対象事業費: 3,981,709千円(国費: 3,185,368千円)</p> <p>※事業完了</p>
21	D-20-1	都市防災推進事業(防災備用品設置)	大田地区、赤井地区、大田地区、矢本地区、小松地区、小野地区、牛瀬・浜市地区、野路地区、東名地区、宮戸地区	市	市	直接	前回まで (39,684) 今回 0 計 <39,684>	0	0	(39,684)	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	43,050	0	43,050	24 ~ 32	<p>【他事業へ流用】(平成29年1月19日)</p> <p>流用先: D-4-1 災害公営住宅整備事業 (野路北部丘陵地区) 流用額: [H26]2,289千円(国費1,724千円) 流用後交付対象事業費: 37,386千円(国費: 28,039千円)</p> <p>【他事業より流用】(令和2年5月19日)</p> <p>流用先: ★F-2-1-1 市街地復興効果促進事業 流用額: [H25]35,664千円(国費4,242千円)【諸費費】 流用後交付対象事業費: 43,050千円(国費: 32,287千円)</p>
22	◆D-20-1-1	都市防災推進事業(防災備用品購入)	大田地区、赤井地区、大田地区、矢本地区、小松地区、小野地区、牛瀬・浜市地区、野路地区、東名地区、宮戸地区	市	市	直接	前回まで (143,151) 今回 0 計 <143,151>	0	0	(143,151)	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	116,668	0	116,668	24 ~ 29	<p>H28以降 18,704千円(①新野路小学校、②崎崎東来中学校、③新野路市民センター)</p> <p>【他事業へ流用】(平成27年1月23日)</p> <p>流用先 D-1-6 道路事業 大茂倉線整備事業 流用額: [H26]5,400千円(国費9,320千円)【備品購入費】 D-1-1 道路事業 石巻工業港線整備事業 流用額: [H26]11,573千円(国費9,258千円)【備品購入費】 合計 流用額16,973千円(国費13,578千円) 流用後交付対象事業費: 126,170千円(国費: 100,942千円)</p> <p>【他事業へ流用】(平成30年10月10日)</p> <p>流用先 D-21-10 下水道事業 (汚水)崎崎桜華小学校 流用額: [H25]3,649千円(国費7,668千円) 流用後交付対象事業費: 116,668千円(国費: 93,334千円)</p> <p>※事業完了</p>
23	D-20-2	都市防災推進事業(復興まちづくり計画策定支援)	大田地区、赤井地区、大田地区、矢本地区、小松地区、小野地区、牛瀬・浜市地区、野路地区、東名地区、宮戸地区	市	市	直接	前回まで (175,056) 今回 0 計 <175,056>	0	0	(175,056)	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	169,561	0	169,561	24 ~ 26	<p>防災まちづくり計画と津波防災地域づくりを統合的に推進する計画の策定、復興まちづくり計画策定支援として復興まちづくり事業化詳細調査</p> <p>【他事業へ流用】(平成27年1月23日)</p> <p>流用先: D-1-1 道路事業 石巻工業港線整備事業 流用額: [H25]5,495千円(国費4,121千円)【計画策定費】 流用後交付対象事業費: 169,561千円(国費: 127,170千円)</p> <p>※事業完了</p>
24	◆D-20-2-1	都市防災推進事業(防災行政無線施設整備)	大田地区、赤井地区、大田地区、矢本地区、小松地区、小野地区、牛瀬・浜市地区、野路地区、東名地区、宮戸地区	市	市	直接	前回まで (136,802) 今回 0 計 <136,802>	0	0	(136,802)	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	103,370	0	103,370	24 ~ 27	<p>戸別受信機マイボルトアンテナ等整備、防災行政無線子局停電時電源確保実施設計、防災行政無線子局新設実施設計、子局解説</p> <p>【他事業へ流用】(平成27年1月23日)</p> <p>流用先: D-1-1 道路事業 石巻工業港線整備事業 流用額: [H24]3,432千円(国費28,745千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 103,370千円(国費: 82,696千円)</p> <p>※事業完了</p>



基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和3年1月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外が負担 する額	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外が負担 する額 を減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)										事業期間 流用額	全体事業 費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外が負担 する額	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外が負担 する額 を減じた額	全体事業 期間 (注6)	備考(注7)				
										平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度										
35	D - 1 - 3	道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線	県	県	直接	前回まで 0 計 <6,362,629>	0 計 <0>	0 計 <6,362,629>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,642,629	5,642,629	24 ~ 32	【他事業へ流用】(平成26年5月19日) 流用先: D-1-2 (主) 奥松島島線(宮戸) 流用額: (H27)7,000千円(国費: 558,000千円) 流用後交付対象事業費: 4,669,000千円(国費: 3,818,476千円) 【他事業費等】181,476千円(国費)は、 (5,388,000千円 - 5,570,476千円) 全体事業費増額申請: 第25回申請(72,153千円) 配分申請: 第25回申請(523,659千円)	
36	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業	東松島市	市	市	直接	前回まで 0 計 <16,973,356>	0 計 <0>	0 計 <16,973,356>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,611,044	14,611,044	24 ~ 32	【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先: D-14(災害公営住宅整備事業(柳の目西・野森高台 地区) 流用額: (H28)107,444千円(国費85,955千円) D-5-1(災害公営住宅家賃低減事業 流用額: (H28)996,076千円(国費556,861千円) 流用額: (H27)273,241千円(国費218,592千円) D-9-1(東日本大震災特別家賃低減事業 流用額: (H27)65,535千円(国費76,428千円)(工事 費) 合計 流用額: 1,772,286千円(国費1,378千円) 流用後交付対象事業費: 15,801,060千円(国費: 12,640,846千円) 【他事業へ流用】(令和元年10月7日) 流用先: D-1-4: 道路事業(台前・竜崎線整備事業) 流用額: (H27)17,000千円(国費: 109,600千円) 流用後交付対象事業費: 15,684,660千円(国費: 12,531,246千円) 【他事業へ流用】(令和2年1月10日) 流用先: D-1(災害公営住宅家賃低減事業 流用額: (H27)253,103千円(国費428,482千円) D-9-2(災害公営住宅家賃低減事業(補助率変更 分) 流用額: (H27)258,413千円(国費208,730千円) D-9-1(東日本大震災特別家賃低減事業 流用額: (H27)10,345千円(国費6,274千円) D-21-3(下水道事業(雨水) 流用額: (H27)109,329千円(国費87,463千円) 合計 流用額: 971,188千円(国費776,849千円) 流用後交付対象事業費: 14,692,872千円(国費: 11,754,297千円) 【他事業へ流用】(令和2年5月19日) 流用先: D-20(都市防災推進事業(防災備蓄施設整備) 流用額: (H27)5,310千円(国費4,049千円) 流用後交付対象事業費: 14,687,562千円(国費: 11,750,049千円) 【他事業へ流用】(令和3年1月12日) 流用先: D-9-2(災害公営住宅家賃低減事業(補助率変更 分) 流用額: (H27)75,518千円(国費61,214千円) 流用後交付対象事業費: 14,611,044千円(国費: 11,688,835千円) 【事業期間延長】(令和3年1月12日) 事業期間をR2からR3へ延伸する。
37	A - 1 - 1	公立学校施設整備費国庫負担事業 (茨木第二中学校屋内運動場建設)	赤井南地区	市	市	直接	前回まで 0 計 <242,956>	0 計 <0>	0 計 <242,956>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,754	171,754	24 ~ 25	【他事業へ流用】(平成27年7月23日) 流用先: A-1-2(公立学校施設整備費国庫負担事業(野森・宮戸 統合小学校校舎等整備事業) 流用額: (H24)6,200千円(国費30,156千円)(工事 費) A-1-1(児童文化対策推進事業 流用額: (H24)12,662千円(国費9,451千円)(工事費) 合計 流用額: 52,111千円(国費39,607千円) 流用後交付対象事業費: 190,145千円(国費: 142,610 千円) 【他事業へ流用】(平成27年10月13日) 流用先: A-1-2(公立学校施設整備費国庫負担事業 野森・宮戸統合小学校校舎等整備事業) 流用額: (H24)18,391千円(国費13,793千円)(工事費) 流用後交付対象事業費: 171,754千円(国費: 128,817 千円) ※事業完了
38	◆ A - 4 - 1 - 1	理蔵文化財収蔵施設整備事業	宮戸地区 奥松 島龍文村歴史資 料館	市	市	直接	前回まで 0 計 <57,738>	0 計 <0>	0 計 <57,738>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,285	56,285	24 ~ 25	【他事業へ流用】(平成27年10月13日) 流用先: A-1-2(公立学校施設整備費国庫負担事業(野 森・宮戸統合小学校校舎等整備事業) 流用額: (H24)25千円(国費20千円)(工事費) 流用後交付対象事業費: 57,713千円(国費: 46,170千 円) 【他事業へ流用】(平成28年5月10日) 流用先: ◆A-1-4-1公立学校施設整備費国庫負担事 業 鳴瀬桜華小学校校舎等整備事業(用地造成) 流用額: (H24)1,427千円(国費1,142千円) 流用後交付対象事業費: 56,286千円(国費: 45,028千 円) 【他事業へ流用】(令和元年10月7日) 流用先: ◆A-1-4-1公立学校施設整備費国庫負担事 業 鳴瀬桜華小学校校舎等整備事業(用地造成) 流用額: (H24)1千円(国費1千円) 流用後交付対象事業費: 56,285千円(国費: 45,027千 円) ※事業完了

東松島市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和3年1月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	前回まで	今回	計	各年度の交付対象事業費 (注4)											事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額	全体事業 期間 (注6)	備考(注7)				
										総交付対象 事業費 (注3)		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度							平成32年度			
										うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額	<0>	<72,000>	<140,000>	<105,000>	<237,000>	<552,000>	<0>	<0>	<0>							<0>			
39	D-1-3	道路事業 東名新築名線整備事業	東名地区	市	市	直接	前回まで (1,106,000)	今回 0	計 <1,106,000>	<0>	<72,000>	<140,000>	<105,000>	<237,000>	<552,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<178,391>	1,284,391	0	1,284,391	24 ~ 32	【給事業より流用】平成31年1月11日 流用先: D-1-2道路事業 立石・浜市線整備事業 流用額: (H28)78,391千円(国費:142,712千円) 流用後交付対象事業:1,284,391千円(国費:1,027,512千円)  【期間延伸】平成31年1月11日 「橋上部分工受注者である株式会社、テックが破産し、工事請負契約が解除となったこと、橋上部分工の両業注が必要となったため、既請工事にも遅延が生じ、事業期間内での完了が困難となったため、事業期間を平成31年度から平成32年度まで延伸するもの。  全体事業費を概配分(流用含)まで減額。
40	D-2-1	道路事業(野蒜北部丘陵地区)	野蒜北部丘陵地区	市	市	直接	前回まで (14,247,860)	今回 0	計 <14,247,860>	<0>	<3,492,000>	<5,523,000>	<2,587,060>	<2,645,800>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<Δ352,399>	13,895,461	0	13,895,461	24 ~ 28	【給事業へ流用】平成30年1月17日 流用先: D-1-14災害公営住宅整備事業(柳の目西・野蒜高台西地区) 流用額: (H27)352,399千円(国費281,820千円) 流用後交付対象事業費:13,895,461千円(国費:11,116,368千円) ※事業完了
41	D-2-2	道路事業(東矢本駅北地区)	東矢本駅北地区	市	市	直接	前回まで (432,000)	今回 0	計 <432,000>	<0>	<384,000>	<168,000>	<0>	<2,645,800>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<Δ77,625>	354,375	0	354,375	24 ~ 28	【給事業へ流用】平成29年1月19日 流用先: D-4-11災害公営住宅整備事業(野蒜北部丘陵地区) 流用額: (H25)77,625千円(国費62,100千円) 流用後交付対象事業費:354,375千円(国費:283,500千円) ※事業完了
42	D-4-4	災害公営住宅整備事業(東矢本駅北、矢本西、野蒜北部丘陵、宮戸、牛網地区)	東矢本駅北地区、矢本西地区、野蒜北部丘陵地区、宮戸地区、牛網地区	市	市	直接	前回まで (3,937,745)	今回 0	計 <3,937,745>	<0>	<3,937,745>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<Δ1,177,471>	2,760,274	0	2,760,274	24 ~ 28	【給事業へ流用】平成26年3月7日 流用先: D-4-2災害公営住宅整備事業(鳴瀬給水センター跡地) 流用額: (H24)78,463千円(国費68,655千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:3,859,282千円(国費:3,378,871千円)  【給事業へ流用】平成26年3月7日 流用先: ◆D-4-2-1災害公営住宅整備事業(鳴瀬給水センター跡地) 流用額: (H24)2,232千円(国費1,953千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:3,857,090千円(国費:3,374,918千円)  【給事業へ流用】平成26年3月7日 流用先: D-4-1災害公営住宅整備事業(矢本東保育所併給跡地) 流用額: (H24)61,851千円(国費54,119千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:3,785,199千円(国費:3,320,799千円)  【給事業へ流用】平成27年5月21日 流用先: D-4-5災害公営住宅整備事業(赤井地区) 流用額: (H24)70,322千円(国費61,531千円) 流用後交付対象事業費:3,724,877千円(国費:3,259,268千円)
43	D-4-5	災害公営住宅整備事業(赤井地区)	赤井地区	市	市	直接	前回まで (3,432,172)	今回 0	計 <3,432,172>	<0>	<1,787,514>	<1,644,658>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<Δ278,972>	3,153,200	0	3,153,200	24 ~ 27	【給事業より流用】平成27年5月21日 流用先: D-4-4災害公営住宅整備事業(東矢本駅北、矢本西、野蒜北部丘陵、宮戸地区) 流用額: (H26)70,322千円(国費61,531千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:3,502,454千円(国費:3,064,680千円)  【給事業へ流用】平成27年10月13日 流用先: ◆D-17-1-1大曲地区雨水排水対策事業 流用額: (H26)40,771千円(国費37,424千円) 流用後交付対象事業費:3,459,723千円(国費:3,027,256千円)  【給事業へ流用】平成31年1月11日 流用先: D-13災害公営住宅整備事業(高台西地区) 流用額: (H26)306,523千円(国費268,027千円) 流用後交付対象事業費:3,153,200千円(国費:2,759,050千円) ※事業完了



東松島市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和3年1月時点

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県選定以外の者が負担する額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度 to 平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県選定以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県選定以外の者が負担する額, 全体事業期間(注6), 備考(注7)

基金設置の時期： 平成24年3月30日 設置の有無： 有

令和3年1月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 外の者が負 担する額 を減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)											事業開始年度	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 外の者が負 担する額 を減じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)				
										平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度											
51	◆ C - 4 - 1 - 1	大曲地区農業復興総合支援事業	大曲地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(4,903) 0 <4,903>	(2,452) 0 <2,452>	(2,451) 0 <2,451>	(4,903)	<0>	<4,903>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ4,903) 0 <Δ4,903>	0	0	0	24 ~ 25	【事業終了】 【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: C-7-1次産業高利利用施設整備費補助事業 流用額: 354,800千円(国費: 180,000千円)(国費: 174,800千円) 流用後交付対象事業費: 0千円(国費: 0千円)
52	◆ C - 4 - 2 - 1	野蒜地区農業復興総合支援事業	野蒜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,817) 0 <1,817>	(909) 0 <909>	(908) 0 <908>	(1,817)	<0>	<1,817>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ1,817) 0 <Δ1,817>	0	0	0	24 ~ 24	【事業終了】 【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: C-7-1次産業高利利用施設整備費補助事業 流用額: 354,800千円(国費: 180,000千円)(国費: 174,800千円) 流用後交付対象事業費: 0千円(国費: 0千円)	
53	C - 6 - 2	漁港施設機能強化事業(直接補助分)		市	市	直接	前回まで 今回 計	(398,840) 0 <398,840>	(0) 0 <0>	(398,840) 0 <398,840>	(253,000)	<0>	<253,000>	(145,840)	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ142,216) 0 <Δ142,216>	256,624	0	256,624	25 ~ 28	【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: C-7-1次産業高利利用施設整備費補助事業 流用額: 380,405千円(国費: 285,304千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: C-6-3 事業 流用額: 192,350千円(国費: 2,625千円)(工費費) 流用後交付対象事業費: 376,905千円(国費: 262,679千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: ●C-6-2-3漁港漁港増殖土砂除去事業 流用額: 192,671,224千円(国費: 23,418千円) C-6-1漁業集積防風機能強化事業 流用額: 192,670,000千円(国費: 36,794千円) 合計 流用額: 120,281千円(国費: 90,212千円) 流用後交付対象額: 256,624千円(国費: 192,467千円) ※事業完了		
54	D - 1 - 4	道路事業 谷前・亀岡線整備事業	野蒜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,040,000) 0 <1,040,000>	(0) 0 <0>	(1,040,000) 0 <1,040,000>	(85,000)	<0>	<85,000>	(240,000)	<0>	<240,000>	(143,000)	<0>	<143,000>	(179,000)	<0>	<179,000>	(393,000)	(137,000) 0 <137,000>	1,177,000	0	1,177,000	24 ~ 32	【他事業より流用】(令和元年10月7日) 流用先: ●C-2-1-11市街地環境改善促進事業 流用額: 191,370,000千円(国費: 109,600千円) 流用後交付対象事業費: 1,177,000千円(国費: 941,000千円) ※事業完了	
55	◆ D - 4 - 3 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業 (小野駅前土地区画整理地区)	小野駅前土地区画整理地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(4,420) 0 <4,420>	(0) 0 <0>	(4,420) 0 <4,420>	(4,420)	<0>	<4,420>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	4,420	0	4,420	25 ~ 25	※事業完了		
56	◆ D - 4 - 6 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業 (小松谷地区)	小松谷地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(91,903) 0 <91,903>	(0) 0 <0>	(91,903) 0 <91,903>	(91,903)	<0>	<91,903>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ18,685) 0 <Δ18,685>	73,218	0	73,218	25 ~ 25	【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: D-4-1-11市街地環境改善促進事業 流用額: 192,670,000千円(国費: 14,948千円)(工費費) 流用後交付対象事業費: 73,218千円(国費: 58,574千円) ※事業完了		
57	D - 4 - 7	災害公営住宅整備事業 (東本駅北地区)	東本駅北地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(6,934,422) 0 <6,934,422>	(0) 0 <0>	(6,934,422) 0 <6,934,422>	(374,627)	<0>	<374,627>	(1,725,750)	<0>	<1,725,750>	(1,725,750)	<0>	<1,725,750>	(3,108,295)	<0>	<3,108,295>	(Δ597,480) 0 <Δ597,480>	6,336,942	0	6,336,942	24 ~ 28	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-4-11災害公営住宅整備事業 (野蒜北部 丘陵地区) 流用額: 192,670,000千円(国費: 522,768千円) 流用後交付対象事業費: 6,336,942千円(国費: 5,544,823千円) ※事業完了		
58	◆ D - 4 - 7 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業 (東本駅北地区)	東本駅北地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(15,307) 0 <15,307>	(0) 0 <0>	(15,307) 0 <15,307>	(15,307)	<0>	<15,307>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ10,027) 0 <Δ10,027>	5,280	0	5,280	25 ~ 28	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-4-11災害公営住宅整備事業 (野蒜北部 丘陵地区) 流用額: 192,670,000千円(国費: 8,027千円) 流用後交付対象事業費: 5,280千円(国費: 4,224千円) ※事業完了		
59	D - 4 - 8	災害公営住宅整備事業 (矢本西部地区)	矢本西部地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(709,338) 0 <709,338>	(0) 0 <0>	(709,338) 0 <709,338>	(17,000)	<0>	<17,000>	(165,000)	<0>	<165,000>	(527,338)	<0>	<527,338>	<0>	<0>	<0>	(Δ4,581) 0 <Δ4,581>	704,777	0	704,777	24 ~ 27	【他事業へ流用】(平成28年1月19日) 流用先: D-4-11災害公営住宅整備事業 (野蒜北部 丘陵地区) 流用額: 192,670,000千円(国費: 3,581千円) 流用後交付対象事業費: 704,777千円(国費: 616,679千円) ※事業完了		
60	D - 4 - 9	災害公営住宅整備事業 (宮戸地区)	宮戸地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(630,100) 0 <630,100>	(0) 0 <0>	(630,100) 0 <630,100>	(54,100)	<0>	<54,100>	(576,000)	<0>	<576,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ227,800) 0 <Δ227,800>	402,300	0	402,300	24 ~ 27	【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: D-23-2東松島市防災集団移転促進事業(事業費) 流用額: 192,670,000千円(国費: 199,412千円)(工費費) 流用後交付対象事業費: 402,300千円(国費: 351,925千円) ※事業完了		
61	D - 4 - 10	災害公営住宅整備事業 (小野駅前南地区)	小野駅前南地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(668,460) 0 <668,460>	(0) 0 <0>	(668,460) 0 <668,460>	(274,750)	<0>	<274,750>	(268,480)	<0>	<268,480>	(325,230)	<0>	<325,230>	<0>	<0>	<0>	(Δ152,989) 0 <Δ152,989>	715,471	0	715,471	25 ~ 28	【他事業へ流用】(令和2年1月10日) 流用先: D-5-1災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額: 192,670,000千円(国費: 48,047千円) 流用後交付対象事業費: 715,471千円(国費: 628,038千円) ※事業完了		

基金設置の時期： 平成24年3月30日 設置の有無： 有

令和3年1月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	各年度の交付対象事業費 (注4)												事業間流用額	全体事業 費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
										平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度								
62	D-4-11	災害公営住宅整備事業 (野蒜北部丘陵地区)	野蒜北部丘陵地区	市	市	直接	今回まで 前回まで 計	(2,031,035) 0 <2,031,035>	0 0 <0>	(2,031,035) 0 <2,031,035>	<0>	<0>	<382,940>	<0>	<0>	<1,668,095>	<0>	<0>	<0>	<1,371,745>	3,402,780	0	3,402,780	25 ~ 26	<p>【他事業より流用】(平成29年1月19日)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>流用先 D-2-2 東松島市防災集団移転促進事業(移転先地利用促進)</li> <li>流用額: (H29) 603,707千円(国費603,704千円)</li> <li>流用先 D-2-1 災害公営住宅整備事業(東松島北部地区)</li> <li>流用額: (H29) 1,877千円(国費3,021千円)</li> <li>流用先 D-15-1 東松島市津波復興拠点事業(東松島北部地区)</li> <li>流用額: (H29) 23,467千円(国費24,284千円)</li> <li>流用先 D-17-2 東松島市津波復興拠点事業(計画決定)</li> <li>流用額: (H29) 112,268千円(国費148,233千円)</li> <li>流用先 D-17-2 東松島市津波復興拠点事業(計画決定)</li> <li>流用額: (H29) 15,412千円(国費13,485千円)</li> <li>流用先 D-7-1 東松島市津波復興拠点事業(東松島北部地区)</li> <li>流用額: (H29) 319,361千円(国費279,441千円)</li> <li>流用先 D-7-2 東松島市津波復興拠点事業(東松島北部地区)</li> <li>流用額: (H29) 1,641千円(国費1,436千円)</li> <li>流用先 D-20-1 都市防災推進事業(防災備蓄施設整備)</li> <li>流用額: (H29) 379千円(国費1,247千円)</li> <li>流用先 D-21-2 下水道事業(汚水: 23.6ha)</li> <li>流用額: (H29) 254,590千円(国費10,062千円)</li> <li>流用先 D-2-2 道路事業(東松島北部地区)</li> <li>流用額: (H29) 70,972千円(国費42,100千円)</li> <li>流用先 D-22-1 都市公園事業(津波防災機能強化計画)</li> <li>流用額: (H29) 360千円(国費315千円)</li> <li>流用先 D-23-1 東松島市防災集団移転促進事業(計画決定)</li> <li>流用額: (H29) 3,237千円(国費2,832千円)</li> <li>流用先 D-4-10 災害公営住宅整備事業(小野瀬町南地区)</li> <li>流用額: (H29) 7,287千円(国費2,218千円)</li> <li>流用先 D-4-12 災害公営住宅整備事業(牛緑地区)</li> <li>流用額: (H29) 2,213千円(国費2,191千円)</li> <li>流用先 D-4-13 災害公営住宅整備事業(矢本地区)</li> <li>流用額: (H29) 132,224千円(国費107,821千円)</li> <li>流用先 D-4-22 災害公営住宅整備事業(磯崎地区(七ヶ一跡地))</li> <li>流用額: (H29) 1,584千円(国費1,584千円)</li> <li>流用先 D-4-9 災害公営住宅整備事業(小松谷地区)</li> <li>流用額: (H29) 16,152千円(国費14,133千円)</li> <li>流用先 D-4-7 災害公営住宅整備事業(東松島北部地区)</li> <li>流用額: (H29) 397,460千円(国費322,749千円)</li> <li>流用先 D-4-8 災害公営住宅整備事業(矢本地区)</li> <li>流用額: (H29) 4,367千円(国費3,951千円)</li> </ul> <p>合計 流用額: 2,068,548千円(国費1,809,979千円) 流用後交付対象額: 6,695,563千円(国費: 3,387,134千円)</p> <p>【他事業へ流用】(平成30年1月17日)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>流用先 D-4-16 災害公営住宅整備事業(柳の宮西-野蒜高台西地区)</li> <li>流用額: (H29) 666,803千円(国費: 609,702千円)</li> </ul> <p>流用後交付対象事業費: 3,402,780千円(国費: 2,977,432千円)</p> <p>※事業完了</p>		
63	D-21-6	下水道事業(汚水)	荒本香地区、小野地区	市	市	直接	今回まで 今回 計	(215,000) 0 <215,000>	0 0 <0>	(215,000) 0 <215,000>	<0>	<0>	<382,940>	<0>	<0>	<1,668,095>	<0>	<0>	<0>	<1,371,745>	5,906	0	5,906	24 ~ 26	<p>【他事業へ流用】(平成27年1月23日)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>流用先 D-23-2 東松島市防災集団移転促進事業(事業費)</li> <li>流用額: (H25) 163,094千円(国費122,320千円)[工事費]</li> </ul> <p>流用後交付対象事業費: 5,906千円(国費: 38,930千円)</p> <p>※事業完了</p>		
64	D-21-7	下水道事業(雨水)	下街道地区、柳の目地区	市	市	直接	今回まで 今回 計	(2,742,964) 0 <2,742,964>	0 0 <0>	(2,742,964) 0 <2,742,964>	<0>	<0>	<2,226,000>	<0>	<270,927>	<159,637>	<0>	<0>	<0>	<527,649>	3,270,613	0	3,270,613	24 ~ 31	<p>【他事業より流用】(平成29年10月11日)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>流用先 D-15-1 東松島市津波復興拠点事業</li> <li>流用額: (H29) 334,933千円(国費251,199千円)</li> <li>流用先 D-21-1 下水道事業(汚水)</li> <li>流用額: (H29) 39,322千円(国費74,499千円)</li> <li>流用先 D-20-3 都市防災推進事業(復興まちづくり土地利用計画策定)</li> <li>流用額: (H29) 22,332千円(国費1,674千円)</li> </ul> <p>合計 流用額: 436,497千円(国費327,372千円) 流用後交付対象額: 1,794,461千円(国費: 2,384,594千円)</p> <p>【他事業へ流用】(令和元年10月7日)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>流用先 C-1-8 東松島市津波復興拠点事業(東松島地区)</li> <li>流用額: 124,910千円(国費: 123年度(繰越)補正 38,412千円)</li> <li>流用先 C-1-8 東松島市津波復興拠点事業(東松島地区)</li> <li>流用額: 124,910千円(国費: 123年度(繰越)補正 38,412千円)</li> </ul> <p>流用後交付対象事業費: 970,819千円(国費: 728,114千円)</p>		
65	C-4-1	大曲地区農家復興総合支援事業	大曲地区	県	市	間接	今回まで 今回 計	(1,106,951) 0 <1,106,951>	0 0 <0>	(1,106,951) 0 <1,106,951>	<0>	<0>	(235,456)	(871,495)	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<184,917>	922,034	0	922,034	24 ~ 27	<p>※事業完了</p> <p>【他事業へ流用】(平成30年10月10日)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>流用先 C-1-2 東松島市津波復興拠点事業(東松島地区)</li> <li>流用額: 11,216千円(国費: 123年度(繰越)補正 38,412千円)</li> <li>流用先 C-1-8 東松島市津波復興拠点事業(東松島地区)</li> <li>流用額: 124,910千円(国費: 123年度(繰越)補正 38,412千円)</li> </ul> <p>流用後交付対象事業費: 970,819千円(国費: 728,114千円)</p>		
66	C-4-2	野蒜地区農家復興総合支援事業	野蒜地区	県	市	間接	今回まで 今回 計	(28,093) 0 <28,093>	0 0 <0>	(28,093) 0 <28,093>	<0>	<0>	(28,093)	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<184,917>	21,799	0	21,799	24 ~ 24	<p>※事業完了</p> <p>【他事業へ流用】(令和元年10月7日)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>流用先 C-1-8 東松島市津波復興拠点事業(東松島地区)</li> <li>流用額: 4,294千円(国費: 123年度(繰越)補正 14,720千円)</li> </ul> <p>流用後交付対象事業費: 21,799千円(国費: 16,349千円)</p>		

東松島市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和3年1月時点

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の方が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の方が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度 to 平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の方が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の方が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7)

東松島市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和3年1月時点

Table with columns for No., 事業番号 (注1), 事業名 (注2), 地区名 施設名, 交付 団体, 事業 実施 主体, 直接/間接, 前年度まで, 総交付対象 事業費 (注3), うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外が負担 する額, うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外が負担 する額, 各年度の交付対象事業費 (注4) (平成23年度 to 平成32年度), 事業開始月, 全体事業 費 (注5), うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外が負担 する額, うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外が負担 する額, 全体事業 期間 (注6), 備考 (注7)



東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和3年1月時点

Table with columns for No., 事業番号 (注1), 事業名 (注2), 地区名 施設名, 交付 団体, 事業 実施 主体, 直接/間接, 総交付対象 事業費 (注3), うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額, うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額, 各年度の交付対象事業費 (注4), 事業間流用額, 全体事業 費 (注5), うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額, 全体事業 期間 (注6), 備考 (注7).

基金設置の時期： 平成24年3月30日 設置の有無： 有

令和3年1月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額 を減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)											事業間流用額	全体事業 費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額 を減じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度							
96	◆ A - 1 - 2 - 2	公立学校施設整備費国庫負担事業 (野蒜・宮戸統合小学校校舎等整備事業(用地取得))	野蒜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(31,248) 0 <31,248>	0 0 <0>	(31,248) 0 <31,248>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	26 ~ 27	【他事業へ流用】(平成26年5月10日) 流用先：◆A-1-4-1公立学校施設整備費国庫負担事業 鳴瀬桜華小学校校舎等整備事業(用地造成) 流用額：(H26)9,687千円(国費：7,750千円) 流用後交付対象事業費：21,561千円(国費：17,248千円) ※事業完了		
97	◆ A - 1 - 3 - 2	公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬未来中学校校舎等整備事業(用地取得))	野蒜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(15,903) 0 <15,903>	0 0 <0>	(15,903) 0 <15,903>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	26 ~ 28	【他事業へ流用】(平成29年5月10日) 流用先：◆A-1-4-1公立学校施設整備費国庫負担事業 鳴瀬桜華小学校校舎等整備事業(用地造成) 流用額：(H26)4,445千円(国費4,040千円) 流用後交付対象事業費：15,654千円(国費：12,682千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先：◆A-1-4-1公立学校施設整備費国庫負担事業 鳴瀬桜華小学校校舎等整備事業(用地造成) 流用額：(H26)4,445千円(国費3,640千円) 流用後交付対象事業費：15,509千円(国費：12,646千円) 【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用先：◆A-1-4-1公立学校施設整備費国庫負担事業 鳴瀬桜華小学校校舎等整備事業(用地造成) 流用額：(H26)3,642千円(国費2,890千円) 流用後交付対象事業費：15,447千円(国費：12,357千円) ※事業完了		
98	◆ A - 1 - 3 - 3	公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬未来中学校校舎等整備事業(用地造成))	野蒜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(288,614) 0 <288,614>	0 0 <0>	(288,614) 0 <288,614>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	26 ~ 27	【他事業へ流用】(平成26年1月19日) 流用先 A-1-4公立学校施設整備費国庫負担事業(鳴瀬桜華小学校校舎等整備事業) 流用額：(H27)2,455千円(国費3,368千円) A-1-9公立学校施設整備費国庫負担事業(鳴瀬桜華小学校校舎内運動場整備事業) 流用額：(H27)3,747千円(国費1,797千円) A-2学校施設整備費等(鳴瀬未来中学校校舎ネットワーク基盤整備事業) 流用額：(H27)11,863千円(国費9,490千円) 合計 流用額64,095千円(国費51,275千円) 流用後交付対象額204,519千円(国費：163,615千円) 【他事業へ流用】(平成29年5月10日) 流用先：◆A-1-4-1公立学校施設整備費国庫負担事業 鳴瀬桜華小学校校舎等整備事業(用地造成) 流用額：(H27)1,936千円(国費1,544千円) 流用後交付対象事業費：182,585千円(国費：146,068千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先 ◆A-1-4-1公立学校施設整備費国庫負担事業 鳴瀬桜華小学校校舎等整備事業(用地造成) 流用額：(H27)3,232千円(国費47,378千円) A-1-15職業文化財等調査事業 流用額：(H27)727千円(国費583千円) 合計 流用額59,950千円(国費47,961千円) 流用後交付対象額122,635千円(国費：98,107千円) ※事業完了	
99	C - 4 - 5	洲崎・東名地区農業復興総合支援事業	洲崎・東名地区	県	市	間接	前回まで 今回 計	(845,852) 0 <845,852>	0 0 <0>	(845,852) 0 <845,852>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	26 ~ 29	※事業完了 【他事業への変更】 【他事業へ流用】(平成30年10月10日) 流用先：C-1-8 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業) 奥松島地区 流用額：130,000千円(国費：(H26年度(継続)当初)97,500千円)【工事費】 流用後交付対象事業費：115,852千円(国費：536,889千円) 【他事業へ流用】(令和元年10月7日) 流用先：C-1-8 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業) 奥松島地区 流用額：11,200千円(国費：(H26(継続)当初)8,400千円) 流用後交付対象事業費：704,652千円(国費：528,489千円)		
100	C - 7 - 1	水産業共同利用施設復興整備事業	宮戸地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(80,821) 0 <80,821>	0 0 <0>	(80,821) 0 <80,821>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	26 ~ 28	【他事業より流用】(平成27年1月22日) 流用先 C-2漁港施設機能強化事業(直接補助分) ◆C-4-1水産地区農業復興総合支援事業 流用額：(H26)2,614千円(国費1,860千円) ◆C-4-2野蒜地区農業復興総合支援事業 流用額：(H26)3,669千円(国費2,720千円) ◆C-9-1水産/バイオマス施設等調査 流用額：(H26)2,392千円(国費1,794千円) 合計 流用額24,409千円(国費18,306千円) 流用後交付対象額105,230千円(国費：78,921千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月29日) 流用先：C-5-1漁業集約防災機能強化事業 流用額：(H27)7,469千円(国費5,559千円) 流用後交付対象事業費：97,772千円(国費：73,328千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先：C-2漁港施設機能強化事業(整備費) 流用額：(H27)1,140千円(国費：855千円) 流用後交付対象事業費：96,632千円(国費：72,473千円) ※事業完了		



東松島市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和3年1月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特定 都道府県 以外の者が負 担する額 を減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)												事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額 を減じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
										平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度								
101	◆ D - 4 - 8 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業 (矢本西地区)	矢本西地区	市	市	直接	前回まで 8,000 今回 0 計 <8,000>	0 0 <0>	0 0 <0,000>	4,000 4,000 <4,000>	4,000 4,000 <4,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0 0 <0>	8,000	0	8,000	26 ~ 27	※事業完了			
102	◆ D - 4 - 9 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業 (宮戸地区)	宮戸地区	市	市	直接	前回まで 4,400 今回 0 計 <4,400>	0 0 <0>	4,400 4,400 <4,400>	1,000 3,400 <3,400>	3,400 3,400 <3,400>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0 0 <0>	4,400	0	4,400	26 ~ 27	※事業完了			
103	◆ D - 4 - 10 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業 (小野駅前南地区)	小野駅前南地区 高登地内	市	市	直接	前回まで 3,600 今回 0 計 <3,600>	0 0 <0>	3,600 3,600 <3,600>	3,600 3,600 <3,600>	3,600 3,600 <3,600>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0 0 <0>	3,600	0	3,600	27 ~ 28	※事業完了			
104	◆ D - 4 - 12 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業 (牛網地区)	牛網地区	市	市	直接	前回まで 5,800 今回 0 計 <5,800>	0 0 <0>	5,800 5,800 <5,800>	2,000 3,800 <3,800>	3,800 3,800 <3,800>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0 0 <0>	5,800	0	5,800	26 ~ 27	※事業完了			
105	D - 17 - 6	被災市街地復興土地区画整理事業(大曲浜 地区)	大曲浜地区	市	市	直接	前回まで 2,038,108 今回 0 計 <2,038,108>	0 0 <0>	2,038,108 2,038,108 <2,038,108>	112,200 1,925,908 <1,925,908>	971,379 909,309 <909,309>	45,220 45,220 <45,220>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	176,592 176,592 <176,592>	2,214,700	0	2,214,700	26 ~ 31	【転事業より流用】平成29年10月11日 流用元 D-20-3都市防災推進事業(復興まちづくり土地利用 計画策定) 流用額: H29]10,027千円(国費7,520千円) D-15-1東松島市津波復興拠点事業(東矢本駅北地 区) 流用額: H29]66,565千円(国費124,924千円) 合計 流用額176,592千円(国費132,444千円) 流用後交付対象額2,214,700千円(国費1,661,024千 円) 【期間延伸】平成30年12月6日 -河川災害復旧工事等の隣接工事の遅れにより平成 30年度施工範囲の一部に影響が生じ、期間内での完 成が不可能となったため事業期間をH30からH31に 延伸するもの。			
106	D - 21 - 8	下水道事業(マンホール嵩上げ)	野島地区	市	市	直接	前回まで 167,280 今回 0 計 <167,280>	0 0 <0>	167,280 167,280 <167,280>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0 0 <0>	167,280	0	167,280	27 ~ 30	※事業完了			
107	D - 22 - 1	都市公園整備事業(防災公園:整備費)	矢本海浜緑地地 区	県	県	直接	前回まで 467,936 今回 0 計 <467,936>	0 0 <0>	467,936 467,936 <467,936>	32,000 435,936 <435,936>	241,194 194,742 <194,742>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0 0 <0>	467,936	0	467,936	26 ~ 31	※事業完了			
108	◆ D - 22 - 1 - 2	広場整備事業(矢本海浜緑地)	矢本海浜緑地地 区	県	県	直接	前回まで 818,217 今回 0 計 <818,217>	0 0 <0>	818,217 818,217 <818,217>	40,000 778,217 <778,217>	430,496 339,719 <339,719>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0 0 <0>	818,217	0	818,217	26 ~ 31	※事業完了			
109	◆ C - 6 - 2 - 1	浜市漁港状況調査事業	浜市地区	市	市	直接	前回まで 36,699 今回 0 計 <36,699>	0 0 <0>	36,699 36,699 <36,699>	36,699 36,699 <36,699>	36,699 36,699 <36,699>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0 0 <0>	36,640	0	36,640	27 ~ 28	【転事業へ流用】平成29年10月11日 流用元 C-2-2東松島船舶発着施設整備事業 流用額: H27]3,059千円(国費: 847千円) 流用後交付対象事業費: 35,640千円(国費: 28,512千 円) ※事業完了			
110	D - 21 - 9	下水道事業(汚水)	野島処理分区	市	市	直接	前回まで 212,806 今回 0 計 <212,806>	0 0 <0>	212,806 212,806 <212,806>	28,700 184,106 <184,106>	184,106 184,106 <184,106>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0 0 <0>	212,806	0	212,806	27 ~ 29	※事業完了			
111	C - 2 - 1	農山漁村活性化プロジェクト支援(復興対 策)事業	宮戸地区	市	市	直接	前回まで 381,228 今回 0 計 <381,228>	0 0 <0>	381,228 381,228 <381,228>	166,340 214,888 <214,888>	214,888 214,888 <214,888>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0 0 <0>	375,888	0	375,888	27 ~ 28	【転事業へ流用】平成29年10月11日 流用元 C-2-2船舶発着施設整備事業 流用額: H28]5,342千円(国費: 4,006千円) 流用後交付対象事業費: 375,888千円(国費: 281,914 千円) ※事業完了			
112	D - 2 - 3	道路事業(大曲浜地区)	大曲浜地区	市	市	直接	前回まで 308,883 今回 0 計 <308,883>	0 0 <0>	308,883 308,883 <308,883>	241,075 67,808 <67,808>	67,808 67,808 <67,808>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0 0 <0>	932,000	0	932,000	27 ~ 31	【転事業より流用】平成29年10月11日 流用元 D-15-1東松島市津波復興拠点事業(東矢本駅北地 区) 流用元 流用額: H29]94,309千円(国費75,447千円) D-4-4災害公営住宅整備事業 流用額: H29]14,800千円(国費11,922千円) 合計 流用額109,122千円(国費87,369千円) 流用後交付対象額932,000千円(国費: 745,599千円) 【期間延伸】平成30年12月6日 -高専建設工事等隣接工事の遅れにより平成30年 度施工範囲の一部に影響が生じ、期間内での完 成が不可能となったため事業期間をH30からH31に延 伸するもの。			

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和3年1月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額 を減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)												事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	全体事業 期間 (注6)	備考(注7)
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度								
113	◆ D - 17 - 6 - 1	大曲浜地区雨水排水対策事業	大曲浜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,352,254) 0 <1,352,254>	0 0 <0>	(1,352,254) 0 <1,352,254>	<0>	<0>	<0>	<0>	(1,298,620) 0 <1,298,620>	<0>	<53,634>	<0>	<0>	<0>	<0>	(760,820) 0 <760,820>	2,113,074	0	2,113,074	27 ~ 31	【他事業より流用】(平成27年10月13日) 流用元 D-21-1 下水道事業(汚水) 流用額: (H27)668,799千円(国費535,039千円) D-4-5災害公営住宅整備事業(赤井地区) 流用額: (H27)146,700千円(国費37,424千円) ◆D-20-2-2都市防災推進事業(復興まちづくり支援施設整備事業) 流用額: (H27)18,975千円(国費15,180千円) D-4-6災害公営住宅整備事業(小松谷地区) 流用額: (H27)26,286千円(国費21,013千円) 合計 流用額780,820千円(国費608,656千円) 流用後交付対象額2,039,440千円(国費1,647,552千円)  【期間延伸】(平成30年12月6日) -河川災害復旧工事等の開工の遅れにより平成30年度施工範囲の一部に影響が生じ、期間内での完成が不可能となったため事業期間をH30H-H31に延伸するもの。	
114	◆ C - 2 - 1 - 1	農山漁村活性化プロジェクト支援(復興対策)事業(農林水産体験施設)	宮戸地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(266,339) 0 <266,339>	0 0 <0>	(266,339) 0 <266,339>	<0>	<0>	<0>	(106,536) 0 <106,536>	<0>	<159,803>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ1,172) 265,167 <Δ1,172>	265,167	0	265,167	27 ~ 28	【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: C-2-2 農松島船尾船尾発着施設整備事業 流用額: (H28)1,172千円(国費: 938千円) 流用後交付対象事業費: 265,167千円(国費: 212,132千円)  ※事業完了	
115	D - 22 - 2	都市公園整備事業(防災公園/用地費)	先本海浜緑地地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(827) 0 <827>	0 0 <0>	(827) 0 <827>	<0>	<0>	<0>	(827) 0 <827>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0 827 <0>	827	0	827	27 ~ 28	※事業完了		
116	◆ D - 22 - 1 - 3	広場整備事業(用地費)	先本海浜緑地地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(76,378) 0 <76,378>	0 0 <0>	(76,378) 0 <76,378>	<0>	<0>	<0>	(76,378) 0 <76,378>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0 76,378 <0>	76,378	0	76,378	27 ~ 28	※事業完了		
117	◆ C - 6 - 2 - 2	大浜漁港静穏度対策検討調査事業	大浜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(13,382) 0 <13,382>	0 0 <0>	(13,382) 0 <13,382>	<0>	<0>	<0>	(13,382) 0 <13,382>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ7,982) 5,400 <Δ7,982>	5,400	0	5,400	28 ~ 29	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: C-2-1 漁業漁防設備強化事業 流用額: (H28)7,982千円(国費5,385千円) 流用後交付対象事業費: 5,400千円(国費4,320千円)  ※事業完了		
118	D - 4 - 14	災害公営住宅整備事業(柳の目西・野越高台西地区)	柳の目西・野越高台西地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<0>	<0>	<0>	0 0 0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(3,390,825) 0 <3,390,825>	3,390,825	0	3,390,825	28 ~ 30	【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元 D-1-1 道路事業 石巻工業港線整備事業 流用額: (H30)70,970千円(国費61,836千円) D-2-1 道路事業(野越北部丘陵地区) 流用額: (H30)322,184千円(国費281,920千円) D-4-4 災害公営住宅整備事業(先本赤坂北、先本西、野越北部丘陵、宮戸、牛網地区) 流用額: (H30)950,890千円(国費832,107千円) D-4-11 災害公営住宅整備事業(赤松谷地区) 流用額: (H30)968,803千円(国費609,702千円) D-17-3 被災市街地復興土地区画整理事業(野越北部丘陵地区) 流用額: (H30)1,251,944千円(国費1,095,451千円) ★F-2-1-1 市街地復興効果促進事業 流用額: (H30)96,224千円(国費65,955千円) 合計 流用額3,390,825千円(国費2,968,971千円) 流用後交付対象額3,390,825千円(国費2,968,971千円)  ※事業完了		
119	C - 6 - 3	大浜漁港静穏度対策事業	大浜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(174,876) 0 <174,876>	0 0 <0>	(174,876) 0 <174,876>	<0>	<0>	<0>	(174,876) 0 <174,876>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ33,721) 0 <Δ33,721>	141,155	0	141,155	28 ~ 29	【他事業より流用】(平成28年10月13日) 流用元: C-6-2 漁港施設機能強化事業(直接補助分) 流用額: (H28)3,500千円(国費2,625千円) 流用後交付対象事業費: 3,500千円(国費2,625千円)  【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先: C-2-1 漁業漁防設備強化事業 流用額: (H29)1,656千円(国費1,239千円) 流用後交付対象事業費: 161,870千円(国費: 121,403千円)  【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用先: C-6-4 漁港施設地盤地帯対策事業(直接補助分) 流用額: (H29)20,715千円(国費15,536千円) 流用後交付対象事業費: 141,155千円(国費: 105,867千円)  ※事業完了		
120	A - 1 - 4	公立学校施設整備員国庫負担事業(福原小学校校舎整備事業)	小野地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(987,378) 0 <987,378>	0 0 <0>	(531,353) 0 <531,353>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(531,353) 436,025 <453,118>	1,012,696	0	1,012,696	29 ~ 32	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元: ◆A-1-3-3公立学校施設整備員国庫負担事業 流用額: (H29)45,318千円(国費33,988千円) 福原小学校校舎等整備事業(用地造成) 流用額: (H29)45,318千円(国費33,988千円) 流用後交付対象事業費: 45,318千円(国費: 33,988千円)  ※事業完了		
121	A - 1 - 5	公立学校施設整備員国庫負担事業(福原小学校校舎内運動場整備事業)	小野地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(123,040) 0 <123,040>	0 0 <0>	(66,961) 0 <66,961>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(66,961) 56,079 <66,961>	133,437	0	133,437	29 ~ 32	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元: ◆A-1-3-3公立学校施設整備員国庫負担事業 流用額: (H29)10,397千円(国費7,797千円) 福原小学校校舎等整備事業(用地造成) 流用額: (H29)10,397千円(国費7,797千円) 流用後交付対象事業費: 10,397千円(国費: 7,797千円)  ※事業完了		

東松島市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和3年1月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県 が負担する額 を減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)											事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減 じた額	全体事業 期間 (注6)	備考(注7)
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度							
122	A - 2 - 2	学校施設環境改善事業 (鳴瀬未来中学校ネットワーク基盤整備事業)	野崎地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	13,880	0	13,880	29 ~ 29	【他事業より流用】平成29年1月19日) 流用元: ◆A-1-3-3公立学校施設整備費国庫負担事 業(鳴瀬未来中学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額: [H29]14,235千円(国費9,490千円) 流用後交付対象事業費: 14,235千円(国費: 9,490千 円) 【他事業へ流用】平成31年1月1日) 流用元: ◆A-1-4-1公立学校施設整備費国庫負担事 業(鳴瀬未来小学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額: [H29]2,553千円(国費2,253千円) 流用後交付対象事業費: 13,880千円(国費: 9,253千 円) ※事業完了
123	◆ C - 6 - 2 - 3	浜市漁港環境土砂撤去事業	浜市地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	66,679	0	66,679	29 ~ 30	【他事業より流用】平成29年1月19日) 流用元: C-6-2漁港施設機能強化事業(直接補助分) 流用額: [H29]66,773千円(国費53,418千円) 流用後交付対象事業費: 66,773千円(国費: 53,418千 円) 【期間延伸】 震災に伴い、仮設工が被災し、その復旧に時間を要 したため事業期間をH29からH30に延伸するもの。 【他事業へ流用】平成31年1月1日) 流用元: C-6-4漁港施設地盤隆起対策事業(直接補 助分) 流用額: [H29]74千円(国費74千円) 流用後交付対象事業費: 66,680千円(国費: 53,344千 円) 【他事業へ流用】令和元年10月7日) 流用元: C-6-4漁港施設地盤隆起対策事業(直接補 助分) 流用額: [H29]1千円(国費1千円) 流用後交付対象事業費: 66,679千円(国費: 53,343千 円)
124	◆ A - 1 - 4 - 1	公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬桜華小学校校舎等整備事業(用地造 成))	小野地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(68,827) 0 <68,827>	(0) 0 <0>	(68,827) 0 <68,827>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	201,747	0	201,747	29 ~ 31	【他事業より流用】平成29年3月10日) 流用元: ◆A-1-3-3公立学校施設整備費国庫負担事 業(鳴瀬未来中学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額: [H29]23,974千円(国費21,779千円) 流用後交付対象事業費: 23,974千円(国費: 21,779千円) 【他事業より流用】平成30年1月17日) 流用元 ◆A-1-3-2公立学校施設整備費国庫負担事業(鳴瀬未来 中学校校舎等整備事業(用地取得)) ◆A-1-3-2公立学校施設整備費国庫負担事業(鳴瀬未来 中学校校舎等整備事業(用地造成)) ◆A-1-3-2公立学校施設整備費国庫負担事業(鳴瀬未来 中学校校舎等整備事業(用地造成)) 合計 流用額: [H30]59,225千円(国費47,378千円) 流用後交付対象額: 15,889千円(国費: 108,716千円) 【他事業より流用】平成31年1月1日) 流用元 A-1-3公立学校施設整備費国庫負担事業(鳴瀬未来中 学校校舎等整備事業) 流用額: [H31]31,428千円(国費25,142千円) A-1-1学校施設環境改善事業(鳴瀬未来中学校校舎等 整備事業) 流用額: [H31]207千円(国費237千円) 合計 流用額: 68,577千円(国費68,581千円) 流用後交付対象額: 166,857千円(国費: 149,484千円) 【他事業より流用】令和元年10月7日) 流用元: ◆A-4-1-1埋蔵文化財収蔵施設整備事業 流用額: [R1]1千円(国費1千円) 流用後交付対象事業費: 20,747千円(国費: 161,396千 円)
125	D - 21 - 10	下水道事業(汚水) 鳴瀬桜華小学校	小野地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	20,544	0	20,544	30 ~ 31	【他事業より流用】平成29年10月11日) 流用元 D-15-1東松島市津波復興拠点事業(東矢本駅北地 区) 流用額: [H30]10,400千円(国費: 7,800千円) 流用後交付対象額: 10,400千円(国費: 7,800千円) 【他事業より流用】平成30年10月10日) 流用元 ◆D-20-1-1都市防災推進事業(防災備蓄用品購入) 流用額: [H31]10,144千円(国費: 7,608千円) 流用後交付対象額: 20,544千円(国費: 15,408千円) ※事業完了

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和3年1月時点

Table with columns for No., 事業番号, 事業名, 地区名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県が負担する額, 各年度の交付対象事業費 (注4), 事業間流用額, 全体事業費 (注5), 令和3年1月時点, 全体事業期間 (注6), 備考 (注7).

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」・効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。
(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。
(注3)「総交付対象事業費」、「各年度の交付対象事業費」、「事業間流用額」欄の「( )」書きは、前回までに配分された額等を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段 > 書きについては、自動計算される。
(注4)「各年度の交付対象事業費」欄の申請数計数は、様式1-4の「交付対象事業費(b)」欄と必ず一致させること。
(注5)「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。なお、事業間流用を行った場合は必ず流用後の全体事業費を記載する。
(注6)「全体事業期間」は、平成32年度までの事業期間を記載する。
(注7)年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「事業間流用額」欄には流用額を、「備考」欄には年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。なお事業間流用を行う場合には、流用する(流用される)事業名も合わせて記載し、必ず様式3との整合を図ること。
(注8)担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。

東松島市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和3年1月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	各年度の交付対象事業費 (注4)										事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	全体事業 期間 (注6)	備考(注7)
								平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度						
							うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額													うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額		

(単位:千円)