

(別添2)

**【東松島市】**  
**ネットワーク整備計画**

**1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）**

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和5年11月実施）の内容を踏まえ、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」（文部科学省・令和6年4月）を超える学校数は11校中、3校であり、総学校数に占める割合の27％となっている。

○基準に到達していない8校の内訳は、小学校6校・中学校2校となっている。

○基準に到達している3校の内訳は、小学校2校・中学校1校となっている。

**2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール**

**(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール**

新端末運用開始を予定している令和9年度までにネットワークアセスメントを実施し、該当校の課題特定を目指す。

**(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール**

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和9年度までに改善策の検討を進め、改善策を実施する。