

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

平成30年12月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)						事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)				
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
1	A - 4 - 1	埋蔵文化財発掘調査事業	野蒜地区外市内 遺跡	市	市	直接	前回まで 今回 計	(45,250) 0 <45,250>	(0) 0 <0>	(45,250) 0 <45,250>	(21,747) <21,747>	(10,100) <10,100>	(13,403) <13,403>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(13,380) 0 <13,380>	58,630	0	58,630	24 ~ 32	【他事業より流用】(平成27年1月23日) 流用元:A-1-1公立学校施設整備費国庫負担事 業(矢本第二中学校屋内運動場建替) 流用額:[H26]12,602千円(国費9,451千円)【発掘 調査費】 流用後交付対象事業費:57,852千円(国費:43,388 千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元:◆A-1-3公立学校施設整備費国庫負 担事業(鳴瀬未来中学校校舎等整備事業(用地造 成)) 流用額:[H26]778千円(国費583千円)【発掘調査 費】 流用後交付対象事業費:58,630千円(国費:43,971 千円)
2	D - 4 - 1	災害公営住宅整備事業 (矢本東保育所移 転跡地)	矢本東保育所移 転跡地	市	市	直接	前回まで 今回 計	(395,255) 0 <395,255>	(0) 0 <0>	(395,255) 0 <395,255>	(35,210) <35,210>	(360,045) <360,045>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(76,849) 0 <76,849>	472,104	0	472,104	24 ~ 26	【他事業より流用】(平成26年3月7日) 流用元:D-4-4災害公営住宅整備事業(東矢本駅 北、矢本西、野蒜北部丘陵、宮戸地区) 流用額:[H25]61,851千円(国費54,119千円)【工事 費】 流用後交付対象事業費:457,106千円(国費: 399,966千円) 【他事業より流用】(平成26年12月3日) 流用元:D-4-3災害公営住宅整備事業(小野駅前 土地区画整理地内) 流用額:[H25]14,998千円(国費13,123千円)【工事 費】 流用後交付対象事業費:472,104千円(国費: 413,089千円) ※事業完了	
3	D - 4 - 2	災害公営住宅整備事業 (鳴瀬給食セン ター跡地)	鳴瀬給食セン ター跡地	市	市	直接	前回まで 今回 計	(388,365) 0 <388,365>	(0) 0 <0>	(388,365) 0 <388,365>	(32,550) <32,550>	(355,815) <355,815>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(76,879) 0 <76,879>	465,244	0	465,244	23 ~ 25	【他事業より流用】(平成26年3月7日) 流用元:D-4-4災害公営住宅整備事業(東矢本駅 北、矢本西、野蒜北部丘陵、宮戸地区) 流用額:[H24]78,463千円(国費68,655千円)【工事 費】 流用後交付対象事業費:466,828千円(国費: 408,474千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用元:D-4-11災害公営住宅整備事業(野蒜北 部丘陵地区) 流用額:[H24]1,584千円(国費1,386千円) 流用後交付対象事業費:465,244千円(国費: 407,088千円) ※事業完了	
4	D - 4 - 3	災害公営住宅整備事業 (小野駅前土地区 画整理地内)	小野駅前土地区 画整理地内	市	市	直接	前回まで 今回 計	(514,912) 0 <514,912>	(0) 0 <0>	(514,912) 0 <514,912>	(97,342) <97,342>	(417,570) <417,570>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ134,250) 0 <Δ134,250>	380,662	0	380,662	24 ~ 25	【他事業へ流用】(平成26年6月28日) 流用元:D-15-1東松島市津波復興拠点(東矢本 駅北地区) 流用額:[H25]3,429千円(国費3,000千円)【工事 費】 流用後交付対象事業費:511,483千円(国費: 447,546千円) 【他事業へ流用】(平成26年12月3日) 流用元 D-4-1災害公営住宅整備事業(矢本東保育所移 転跡地) 流用額:[H25]14,998千円(国費13,123千円)【工 事費】 ◆D-4-1-1災害公営住宅駐車場整備事業(矢本 東保育所移転跡地) 流用額:[H25]1,280千円(国費1,120千円)【工事 費】 合計 流用額16,278千円(国費14,243千円) 流用後交付対象事業費:495,205千円(国費: 433,303千円) 【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用元:D-23-2東松島市防災集団移転促進事業 (事業費) 流用額:[H25]114,543千円(国費100,225千円)【工 事費】 流用後交付対象事業費:380,662千円(国費: 333,078千円) ※事業完了	
5	D - 13 - 1	がけ地近接等危険住宅移転事業	野蒜地区、大曲 浜地区、浜須賀 地区、立沼地区、 浜市、牛瀬地区、 宮戸地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(886,700) 0 <886,700>	(0) 0 <0>	(886,700) 0 <886,700>	(500,000) <500,000>	(200,000) <200,000>	(94,000) <94,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(38,000) 0 <38,000>	924,700	0	924,700	24 ~ 30	【他事業より流用】(平成27年5月21日) 流用元:D-21-2 下水道事業(汚水) 流用額:[H26]38,000千円(国費28,500千円) 流用後交付対象事業費:832,000千円(国費: 624,000千円)	
6	D - 17 - 1	野蒜北部丘陵地区都市再生事業計画作成 事業	野蒜北部丘陵地 区(新市街地)	市	市	直接	前回まで 今回 計	(887,000) 0 <887,000>	(0) 0 <0>	(887,000) 0 <887,000>	(887,000) <887,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ400,490) 0 <Δ400,490>	486,510	0	486,510	23 ~ 25	野蒜地区集団移転先に係る移転地整備 (移転地先行整備地区) 【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用元:D-23-2東松島市防災集団移転促進事業 (事業費) 流用額:[H23]400,490千円(国費300,367千円)【計 画作成費】 流用後交付対象事業費:486,510千円(国費: 364,883千円) ※事業完了	

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

平成30年12月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)						事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)					
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
7	D - 17 - 2	東矢本地区都市再生事業計画作成事業	東矢本地区(新市街地)	市	市	直接	前回まで 今回 計	(343,000) 0 <343,000>	(0) 0 <0>	(343,000) 0 <343,000>	(343,000) <0> <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	23 ~ 25	大曲浜・浜須賀地区集団移転に係る移転地整備(移転地先行整備地区) 【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: D-6-1東日本大震災特別家賃低減事業 流用額: [H23]64,323千円(国費48,242千円)【計画策定費】 流用後交付対象事業費: 278,677千円(国費: 209,008千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-4-11災害公営住宅整備事業(野蒜北部丘陵地区) 流用額: [H23]17,979千円(国費13,485千円) 流用後交付対象事業費: 260,698千円(国費: 195,523千円) ※事業完了	
8	D - 21 - 1	下水道事業(汚水) 52.1ha	野蒜北部丘陵地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,477,500) 0 <1,477,500>	(0) 0 <0>	(1,477,500) 0 <1,477,500>	(78,000) <0> <0>	(1,399,500) <0> <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 28	野蒜地区集団移転に係る移転地整備(移転地先行整備地区) 【他事業へ流用】(平成27年10月13日) 流用先 D-2-3道路事業(大曲浜地区) 流用額: [H25]548,166千円(国費411,124千円) ◆D-17-6-1大曲浜地区雨水排水対策事業 流用額: [H25]713,386千円(国費535,039千円) 合計 流用額1,261,552千円(国費946,163千円) 流用後交付対象事業費: 215,948千円(国費: 161,962千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-21-7下水道事業(雨水) 流用額: [H25]99,329千円(国費: 74,499千円) 流用後交付対象事業費: 116,619千円(国費: 87,463千円) ※事業完了	
9	D - 21 - 2	下水道事業(汚水) 23.6ha	東矢本駅北地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(538,000) 0 <538,000>	(0) 0 <0>	(538,000) 0 <538,000>	(48,000) <0> <0>	(490,000) <0> <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 26	大曲浜・浜須賀地区集団移転に係る移転地整備(移転地先行整備地区) 【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: D-23-2東松島市防災集団移転促進事業(事業費) 流用額: [H25]11,186千円(国費8,389千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 526,814千円(国費: 395,111千円) 【他事業へ流用】(平成27年5月21日) 流用先: D-13-1がけ地近接等危険住宅移転事業 流用額: [H25]38,000千円(国費28,500千円) 流用後交付対象事業費: 488,814千円(国費: 366,611千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-4-11災害公営住宅整備事業(野蒜北部丘陵地区) 流用額: [H25]413,441千円(国費310,082千円) 流用後交付対象事業費: 75,373千円(国費: 56,529千円) ※事業完了	
10	D - 23 - 1	東松島市防災集団移転促進事業(計画策定費)	野蒜地区、大曲浜地区、浜須賀地区、立沼地区、浜市・牛網地区、宮戸地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(258,000) 0 <258,000>	(0) 0 <0>	(258,000) 0 <258,000>	(129,000) <0> <0>	(129,000) <0> <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	23 ~ 26	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-4-11災害公営住宅整備事業(野蒜北部丘陵地区) 流用額: [H24]3,775千円(国費2,832千円) 流用後交付対象事業費: 254,225千円(国費: 190,668千円) ※事業完了	
11	D - 23 - 2	東松島市防災集団移転促進事業(事業費)	野蒜地区、大曲浜地区、浜須賀地区、立沼地区、浜市・牛網地区、宮戸地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(32,262,584) 0 <32,262,584>	(0) 0 <0>	(32,262,584) 0 <32,262,584>	(5,213,000) <0> <0>	(10,908,800) <0> <0>	(10,616,500) <0> <0>	(4,665,742) <0> <0>	(858,542) <0> <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 31	【他事業より流用】(平成27年1月23日) 流用元 D-4-3災害公営住宅整備事業(小野駅前土地区画整理地内) 流用額: [H26]114,543千円(国費100,225千円) D-4-9災害公営住宅整備事業(宮戸地区) 流用額: [H26]227,900千円(国費199,412千円) D-17-1野蒜北部丘陵地区都市再生事業計画作成事業 流用額: [H26]343,277千円(国費300,367千円) D-21-6下水道事業(汚水) 流用額: [H26]139,795千円(国費122,320千円) D-21-2下水道事業(汚水) 流用額: [H26]9,588千円(国費8,389千円) 合計 流用額835,103千円(国費730,713千円) 流用後交付対象額32,239,145千円(国費: 28,209,249千円) 事業を区分して実施
12	A - 4 - 1	埋蔵文化財発掘調査事業	東松島市全域	県	県	直接	前回まで 今回 計	(16,054) 0 <16,054>	(0) 0 <0>	(16,054) 0 <16,054>	(16,054) <0> <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 32	【他市町村事業と併せて事業費を減額修正】(平成25年9月) 関連事業: 石巻市A-4-1埋蔵文化財発掘調査事業 修正額: [H24]7,351千円(国費: 5,513千円) 修正後交付対象事業費: 8,703千円(国費: 6,527千円)	

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

平成30年12月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		各年度の交付対象事業費 (注4)								事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)								
								総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度			
13	C - 1 - 1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (復興整備実施計画)	(東松島市) 大曲地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(2,300) 0 <2,300>	(0) 0 <0>	(2,300) 0 <2,300>	<0>	<2,300>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先:C-1-8農山漁村地域復興総合整備事業 (農地整備事業)【奥松島】 流用額:(H24)1,250千円(国費1,250千円) 流用後交付対象額:1,050千円(国費1,050千円) 【担当:農村振興課】 ※事業完了
14	C - 1 - 2	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (農地整備事業)	(東松島市) 大曲地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(1,856,767) 0 <1,856,767>	(0) 0 <0>	(1,856,767) 0 <1,856,767>	(50,000)	(401,900)	(960,900)	(395,900)	<0>	<0>	<0>	<0>	(48,067)	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先:C-1-8農山漁村地域復興総合整備事業 (農地整備事業)【奥松島】 流用額:(H26)208,983千円(国費156,737千円) 流用後交付対象額:1,599,717千円(1,199,788千 円) 【担当:農村整備課】 No.14事業の変更 【他事業から流用】(平成30年10月10日) 流用先:C-4-1大曲地区農業復興総合支援事業 大曲地区 流用額:11,216千円(国費:【H23年度(繰越)補 正】8,412千円【工事費】 流用後交付対象事業費:1,659,000千円(国費: 1,244,250千円)
15	C - 1 - 3	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (復興整備実施計画)	(東松島市) 西矢木地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(1,200) 0 <1,200>	(0) 0 <0>	(1,200) 0 <1,200>	<0>	<1,200>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先:C-1-8農山漁村地域復興総合整備事業 (農地整備事業)【奥松島】 流用額:(H24)276千円(国費276千円) 流用後交付対象額:924千円(国費924千円) 【担当:農村振興課】 ※事業完了
16	C - 1 - 4	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (農地整備事業)	(東松島市) 西矢木地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(4,081,000) 0 <4,081,000>	(0) 0 <0>	(4,081,000) 0 <4,081,000>	<0>	<162,000>	<1,288,000>	<1,888,000>	<0>	<153,000>	<590,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先:C-1-8農山漁村地域復興総合整備事業 (農地整備事業)【奥松島】 流用額:(H26)376,720千円(国費282,540千円) 流用後交付対象額:2,961,280千円(2,220,960千 円) 【担当:農村整備課】
17	C - 1 - 5	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (農地防災事業)	(東松島市) 洲崎地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(340,000) 0 <340,000>	(0) 0 <0>	(340,000) 0 <340,000>	<0>	<212,000>	<110,000>	<18,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先:C-1-8農山漁村地域復興総合整備事業 (農地整備事業)【奥松島】 流用額:(H26)10,000千円(国費7,500千円) 流用後交付対象額:330,000千円(国費247,500千 円) 【担当:農村整備課】 ※事業完了
18	◆ C - 9 - 1 - 1	木質バイオマス施設等調査	野蒜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(30,000) 0 <30,000>	(0) 0 <0>	(30,000) 0 <30,000>	<0>	<30,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先:C-7-1水産業共同利用施設復興整備事 業 流用額:【H24】2,243千円(国費1,794千円)【調査 費】 流用後交付対象事業費:27,757千円(国費:22,206 千円) ※事業完了
19	D - 1 - 1	道路事業 石巻工業港線整備事業	大曲地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(980,130) 0 <980,130>	(0) 0 <0>	(980,130) 0 <980,130>	<0>	(74,000)	(158,000)	(748,130)	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	【他事業より流用】(平成27年1月23日) 流用元 ◆D-20-1-1都市防災推進事業(防災備蓄用品購 入) 流用額:【H26】11,573千円(国費9,258千円) ◆D-20-2-1都市防災推進事業(防災行政無線施 設整備) 流用額:【H26】33,432千円(国費26,745千円) ◆D-4-6-1災害公営住宅駐車場整備事業(小松 谷地区) 流用額:【H26】18,685千円(国費14,948千円) ◆D-21-3-1下水道事業(雨水) 流用額:【H26】4,465千円(国費3,572千円) ◆D-4-5-1災害公営住宅駐車場整備(赤井地区) 流用額:【H26】2,850千円(国費2,260千円) ◆D-21-1-1下水道事業 流用額:【H26】1,600千円(国費1,280千円) ◆D-20-2-3震災遺構保活用可能性調査事業 流用額:【H26】1,188千円(国費950千円) D-20-2都市防災推進事業(復興まちづくり計画策 定) 流用額:【H26】5,152千円(国費4,121千円) D-21-5下水道事業(汚水) 流用額:【H26】3,415千円(国費2,732) D-4-6災害公営住宅整備事業(小松谷地区) 流用額:【H26】4,643千円(国費3,714千円) 合計 流用額87,003千円(国費69,600千円) 流用後交付対象額1,067,133千円(国費:853,704 千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先:D-4-14災害公営住宅整備事業(柳の目 西・野蒜高台西地区) 流用額:【H26】77,293千円(国費61,836千円)【調査 費】 流用後交付対象事業費:989,840千円(国費: 791,868千円) ※事業完了

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

平成30年12月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 前回まで/今回/計, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度-平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7).

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

平成30年12月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		各年度の交付対象事業費 (注4)								事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減 じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)									
								総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減 じた額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度				
30	D - 22 - 1	都市公園事業(津波防災緑地基本設計事業)	北上遼河・矢本・松ヶ島・東名遼河地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(14,385) 0 <14,385>	(0) 0 <0>	(14,385) 0 <14,385>	<0>	<14,385>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	△420 0 <△420>	13,965 0 0	0 0 0	13,965 0 0	24 ~ 24	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-4-11災害公営住宅整備事業(野蒜北部丘陵地区) 流用額: [H24]420千円(国費315千円) 流用後交付対象事業費: 13,965千円(国費: 10,473千円) ※事業完了	
31	E - 1 - 1	低炭素社会対応型浄化槽集中導入事業	赤井地区、六田地区、矢本地区、小松地区、大塩地区、小野地区、生瀬、高森地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(61,150) 0 <61,150>	(0) 0 <0>	(61,150) 0 <61,150>	<0>	<16,150>	<25,120>	<9,940>	<9,940>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0 0 <0>	54,996 0 0	0 0 0	54,996 0 0	24 ~ 27	被災地の浄化槽整備の推進 ※事業完了
32	C - 6 - 1	漁港施設機能強化事業	宮戸・東名地区漁港施設用地	県	市	間接	前回まで 今回 計	(98,800) 0 <98,800>	(0) 0 <0>	(98,800) 0 <98,800>	<0>	<98,800>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	△2,068 0 <△2,068>	96,732 0 0	0 0 0	96,732 0 0	24 ~ 25	室浜漁港、里浜漁港、東名漁港、背後の漁港施設用地の嵩上げ ※事業完了 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: C-1-8 嵐山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)奥松島地区 流用額: 2,068千円(国費[H23年度(繰越)補正]1,551千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 96,732千円(国費: 72,549千円)	
33	D - 1 - 1	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)奥松島松島公園線(洲崎)	県	県	直接	前回まで 今回 計	(4,026,919) 500,000 <4,526,919>	(0) 0 <0>	(4,026,919) 500,000 <4,526,919>	<0>	<709,000>	<500,000>	<889,000>	<1,335,000>	0	0	(593,919)	0	500,000	<500,000>	<0>	<0>	△6,081 0 <△6,081>	5,233,000 0 0	0 0 0	5,233,000 0 0	24 ~ 32	【他事業より流用】(平成29年10月11日) 流用元: ◆D-22-1-1 防災公園事業基本計画策定費 矢本海浜緑地 流用額: [H30]6,081千円(国費: H23補正(繰越)4,713千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 4,033,000千円(国費: 3,125,575千円)	
34	D - 1 - 2	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)奥松島松島公園線(宮戸)	県	県	直接	前回まで 今回 計	(3,262,000) 0 <3,262,000>	(0) 0 <0>	(3,262,000) 0 <3,262,000>	<0>	<751,000>	<250,000>	<106,000>	<2,155,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	△720,000 0 <△720,000>	3,982,000 0 0	0 0 0	3,982,000 0 0	24 ~ 32	【他事業より流用】(平成28年5月19日) 流用元: D-1-3 矢本流留線 流用額: [H27]720,000千円(国費: 558,000千円) 流用後交付対象事業費: 3,982,000千円(国費: 3,086,050千円) 関係事業者との施工調整による工事の遅れや関係機関協議の遅れ(公有水道埋立、保護地区の現状変更)に伴い、全体事業期間をH30年度まで延伸する。 【期間延伸】 -入札不調や発注ロット見直し検討及び宮戸・州崎工区境の施工手順調整に伴い、完了年度をH30年度からH31年度へ延伸したが、橋梁工の成重なる入札不調の発生により、発注ロット見直し検討に時間を要したことから完了年度をH32年度へ再度延伸する。	
35	D - 1 - 3	道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線	県	県	直接	前回まで 今回 計	(5,389,000) 450,000 <5,839,000>	(0) 0 <0>	(5,389,000) 450,000 <5,839,000>	<0>	<90,000>	<629,000>	<1,350,000>	<3,320,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	450,000	<450,000>	<0>	<0>	△720,000 0 <△720,000>	5,570,476 0 0	0 0 0	5,570,476 0 0	24 ~ 32	【他事業へ流用】(平成28年5月19日) 流用先: D-1-2 (主)奥松島松島線(宮戸) 流用額: [H27]720,000千円(国費: 558,000千円) 流用後交付対象事業費: 4,669,000千円(国費: 3,618,475千円)	
36	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業	東松島市	市	市	直接	前回まで 今回 計	(16,973,356) 0 <16,973,356>	(0) 0 <0>	(16,973,356) 0 <16,973,356>	<0>	<6,475,160>	<2,514,080>	<34,520>	<7,146,076>	<803,520>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	△1,172,296 0 <△1,172,296>	15,801,060 0 0	0 0 0	15,801,060 0 0	24 ~ 32	【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先: D-4-14災害公営住宅整備事業(柳の目西・野蒜高台西地区) 流用額: [H28]107,444千円(国費85,955千円) D-5-1災害公営住宅家賃低減化事業 流用額: [H28]696,076千円(国費556,861千円) 流用額: [H27]273,241千円(国費218,592千円) D-6-1 東日本大震災特別家賃低減事業 流用額: [H27]95,535千円(国費76,428千円)【工事費】 合計 流用額1,172,296千円(国費937,836千円) 流用後交付対象事業費: 15,801,060千円(国費: 12,640,846千円)	
37	A - 1 - 1	公立学校施設整備費国庫負担事業(矢本第二中学校屋内運動場建替)	赤井南地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(242,956) 0 <242,956>	(0) 0 <0>	(242,956) 0 <242,956>	<0>	<242,956>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	△71,202 0 <△71,202>	171,754 0 0	0 0 0	171,754 0 0	24 ~ 25	【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: A-1-2公立学校施設整備費国庫負担事業(野蒜・宮戸統合小学校校舎等整備事業) 流用額: [H24]40,209千円(国費30,156千円)【工事費】 A-4-1埋蔵文化財発掘調査事業 流用額: [H24]12,602千円(国費9,451千円)【工事費】 合計 流用額52,811千円(国費39,607千円) 流用後交付対象事業費: 190,145千円(国費: 142,610千円) 【他事業へ流用】(平成27年10月13日) 流用先: A-1-2公立学校施設整備費国庫負担事業(野蒜・宮戸統合小学校校舎等整備事業) 流用額: [H24]18,391千円(国費13,793千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 171,754千円(国費: 128,817千円) ※事業完了		

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

平成30年12月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)						事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)						
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度		
38	◆ A - 4 - 1 - 1	埋蔵文化財収蔵施設整備事業	宮戸地区 奥松島縄文村歴史資料館	市	市	直接	前回まで 今回 計	(57,738) 0 <57,738>	(0) 0 <0>	(57,738) 0 <57,738>	<0>	<57,738>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 25	埋蔵文化財発掘物収蔵施設の整備(奥松島縄文村歴史資料館隣接地に収蔵庫の建築) 【他事業へ流用】(平成27年10月15日) 流用先:A-1-2公立学校施設整備国庫負担事業(野蒜・宮戸統合小学校校舎等整備事業) 流用額:[H24]25千円(国費20千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:57,713千円(国費:46,170千円) 【他事業へ流用】(平成29年5月10日) 流用先:◆A-1-4-1公立学校施設整備国庫負担事業(鳴瀬桜華小学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額:[H24]1,427千円(国費1,142千円) 流用後交付対象事業費:56,286千円(国費:45,028千円) ※事業完了	
39	D - 1 - 3	道路事業 東名・新東名線整備事業	東名地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,106,000) 0 <1,106,000>	(0) 0 <0>	(1,106,000) 0 <1,106,000>	<0>	<72,000>	<140,000>	<105,000>	<237,000>	<552,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 31	避難道路整備 整備延長L=1,600m 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先:D-4-14災害公営住宅整備事業(柳の目西・野蒜高台西地区) 流用額:[H27]352,399千円(国費281,920千円) 流用後交付対象事業費:13,895,461千円(国費:11,116,368千円) ※事業完了
40	D - 2 - 1	道路事業(野蒜北部丘陵地区)	野蒜北部丘陵地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(14,247,860) 0 <14,247,860>	(0) 0 <0>	(14,247,860) 0 <14,247,860>	<0>	<3,492,000>	<5,523,000>	<2,587,060>	<2,645,800>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 28	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先:D-4-11災害公営住宅整備事業(野蒜北部丘陵地区) 流用額:[H25]77,625千円(国費62,100千円) 流用後交付対象事業費:354,375千円(国費:283,500千円) ※事業完了
41	D - 2 - 2	道路事業(東矢本駅北地区)	東矢本駅北地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(432,000) 0 <432,000>	(0) 0 <0>	(432,000) 0 <432,000>	<0>	<264,000>	<168,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 28	【他事業へ流用】(平成26年3月7日) 流用先:D-4-2災害公営住宅整備事業(鳴瀬給食センター跡地) 流用額:[H24]78,463千円(国費68,655千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:3,859,282千円(国費:3,376,871千円) 【他事業へ流用】(平成26年3月7日) 流用先:◆D-4-2-1災害公営住宅駐車場整備事業(鳴瀬給食センター跡地) 流用額:[H24]2,232千円(国費1,953千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:3,857,050千円(国費:3,374,918千円) 【他事業へ流用】(平成26年3月7日) 流用先:D-4-1災害公営住宅整備事業(矢本東保育所移転跡地) 流用額:[H24]61,851千円(国費54,119千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:3,795,199千円(国費:3,320,799千円) 【他事業へ流用】(平成27年5月21日) 流用先:D-4-5災害公営住宅整備事業(赤井地区) 流用額:[H24]70,322千円(国費61,531千円) 流用後交付対象事業費:3,724,877千円(国費:3,259,268千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先:D-2-3道路事業(大曲浜地区) 流用額:[H24]13,626千円(国費11,922千円) 流用後交付対象事業費:3,711,251千円(国費:3,247,346千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先:D-4-4災害公営住宅整備事業(柳の目西・野蒜高台西地区) 流用額:[H24]950,977千円(国費832,107千円) 流用後交付対象事業費:2,760,274千円(国費:2,415,239千円) ※事業完了
42	D - 4 - 4	災害公営住宅整備事業(東矢本駅北、矢本西、野蒜北部丘陵、宮戸、牛網地区)	東矢本駅北地区、矢本西地区、野蒜北部丘陵地区、宮戸地区、牛網地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(3,937,745) 0 <3,937,745>	(0) 0 <0>	(3,937,745) 0 <3,937,745>	<0>	<3,937,745>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 28	【他事業より流用】(平成27年5月21日) 流用先:D-4-4災害公営住宅整備事業(東矢本駅北、矢本西、野蒜北部丘陵、宮戸地区) 流用額:[H26]70,322千円(国費61,531千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:3,502,494千円(国費:3,064,680千円) 【他事業へ流用】(平成27年10月13日) 流用先:◆D-17-6-1大曲浜地区雨水排水対策事業 流用額:[H26]42,771千円(国費37,424千円) 流用後交付対象事業費:3,459,723千円(国費:3,027,256千円) ※事業完了
43	D - 4 - 5	災害公営住宅整備事業(赤井地区)	赤井地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(3,432,172) 0 <3,432,172>	(0) 0 <0>	(3,432,172) 0 <3,432,172>	<0>	<0>	<1,787,514>	<1,644,658>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 27	【他事業より流用】(平成27年5月21日) 流用先:D-4-4災害公営住宅整備事業(東矢本駅北、矢本西、野蒜北部丘陵、宮戸地区) 流用額:[H26]70,322千円(国費61,531千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:3,502,494千円(国費:3,064,680千円) 【他事業へ流用】(平成27年10月13日) 流用先:◆D-17-6-1大曲浜地区雨水排水対策事業 流用額:[H26]42,771千円(国費37,424千円) 流用後交付対象事業費:3,459,723千円(国費:3,027,256千円) ※事業完了

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

平成30年12月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		各年度の交付対象事業費 (注4)								事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)		
								総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							平成28年度	平成29年度
44	D - 4 - 6	災害公営住宅整備事業 (小松谷地区)	小松谷地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(3,524,649) 0 <3,524,649>	(0) 0 <0>	(3,524,649) 0 <3,524,649>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: D-1-1道路事業 石巻工業港線整備事業 流用額: [H25]4,245千円(国費3,714千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 3,520,404千円(国費: 3,080,353千円) 【他事業へ流用】(平成27年10月13日) 流用先: ◆D-17-6-1大曲浜地区雨水排水対策事業 流用額: [H25]24,015千円(国費21,013千円) 流用後交付対象事業費: 3,496,389千円(国費: 3,059,340千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-4-11災害公営住宅整備事業 (野蒜北部丘陵地区) 流用額: [H25]16,152千円(国費14,133千円) 流用後交付対象事業費: 3,480,237千円(国費: 3,045,207千円) ※事業完了	
45	◆ D - 4 - 2 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業 (鳴瀬給食センター跡地)	鳴瀬給食センター跡地	市	市	直接	前回まで 今回 計	(2,700) 0 <2,700>	(0) 0 <0>	(2,700) 0 <2,700>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	【他事業より流用】(平成26年3月7日) 流用先: D-4-4災害公営住宅整備事業(東矢本駅北、矢本西、野蒜北部丘陵、宮戸地区) 流用額: [H24]2,442千円(国費1,953千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 5,142千円(国費: 4,113千円) ※事業完了	
46	D - 17 - 3	被災市街地復興土地区画整理事業 (野蒜北部丘陵地区)	野蒜北部丘陵地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(19,978,940) 0 <19,978,940>	(0) 0 <0>	(19,978,940) 0 <19,978,940>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先: D-4-14災害公営住宅整備事業(柳の目西・野蒜高台西地区) 流用額: [H27]1,460,600千円(国費1,095,451千円) 流用後交付対象額18,518,340千円(国費: 13,888,754千円) ※事業完了	
47	D - 17 - 4	被災市街地復興土地区画整理事業 (東矢本駅北地区)	東矢本駅北地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,681,000) 0 <1,681,000>	(0) 0 <0>	(1,681,000) 0 <1,681,000>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-4-11災害公営住宅整備事業 (野蒜北部丘陵地区) 流用額: [H24]372,588千円(国費279,441千円) 流用後交付対象事業費: 1,308,412千円(国費: 981,309千円) ※事業完了	
48	D - 20 - 3	都市防災推進事業(復興まちづくり土地利用計画策定)	大曲浜・浜須賀・立沼・牛瀬浜市・野蒜・宮戸地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(196,000) 0 <196,000>	(0) 0 <0>	(196,000) 0 <196,000>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	被災地区の土地利用基本構想・基本計画の策定、道路等の公共施設・防災まちづくり拠点等の位置づけを示し、地域防災計画作成基礎資料の作成。 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先 D-21-7下水道事業(雨水) 流用額: [H24]2,232千円(国費: 1,674千円) D-17-6被災市街地復興土地区画整理事業(大曲浜地区) 流用額: [H24]10,026千円(国費: 7,520千円) 合計 流用額: 12,258千円(国費9,194千円) 流用後交付対象事業費: 183,742千円(国費: 137,806千円) ※事業完了	
49	D - 21 - 4	下水道事業(雨水)	洪根、野蒜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(14,757,232) 0 <14,757,232>	(0) 0 <0>	(14,757,232) 0 <14,757,232>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	※全体事業費配分済
50	D - 21 - 5	下水道事業(汚水)	小松谷地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(37,000) 0 <37,000>	(0) 0 <0>	(37,000) 0 <37,000>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	災害公営住宅建設に伴う下水道整備 【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: D-1-1道路事業 石巻工業港線整備事業 流用額: [H24]3,643千円(国費2,732千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 33,357千円(国費: 25,018千円) ※事業完了
51	◆ C - 4 - 1 - 1	大曲地区農業復興総合支援事業	大曲地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(4,903) 0 <4,903>	(2,452) 0 <2,452>	(2,451) 0 <2,451>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: C-7-1水産業共同利用施設復興整備事業 流用額: [H24]2,451千円(国費1,960千円)【機械購入費】 流用後交付対象事業費: 0千円(国費: 0千円)	
52	◆ C - 4 - 2 - 1	野蒜地区農業復興総合支援事業	野蒜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,817) 0 <1,817>	(909) 0 <909>	(908) 0 <908>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: C-7-1水産業共同利用施設復興整備事業 流用額: [H24]908千円(国費726千円)【機械購入費】 流用後交付対象事業費: 0千円(国費: 0千円)	

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

平成30年12月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 前回まで, 今回, 計, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度 to 平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減, 全体事業期間(注6), 備考(注7).

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

平成30年12月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		各年度の交付対象事業費 (注4)								事業間 流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)									
								総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度				
62	D - 4 - 11	災害公営住宅整備事業 (野蒜北部丘陵地区)	野蒜北部丘陵地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	2,031,035 0 <2,031,035>	0 0 <0>	2,031,035 0 <2,031,035>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<362,940> 0 <362,940>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	1,668,095 0 <1,668,095>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	1,371,745 0 <1,371,745>	25 ~ 29	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元 ◆D-23-2東松島市防災集団移転促進事業(移転元 地利用促進) 流用額:[H29]103,707千円(国費90,744千円) ◆D-4-7-1災害公営住宅整備事業(東矢本駅 北地区) 流用額:[H29]9,167千円(国費8,021千円) D-15-1東松島市津波復興拠点事業(東矢本駅北 地区) 流用額:[H29]233,467千円(国費204,284千円) D-15-2東松島市津波復興拠点事業 流用額:[H29]112,286千円(国費98,233千円) D-17-2東松島市都市再生事業(計画作成事業 流用額:[H29]15,412千円(国費13,485千円) D-17-4被災市街地復興土地区画整理事業(東矢本 駅北地区) 流用額:[H29]319,361千円(国費279,441千円) D-17-5大曲浜地区都市再生事業(計画作成事業 流用額:[H29]1,641千円(国費1,436千円) D-20-1都市防災推進事業(防災備蓄施設整備) 流用額:[H29]1,970千円(国費1,724千円) D-21-2下水道事業(汚水) 23号 流用額:[H29]354,380千円(国費310,082千円) D-2-2道路事業(東矢本駅北地区) 流用額:[H29]70,972千円(国費62,100千円) D-22-1都市公園事業(津波防災緑地基本設計事業) 流用額:[H29]360千円(国費315千円) D-23-1東松島市防災集団移転促進事業(計画策 定費) 流用額:[H29]3,237千円(国費2,832千円) D-4-10災害公営住宅整備事業(小野駅前南地区) 流用額:[H29]97,992千円(国費85,219千円) D-4-12災害公営住宅整備事業(牛網地区) 流用額:[H29]2,215千円(国費1,938千円) D-4-13災害公営住宅整備事業(矢本地区) 流用額:[H29]23,224千円(国費107,621千円) D-4-2災害公営住宅整備事業(鳴瀬給食センター跡 地) 流用額:[H29]1,584千円(国費1,386千円) D-4-6災害公営住宅整備事業(小松谷地区) 流用額:[H29]16,152千円(国費14,133千円) D-4-7災害公営住宅整備事業(東矢本駅北地区) 流用額:[H29]597,480千円(国費522,795千円) D-4-8災害公営住宅整備事業(矢本西地区) 流用額:[H29]4,561千円(国費3,991千円) 合計 流用額2,068,549千円(国費1,809,979千円) 流用後交付対象額4,099,563千円(国費:3,587,134千 円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先: D-4-14災害公営住宅整備事業(柳の目西・野 蒜台西地区) 流用額:[H29]686,803千円(国費:609,702千円) 流用後交付対象事業費:3,402,780千円(国費: ※事業完了						
63	D - 21 - 6	下水道事業(汚水)	矢本西地区、小 野地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	215,000 0 <215,000>	0 0 <0>	215,000 0 <215,000>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	△163,094 0 <△163,094>	51,906 0 <51,906>	0 0 <0>	51,906 0 <51,906>	24 ~ 26			
64	D - 21 - 7	下水道事業(雨水)	下街道地区、柳 の目地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	2,742,964 0 <2,742,964>	0 0 <0>	2,742,964 0 <2,742,964>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	94,000 0 <94,000>	226,000 0 <226,000>	270,327 0 <270,327>	152,637 0 <152,637>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	436,497 0 <436,497>	4,037,462 0 <4,037,462>	0 0 <0>	4,037,462 0 <4,037,462>	24 ~ 31	【他事業より流用】(平成29年10月11日) 流用元 D-15-2東松島市津波復興拠点事業 流用額:[H28]334,933千円(国費251,199千円) D-21-1下水道事業(汚水) 流用額:[H28]99,332千円(国費74,499千円) D-20-3都市防災推進事業(復興まちづくり土地利 用計画策定) 流用額:[H28]2,232千円(国費1,674千円) 合計 流用額436,497千円(国費327,372千円) 流用後交付対象額3,179,461千円(国費: 2,384,594千円)

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

平成30年12月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)							事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)						
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度							平成30年度	平成31年度	平成32年度			
65	C - 4 - 1	大曲地区農業復興総合支援事業	大曲地区	県	市	間接	前回まで 今回 計	(1,106,951) 0 <1,106,951>	(0) 0 <0>	(1,106,951) 0 <1,106,951>	<0>	<235,456>	<871,495>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	0	970,819	0	970,819	24 ~ 27	※事業完了 No.65事業の変更 【他事業へ流用】(平成30年10月10日) 流用先: C-1-2 農山漁村地域復興基盤総合整備 事業 (農地整備事業)大曲地区 流用額: 11,216千円(国費: [H23年度(繰越)補 正]8,412千円) 流用先: C-1-8 農山漁村地域復興基盤総合整備 事業 (農地整備事業)奥松島地区 流用額: 124,916千円(国費: [H23年度(繰越)補 正]93,687千円) 流用後交付対象事業費: 970,819千円(国費: 728,114千円)
66	C - 4 - 2	野蒜地区農業復興総合支援事業	野蒜地区	県	市	間接	前回まで 今回 計	(28,093) 0 <28,093>	(0) 0 <0>	(28,093) 0 <28,093>	<0>	<28,093>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	0	28,093	0	28,093	24 ~ 24	※事業完了	
67	C - 1 - 6	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興 整備実施計画)	中区地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(4,000) 0 <4,000>	(0) 0 <0>	(4,000) 0 <4,000>	<0>	<0>	<4,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	0	0	0	0	25 ~ 25	第7回にて事業廃止申請 【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: C-1-8 農山漁村地域復興総合整備事業 (農地整備事業)【奥松島】 流用額: (H25)4,000千円(国費4,000千円) 流用後交付対象額: 0千円(国費0千円) (第7回申請で事業計画廃止済み) 【担当: 農村振興課】 ※事業完了
68	C - 1 - 7	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興 整備実施計画)	洲崎地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(11,000) 0 <11,000>	(0) 0 <0>	(11,000) 0 <11,000>	<0>	<0>	<11,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	0	10,872	0	10,872	25 ~ 26	【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: C-1-8 農山漁村地域復興総合整備事業 (農地整備事業)【奥松島】 流用額: (H25)128千円(国費128千円) 流用後交付対象額: 10,872千円(国費10,872千 円) 【担当: 農村振興課】 ※事業完了
69	C - 5 - 1	漁業集落防災機能強化事業	東松島地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,713,016) 0 <1,713,016>	(0) 0 <0>	(1,713,016) 0 <1,713,016>	<0>	<0>	<1,331,000>	<0>	<37,654>	<310,324>	<34,038>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	0	1,794,552	0	1,794,552	25 ~ 30	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用先 C-6-2 漁港施設機能強化事業(直接補助分) 流用額: (H29)49,059千円(国費36,794千円) C-7-1 水産業共同利用施設復興整備事業(直接 補助) 流用額: (H29)7,457千円(国費5,593千円) ◆C-6-2 大浜漁港静穏度対策検討調査事業 流用額: (H29)8,514千円(国費6,385千円) 合計 流用額65,030千円(国費48,772千円) 流用後交付対象額1,778,046千円(国費: 1,333,533千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用先: C-6-3 大浜漁港静穏度対策事業 流用額: (H29)16,506千円(国費12,379千円) 流用後交付対象事業費: 1,794,552千円(国費: 1,345,912千円)
70	D - 1 - 5	道路事業 小野・浜市線整備事業	小野・浜市地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(342,500) 0 <342,500>	(0) 0 <0>	(342,500) 0 <342,500>	<0>	<0>	<155,200>	<187,300>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	0	342,500	0	342,500	25 ~ 29	H25年度 用地買収・物件補償費 H26年度 工事費 ※事業完了
71	◆ D - 22 - 1 - 1	防災公園事業基本計画策定費	矢本海浜緑地 地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(20,000) 0 <20,000>	(0) 0 <0>	(20,000) 0 <20,000>	<0>	<0>	<20,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	0	14,109	0	14,109	25 ~ 27	【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-1-1(主)奥松島公園緑地(洲崎) 流用額: (H25)5,891千円(国費:H23補正4,713千 円)【測量設計費】 流用後交付対象事業費: 14,109千円(国費: 11,287千円) ※事業完了

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

平成30年12月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 前回まで/今回/計, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23-32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7).

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

平成30年12月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 前/今/計, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23-32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7).

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

平成30年12月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)			各年度の交付対象事業費 (注4)										事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減 じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
								うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度						
95	◆ D - 20 - 2 - 3	震災遺構保存活用可能性調査事業	野蒜、浜市地区	市	市	直接	前回まで	(22,248)	(0)	(22,248)				(22,248)							(Δ1,188)	21,060	0	21,060	26 ~ 26	【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: D-1-1道路事業 石巻工業港線整備事業 流用額: [H26]1,188千円(国費:950千円)【調査費】 流用後交付対象事業費: 21,060千円(国費: 16,848千円) ※事業完了
96	◆ A - 1 - 2 - 2	公立学校施設整備費国庫負担事業 (野蒜・宮戸統合小学校校舎等整備事業(用地取得))	野蒜地区	市	市	直接	前回まで	(31,248)	(0)	(31,248)				(31,248)							(Δ9,687)	21,561	0	21,561	26 ~ 27	【他事業へ流用】(平成29年5月10日) 流用先: ◆A-1-4-1公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬桜華小学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額: [H26]9,687千円(国費: 7,750千円) 流用後交付対象事業費: 21,561千円(国費: 17,248千円) ※事業完了
97	◆ A - 1 - 3 - 2	公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬未来中学校校舎等整備事業(用地取得))	野蒜地区	市	市	直接	前回まで	(15,903)	(0)	(15,903)				(15,903)							(Δ94)	15,809	0	15,809	26 ~ 26	【他事業へ流用】(平成29年5月10日) 流用先: ◆A-1-4-1公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬桜華小学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額: [H26]49千円(国費40千円) 流用後交付対象事業費: 15,854千円(国費: 12,682千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先: ◆A-1-4-1公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬桜華小学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額: [H26]45千円(国費36千円) 流用後交付対象事業費: 15,809千円(国費: 12,646千円) ※事業完了
98	◆ A - 1 - 3 - 3	公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬未来中学校校舎等整備事業(用地造成))	野蒜地区	市	市	直接	前回まで	(268,614)	(0)	(268,614)			(76,747)	(191,867)							(Δ145,979)	122,635	0	122,635	26 ~ 27	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: A-1-4公立学校施設整備費国庫負担事業(鳴瀬桜華小学校校舎整備事業) 流用額: [H27]42,485千円(国費33,988千円) A-1-5公立学校施設整備費国庫負担事業(鳴瀬桜華小学校屋内運動場整備事業) 流用額: [H27]9,747千円(国費7,797千円) A-2-2学校施設環境改善事業(鳴瀬未来中学校ネットワーク基盤整備事業) 流用額: [H27]11,863千円(国費9,490千円) 合計 流用額64,095千円(国費51,275千円) 流用後交付対象額204,519千円(国費: 163,615千円) 【他事業へ流用】(平成29年5月10日) 流用先: ◆A-1-4-1公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬桜華小学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額: [H27]21,934千円(国費: 17,547千円) 流用後交付対象事業費: 182,585千円(国費: 146,068千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先: ◆A-1-4-1公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬桜華小学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額: [H27]59,223千円(国費47,378千円) A-4-1埋蔵文化財発掘調査事業 流用額: [H27]727千円(国費583千円) 合計 流用額59,950千円(国費47,961千円) 流用後交付対象額122,635千円(国費: 98,107千円) ※事業完了
99	C - 4 - 5	洲崎・東名地区農業復興総合支援事業	洲崎・東名地区	県	市	間接	前回まで	(845,852)	(0)	(845,852)			(25,812)	(820,040)							(0)	715,852	0	715,852	26 ~ 29	※事業完了 No.99事業の変更 【他事業へ流用】(平成30年10月10日) 流用先: C-1-8 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)奥松島地区 流用額: 130,000千円(国費: [H26年度(繰越)当初]97,500千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 715,852千円(国費: 536,889千円)
100	C - 7 - 1	水産業共同利用施設復興整備事業	宮戸地区	市	市	直接	前回まで	(80,821)	(0)	(80,821)			(13,284)	(67,537)							(15,811)	96,632	0	96,632	26 ~ 28	【他事業より流用】(平成27年1月22日) 流用元: C-6-2漁港施設機能強化事業(直接補助分) 流用額: [H26]18,435千円(国費13,826千円) ◆C-4-1-1大曲地区農業復興総合支援事業 流用額: [H26]2,614千円(国費1,960千円) ◆C-4-2-1野蒜地区農業復興総合支援事業 流用額: [H26]968千円(国費726千円) ◆C-9-1-1水産業共同利用施設等整備 流用額: [H26]2,392千円(国費1,794千円) 合計 流用額24,409千円(国費18,306千円) 流用後交付対象額105,230千円(国費: 78,921千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月29日) 流用先: C-5-1漁業業種防災機能強化事業 流用額: [H27]458千円(国費5,593千円) 流用後交付対象事業費: 97,772千円(国費: 73,328千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: C-2-2奥松島船舶離着陸施設整備事業 流用額: [H27]1,140千円(国費: 855千円) 流用後交付対象事業費: 96,632千円(国費: 72,473千円) ※事業完了

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

平成30年12月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 前回まで今回計, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度 to 平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減, 全体事業期間(注6), 備考(注7).

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

平成30年12月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)						事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備考(注7)		
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度	平成30年度
113	◆ D - 17 - 6 - 1	大曲浜地区雨水排水対策事業	大曲浜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,352,254) 0 <1,352,254>	(0) 0 <0>	(1,352,254) 0 <1,352,254>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	27 ~ 31	【他事業より流用】(平成27年10月13日) 流用元 D-21-1下水道事業(汚水) 流用額:[H27]668,799千円(国費535,039千円) D-4-5災害公営住宅整備事業(赤井地区) 流用額:[H27]46,780千円(国費37,424千円) ◆D-20-2-2都市防災推進事業(復興まちづくり支 援施設整備事業) 流用額:[H27]18,975千円(国費15,180千円) D-4-5災害公営住宅整備事業(小松谷地区) 流用額:[H27]26,266千円(国費21,013千円) 合計 流用額760,820千円(国費608,656千円) 流用後交付対象額2,059,440千円(国費: 1,647,552千円) 【期間延伸】(平成30年12月6日) -河川災害復旧工事等の隣接工事の遅れにより、 平成30年度施工範囲の一部に影響が生じ、期間 内での完成が不可能となったため事業期間をH30 からH31に延伸するもの。	
114	◆ C - 2 - 1 - 1	農山漁村活性化プロジェクト支援(復興対 策)事業(農林水産体験施設)	宮戸地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(266,339) 0 <266,339>	(0) 0 <0>	(266,339) 0 <266,339>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	27 ~ 28	【他事業へ流用】(平成29年10月1日) 流用先:C-2-2奥松島船舶離発着施設整備事業 流用額:[H28]1,172千円(国費:938千円) 流用後交付対象事業費:265,167千円(国費: 212,132千円) ※事業完了	
115	D - 22 - 2	都市公園整備事業(防災公園:用地費)	矢本海浜緑地地 区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(827) 0 <827>	(0) 0 <0>	(827) 0 <827>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	27 ~ 28	※事業完了	
116	◆ D - 22 - 1 - 3	広場整備事業(用地費)	矢本海浜緑地地 区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(76,378) 0 <76,378>	(0) 0 <0>	(76,378) 0 <76,378>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	27 ~ 28	※事業完了	
117	◆ C - 6 - 2 - 2	大浜漁港静穏度対策検討調査事業	大浜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(13,382) 0 <13,382>	(0) 0 <0>	(13,382) 0 <13,382>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	28 ~ 28	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先:C-5-1漁業集落防災機能強化事業 流用額:[H28]7,982千円(国費6,385千円) 流用後交付対象事業費:5,400千円(国費:4,320千 円) ※事業完了	
118	D - 4 - 14	災害公営住宅整備事業(柳の目西・野蒜高 台西地区)	(柳の目西・野蒜 高台西地区)	市	市	直接	前回まで 今回 計	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	28 ~ 30	【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元 D-1-1道路事業 石巻工業港線整備事業 流用額:[H30]70,670千円(国費61,836千円) D-2-1道路事業(野蒜北部丘陵地区) 流用額:[H30]322,194千円(国費281,920千円) D-4-4災害公営住宅整備事業(奥矢本駅北、矢本 西、野蒜北部丘陵、宮戸、牛網地区) 流用額:[H30]950,980千円(国費832,107千円) D-4-11災害公営住宅整備事業(野蒜北部丘陵地 区) 流用額:[H30]696,803千円(国費609,702千円) D-17-3被災市街地復興土地区画整理事業(野蒜 北部丘陵地区) 流用額:[H30]1,251,944千円(国費1,095,451千 円) ★F-2-1市街地復興効果促進事業 流用額:[H30]98,234千円(国費85,955千円) 合計 流用額3,390,825千円(国費2,966,971千円) 流用後交付対象額3,390,825千円(国費: 2,966,971千円)
119	C - 6 - 3	大浜漁港静穏度対策事業	大浜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(174,876) 0 <174,876>	(0) 0 <0>	(174,876) 0 <174,876>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	28 ~ 29	【他事業より流用】(平成28年10月13日) 流用元:C-6-2漁港施設機能強化事業(直接補助 分) 流用額:[H28]3,500千円(国費2,625千円) 流用後交付対象事業費:3,500千円(国費:2,625千 円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先:C-5-1漁業集落防災機能強化事業 流用額:[H29]16,506千円(国費12,379千円) 流用後交付対象事業費:161,870千円(国費: 121,403千円) ※事業完了
120	A - 1 - 4	公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬桜華小学校校舎整備事業)	小野地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	29 ~ 32	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元:◆A-1-3-3公立学校施設整備費国庫負 担事業 (鳴瀬未来中学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額:[H29]45,318千円(国費33,988千円) 流用後交付対象事業費:45,318千円(国費:33,988 千円)
121	A - 1 - 5	公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬桜華小学校校舎内運動場整備事業)	小野地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	29 ~ 32	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元:◆A-1-3-3公立学校施設整備費国庫負 担事業 (鳴瀬未来中学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額:[H29]10,397千円(国費7,797千円) 流用後交付対象事業費:10,397千円(国費:7,797 千円)

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

平成30年12月時点 (単位:千円)

Main data table with columns for No., 事業番号, 事業名, 地区名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費, 各年度の交付対象事業費 (平成23-32年度), 事業間流用額, 全体事業費, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間, 備考.

Summary table with columns: 都道府県名 (宮城県), 市町村名 (東松島市), 担当部署名 (復興政策部復興政策課), 電話番号 (0225-82-1111), 担当者氏名 (渡部 佳祐), メールアドレス (fukko@city.higashimatsushima.miyagi.jp)

- (注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。
(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。
(注3)「総交付対象事業費」、「各年度の交付対象事業費」、「事業間流用額」欄の上段()書きは、前回までに配分された額等を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段<>書きについては、自動計算される。
(注4)「各年度の交付対象事業費」欄の中段の計数は、様式1-4の「交付対象事業費(b)」欄と必ず一致させること。
(注5)「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。なお、事業間流用を行った場合は必ず流用後の全体事業費を記載する。
(注6)「全体事業期間」は、平成32年度までの事業期間を記載する。
(注7)年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「事業間流用額」欄には流用額を、「備考」欄には年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。なお事業間流用を行う場合には、流用する(流用される)事業名も合わせて記載し、必ず様式3との整合を図ること。
(注8)担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。