

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和2年3月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)						事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定 市町村又は 特定都道県 以外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)				
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
1	A - 4 - 1	埋蔵文化財発掘調査事業	野蒜地区外市内 遺跡	市	市	直接	前回まで 今回 計	(50,250) 0 <50,250>	(0) 0 <0>	(50,250) 0 <50,250>	(21,747) <21,747>	(10,100) <10,100>	(13,403) <13,403>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<5,000>	<0>	(13,380) 0 <13,380>	63,630 0 <63,630>	0 0 <0>	63,630 0 <63,630>	24 ~ 32	【他事業より流用】(平成27年1月23日) 流用元: A-1-1公立学校施設整備費(国庫負担事業 (矢本第二中学校屋内運動場建替) 流用額: [H26]12,602千円(国費9,451千円)【発掘調査 費】 流用後交付対象事業費: 57,852千円(国費: 43,388千 円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元: ◆A-1-3公立学校施設整備費(国庫負担事 業(鳴瀬未来中学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額: [H26]778千円(国費583千円)【発掘調査費】 流用後交付対象事業費: 58,630千円(国費: 43,971千 円)
2	D - 4 - 1	災害公営住宅整備事業 (矢本東保育所移転跡地)	矢本東保育所移 転跡地	市	市	直接	前回まで 今回 計	(395,255) 0 <395,255>	(0) 0 <0>	(395,255) 0 <395,255>	(35,210) <35,210>	(360,045) <360,045>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(76,849) 0 <76,849>	472,104 0 <472,104>	0 0 <0>	472,104 0 <472,104>	24 ~ 26	【他事業より流用】(平成26年3月7日) 流用元: D-4-4災害公営住宅整備事業(東矢本駅北 、矢本西、野蒜北部丘陵、宮戸地区) 流用額: [H25]61,851千円(国費54,119千円)【工費費】 流用後交付対象事業費: 457,106千円(国費: 399,966 千円) 【他事業より流用】(平成26年12月3日) 流用元: D-4-3災害公営住宅整備事業(小野駅前土 地区面整理地内) 流用額: [H25]14,998千円(国費13,123千円)【工費費】 流用後交付対象事業費: 472,104千円(国費: 413,089 千円) ※事業完了
3	D - 4 - 2	災害公営住宅整備事業 (鳴瀬給食センター跡地)	鳴瀬給食セン ター跡地	市	市	直接	前回まで 今回 計	(388,365) 0 <388,365>	(0) 0 <0>	(388,365) 0 <388,365>	(32,550) <32,550>	(355,815) <355,815>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(76,879) 0 <76,879>	465,244 0 <465,244>	0 0 <0>	465,244 0 <465,244>	23 ~ 25	【他事業より流用】(平成26年3月7日) 流用元: D-4-4災害公営住宅整備事業(東矢本駅北 、矢本西、野蒜北部丘陵、宮戸地区) 流用額: [H24]78,463千円(国費68,655千円)【工費費】 流用後交付対象事業費: 466,828千円(国費: 408,474 千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用元: D-4-11災害公営住宅整備事業(野蒜北部 丘陵地区) 流用額: [H24]1,584千円(国費1,386千円) 流用後交付対象事業費: 465,244千円(国費: 407,088 千円) ※事業完了
4	D - 4 - 3	災害公営住宅整備事業 (小野駅前土地区面整理地内)	小野駅前土地区 面整理地内	市	市	直接	前回まで 今回 計	(514,912) 0 <514,912>	(0) 0 <0>	(514,912) 0 <514,912>	(97,342) <97,342>	(417,570) <417,570>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(△134,250) 0 <△134,250>	380,662 0 <380,662>	0 0 <0>	380,662 0 <380,662>	24 ~ 25	【他事業へ流用】(平成26年6月26日) 流用元: D-15-1東松島市津波復興拠点(東矢本駅北 地区) 流用額: [H25]3,429千円(国費3,000千円)【工費費】 流用後交付対象事業費: 511,483千円(国費: 447,546 千円) 【他事業へ流用】(平成26年12月3日) 流用元: D-4-1災害公営住宅整備事業(矢本東保育所移転跡 地) 流用額: [H25]14,998千円(国費13,123千円)【工費 費】 ◆D-4-1-1災害公営住宅駐車場整備事業(矢本東保 育所移転跡地) 流用額: [H25]1,280千円(国費1,120千円)【工費費】 合計 流用額16,278千円(国費14,243千円) 流用後交付対象事業費: 495,205千円(国費: 433,303 千円) 【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用元: D-23-2東松島市防災集団移転促進事業(事 業費) 流用額: [H25]114,543千円(国費100,225千円)【工費 費】 流用後交付対象事業費: 380,662千円(国費: 333,078 千円) ※事業完了
5	D - 13 - 1	がけ地近接等危険住宅移転事業	野蒜地区、大曲 浜地区、浜須賀 地区、立沼地区、 浜市、牛網地区、 宮戸地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(886,700) 0 <886,700>	(0) 0 <0>	(886,700) 0 <886,700>	(500,000) <500,000>	(200,000) <200,000>	(94,000) <94,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(38,000) 0 <38,000>	924,700 0 <924,700>	0 0 <0>	924,700 0 <924,700>	24 ~ 30	【他事業より流用】(平成27年5月21日) 流用元: D-21-2 下水道事業(汚水) 流用額: [H26]38,000千円(国費28,500千円) 流用後交付対象事業費: 832,000千円(国費: 624,000 千円) ※事業完了
6	D - 17 - 1	野蒜北部丘陵地区都市再生事業計画作成 事業	野蒜北部丘陵地 区(新市街地)	市	市	直接	前回まで 今回 計	(887,000) 0 <887,000>	(0) 0 <0>	(887,000) 0 <887,000>	(887,000) <887,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(△400,490) 0 <△400,490>	486,510 0 <486,510>	0 0 <0>	486,510 0 <486,510>	23 ~ 25	野蒜地区集団移転先に係る移転地整備 (移転地先行整備地区) 【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用元: D-23-2東松島市防災集団移転促進事業(事 業費) 流用額: [H23]400,490千円(国費300,367千円)【計画 作成費】 流用後交付対象事業費: 486,510千円(国費: 364,883 千円) ※事業完了

東松島市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和2年3月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度-平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7).

東松島市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和2年3月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 前回/今回/計, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度-平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7).

東松島市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和2年3月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度-平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7)

東松島市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和2年3月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 前回/今回/計, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定道県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定道県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度-平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定道県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定道県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7).

東松島市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和2年3月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)						事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)					
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
36	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業	東松島市	市	市	直接	前回まで 今回 計	(16,973,356) 0 <16,973,356>	(0) 0 <0>	(16,973,356) 0 <16,973,356>	(6,475,160) <6,475,160>	(2,514,080) <2,514,080>	(34,520) <34,520>	(7,146,076) <7,146,076>	(803,520) <803,520>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先 D-4-14災害公営住宅整備事業(柳の目西・野蒜高台 西地区) 流用額:[H28]107,444千円(国費85,955千円) D-5-1災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額:[H28]696,076千円(国費556,861千円) 流用額:[H27]273,241千円(国費218,592千円) D-6-1東日本大震災特別家賃低廉化事業 流用額:[H27]95,535千円(国費76,428千円)【工事費】 合計 流用額1,172,296千円(国費937,836千円) 流用後交付対象事業費:15,801,060千円(国費: 12,640,846千円) 【他事業へ流用】(令和元年10月7日) 流用先:D-1-4:道路事業(台前・竜岡線整備事業) 流用額:[H27]137,000千円(国費:109,600千円) 流用後交付対象事業費:15,664,060千円(国費: 12,531,246千円) 【他事業へ流用】(令和2年1月10日) 流用先 D-5-1災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額:[H27]533,103千円(国費426,482千円) D-5-2災害公営住宅家賃低廉化事業(補助率変更 分) 流用額:[H27]258,413千円(国費206,730千円) D-6-1東日本大震災特別家賃低廉化事業 流用額:[H27]70,343千円(国費56,274千円) D-21-3下水道事業(雨水) 流用額:[H27]109,329千円(国費87,463千円) 合計 流用額:971,186千円(国費776,949千円) 流用後交付対象事業費:14,692,872千円(国費: 11,764,297千円)
37	A - 1 - 1	公立学校施設整備費国庫負担事業 (矢本第二中学校屋内運動場建替)	赤井南地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(242,956) 0 <242,956>	(0) 0 <0>	(242,956) 0 <242,956>	(242,956) <242,956>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先 A-1-2公立学校施設整備費国庫負担事業(野蒜・宮戸 統合小学校校舎等整備事業) 流用額:[H24]40,209千円(国費30,156千円)【工事費】 A-4-1埋蔵文化財発掘調査事業 流用額:[H24]12,602千円(国費9,451千円)【工事費】 合計 流用額52,811千円(国費39,607千円) 流用後交付対象事業費:190,145千円(国費:142,610 千円) 【他事業へ流用】(平成27年10月13日) 流用先:A-1-2公立学校施設整備費国庫負担事業 (野蒜・宮戸統合小学校校舎等整備事業) 流用額:[H24]18,391千円(国費13,793千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:171,754千円(国費:128,817 千円) ※事業完了	
38	◆ A - 4 - 1 - 1	埋蔵文化財収蔵施設整備事業	宮戸地区 奥松 島縄文村歴史資 料館	市	市	直接	前回まで 今回 計	(57,738) 0 <57,738>	(0) 0 <0>	(57,738) 0 <57,738>	(57,738) <57,738>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	埋蔵文化財発掘物収蔵施設の整備(奥松島縄文村 歴史資料館隣接地に収蔵庫の建築) 【他事業へ流用】(平成27年10月15日) 流用先:A-1-2公立学校施設整備費国庫負担事業(野 蒜・宮戸統合小学校校舎等整備事業) 流用額:[H24]25千円(国費20千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:57,713千円(国費:46,170千 円) 【他事業へ流用】(平成29年5月10日) 流用先:◆A-1-4-1公立学校施設整備費国庫負担事 業(鳴瀬桜華小学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額:[H24]1,427千円(国費1,142千円) 流用後交付対象事業費:56,286千円(国費:45,028千 円) 【他事業へ流用】(令和元年10月7日) 流用先:◆A-1-4-1公立学校施設整備費国庫負担事 業(鳴瀬桜華小学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額:[H24]1千円(国費1千円) 流用後交付対象事業費:56,285千円(国費:45,027千 円) ※事業完了	
39	D - 1 - 3	道路事業 東名・新東名線整備事業	東名地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,106,000) 0 <1,106,000>	(0) 0 <0>	(1,106,000) 0 <1,106,000>	(72,000) <72,000>	(140,000) <140,000>	(105,000) <105,000>	(237,000) <237,000>	(552,000) <552,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用先:D-1-2道路事業 立沼・浜市線整備事業 流用額:[H28]178,391千円(国費:142,712千円) 流用後交付対象額1,284,391千円(国費:1,027,512千 円) 【期間延伸】(平成31年1月11日) ・橋梁上部工受注者である㈱エム・テックが破産し、 工事請負契約が解除となったこと、橋梁上部工の 再発注が必要となったため、関連する工事にも遅延 が生じ、事業期間内の完了が困難となったため、 事業期間を平成31年度から平成32年度まで延伸す るもの。 全体事業費を既配分(流用含)まで減額。	

東松島市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和2年3月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都区県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都区県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度-平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都区県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都区県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7).

東松島市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和2年3月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度-平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7).

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和2年3月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)						事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)				
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
62	D - 4 - 11	災害公営住宅整備事業 (野蒜北部丘陵地区)	野蒜北部丘陵地区	市	市	直接	前回まで	(2,031,035)	(0)	(2,031,035)											(1,371,745)	3,402,780	0	3,402,780	25 ~ 29	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元 ◆D-23-2東松島市防災集団移転促進事業(移転元地 利用促進) 流用額:[H29]103,707千円(国費90,744千円) ◆D-4-7-1災害公営住宅整備事業(東矢本駅北地 区) 流用額:[H29]9,167千円(国費8,021千円) D-15-1東松島市津波復興拠点事業(東矢本駅北地区) 流用額:[H29]233,467千円(国費204,284千円) D-15-2東松島市津波復興拠点事業 流用額:[H29]112,266千円(国費98,233千円) D-17-2東矢本地区都市再生事業計画作成事業 流用額:[H29]15,412千円(国費13,485千円) D-17-4被災市街地復興土地区画整理事業(東矢本駅北 地区) 流用額:[H29]319,361千円(国費279,441千円) D-17-5大曲浜地区都市再生事業計画作成事業 流用額:[H29]1,641千円(国費1,436千円) D-20-1都市防災推進事業(防災備蓄施設整備) 流用額:[H29]1,970千円(国費1,724千円) D-21-2下水道事業(汚水) 23.6ha 流用額:[H29]354,380千円(国費310,082千円) D-2-2道路事業(東矢本駅北地区) 流用額:[H29]70,972千円(国費62,100千円) D-22-1都市公園事業(津波防災緑地基本設計事業) 流用額:[H29]360千円(国費15千円) D-23-1東松島市防災集団移転促進事業(計画策定費) 流用額:[H29]3,237千円(国費2,832千円) D-4-10災害公営住宅整備事業(小野駅前南地区) 流用額:[H29]97,392千円(国費85,218千円) D-4-12災害公営住宅整備事業(牛網地区) 流用額:[H29]2,215千円(国費1,938千円) D-4-13災害公営住宅整備事業(矢本地区) 流用額:[H29]123,224千円(国費107,821千円) D-4-2災害公営住宅整備事業(鳴瀬給食センター跡地) 流用額:[H29]1,584千円(国費1,386千円) D-4-6災害公営住宅整備事業(小松谷地区) 流用額:[H29]16,152千円(国費14,133千円) D-4-7災害公営住宅整備事業(東矢本駅北地区) 流用額:[H29]597,480千円(国費522,795千円) D-4-8災害公営住宅整備事業(矢本西地区) 流用額:[H29]4,561千円(国費3,991千円) 合計 流用額2,068,548千円(国費1,809,979千円) 流用後交付対象額4,099,583千円(国費:3,587,134千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先:D-4-14災害公営住宅整備事業(柳の目西・野蒜高 谷西地区) 流用額:[H29]696,803千円(国費:609,702千円) 流用後交付対象事業費:3,402,780千円(国費:2,977,432千 円) ※事業完了
63	D - 21 - 6	下水道事業(汚水)	矢本西地区、小 野地区	市	市	直接	前回まで	(215,000)	(0)	(215,000)											(△163,094)	51,906	0	51,906	24 ~ 26	【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先:D-23-2東松島市防災集団移転促進事業(事 業費) 流用額:[H25]163,094千円(国費122,320千円)【工事 費】 流用後交付対象事業費:51,906千円(国費:38,930千 円) ※事業完了
64	D - 21 - 7	下水道事業(雨水)	下街道地区、柳 の目地区	市	市	直接	前回まで	(2,742,964)	(0)	(2,742,964)											(527,649)	0	0	3,270,613	24 ~ 31	【他事業より流用】(平成29年10月11日) 流用元 D-15-2東松島市津波復興拠点事業 流用額:[H28]334,933千円(国費251,199千円) D-21-1下水道事業(汚水) 流用額:[H28]99,332千円(国費74,499千円) D-20-3都市防災推進事業(復興まちづくり土地利用 計画策定) 流用額:[H28]2,232千円(国費1,674千円) 合計 流用額436,497千円(国費327,372千円) 流用後交付対象額3,179,461千円(国費:2,384,594千 円) 【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用元:D-21-4下水道事業(雨水) 流用額:[H29]1,152千円(国費68,364千円) 流用後交付対象額3,270,613千円(国費:2,452,958千 円) ※事業完了
65	C - 4 - 1	大曲地区農業復興総合支援事業	大曲地区	県	市	間接	前回まで	(1,106,951)	(0)	(1,106,951)											(△184,917)	922,034	0	922,034	24 ~ 27	No.65事業の変更 【他事業へ流用】(平成30年10月10日) 流用先:C-1-2 農山漁村地域復興基盤総合整備事 業(農地整備事業)大曲地区 流用額:11,216千円(国費:[H23年度(繰越)補正]8,412 千円) 流用先:C-1-8 農山漁村地域復興基盤総合整備事 業(農地整備事業)奥松島地区 流用額:124,916千円(国費:[H23年度(繰越)補 正]93,687千円) 流用後交付対象事業費:970,819千円(国費:728,114 千円) 【他事業へ流用】(令和元年10月7日) 流用先:C-1-8 農山漁村地域復興基盤総合整備事 業(農地整備事業)奥松島地区 流用額:48,785千円(国費:[H23(繰越)補正]36,589千 円)【工事費】 流用後交付対象事業費:922,034千円(国費:691,525 千円) ※事業完了
66	C - 4 - 2	野蒜地区農業復興総合支援事業	野蒜地区	県	市	間接	前回まで	(28,093)	(0)	(28,093)											(△6,294)	21,799	0	21,799	24 ~ 26	【他事業へ流用】(令和元年10月7日) 流用先:C-1-8 農山漁村地域復興基盤総合整備事 業(農地整備事業)奥松島地区 流用額:6,294千円(国費:[H23(繰越)補正]4,720千円) 流用後交付対象事業費:21,799千円(16,349千円) ※事業完了

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和2年3月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)						事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)					
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
67	C - 1 - 6	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興 整備実施計画)	中区地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(4,000) 0 <4,000>	(0) 0 <0>	(4,000) 0 <4,000>	<0>	<0>	<4,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	25 ~ 26	第7回にて事業廃止申請 【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先:C-1-8農山漁村地域復興総合整備事業(農 地整備事業【奥松島】 流用額:(H25)4,000千円(国費4,000千円) 流用後交付対象額:0円(国費0千円) (第7回申請で事業計画面廃止済み) 【担当:農村振興課】 ※事業完了
68	C - 1 - 7	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興 整備実施計画)	洲崎地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(11,000) 0 <11,000>	(0) 0 <0>	(11,000) 0 <11,000>	<0>	<0>	<11,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	25 ~ 26	【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先:C-1-8農山漁村地域復興総合整備事業(農 地整備事業【奥松島】 流用額:(H25)128千円(国費128千円) 流用後交付対象額:10,872千円(国費10,872千円) 【担当:農村振興課】 ※事業完了
69	C - 5 - 1	漁業集落防災機能強化事業	東松島地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,713,016) 0 <1,713,016>	(0) 0 <0>	(1,713,016) 0 <1,713,016>	<0>	<0>	<1,331,000>	(37,654)	(310,324)	(34,038)	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	25 ~ 30	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元 C-6-2漁港施設機能強化事業(直接補助分) 流用額:[H29]49,059千円(国費36,794千円) C-7-1水産業共同利用施設復興整備事業(直接補 助) 流用額:[H29]7,457千円(国費5,593千円) ◆C-6-2大浜漁港静穏度対策検討調査事業 流用額:[H29]8,514千円(国費6,385千円) 合計 流用額65,030千円(国費48,772千円) 流用後交付対象額1,778,046千円(国費:1,333,533千 円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元:C-6-2大浜漁港静穏度対策事業 流用額:[H29]16,506千円(国費12,379千円) 流用後交付対象事業費:1,794,552千円(国費: 1,345,912千円) ※事業完了
70	D - 1 - 5	道路事業 小野・浜市線整備事業	小野・浜市地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(342,500) 0 <342,500>	(0) 0 <0>	(342,500) 0 <342,500>	<0>	<0>	<155,200>	(187,300)	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	25 ~ 26	H25年度用地買収・物件補償費 H26年度工事費 ※事業完了
71	◆ D - 22 - 1 - 1	防災公園事業基本計画策定費	矢木海浜緑地 地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(20,000) 0 <20,000>	(0) 0 <0>	(20,000) 0 <20,000>	<0>	<0>	<20,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	25 ~ 27	【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先:D-1-1(主)奥松島公園緑地(洲崎) 流用額:[H25]5,891千円(国費:H23補正4,713千円) 【測量設計費】 流用後交付対象事業費:14,109千円(国費:11,287千 円) ※事業完了
72	☆ F - 1 - 1 - 1	漁業集落復興効果促進事業	東松島市	市	市	直接	前回まで 今回 計	(335,794) 0 <335,794>	(0) 0 <0>	(335,794) 0 <335,794>	<0>	<0>	<266,200>	(7,530)	(62,064)	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	25 ~ 32	【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用先:C-6-4漁港施設地盤隆起対策事業(直接補 助分) 流用額:[H28]8,260千円(国費:6,608千円) 流用後交付対象事業費:327,534千円(国費:262,027 千円) 【他事業へ流用】(令和元年10月7日) 流用先:C-6-4漁港施設地盤隆起対策事業(直接補 助分) 流用額:[H28]53,804千円(国費:43,043千円) [H27]7,530千円(国費:6,024千円) [H25]114,375千円(国費:91,500千円) 流用先:C-2-2奥松島船舶離着施設整備事業 流用額:[H25]43,301千円(国費:34,641千円) 合計 流用額219,010千円(国費:175,208千円) 流用後交付対象事業費:108,524千円(国費:86,819 千円)
73	☆ F - 3 - 1 - 1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	東松島市	県	県	直接	前回まで 今回 計	(26,620) 0 <26,620>	(0) 0 <0>	(26,620) 0 <26,620>	<0>	<0>	<26,620>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	25 ~ 32	
74	★ F - 4 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業(県分)	東松島市	県	県	直接	前回まで 今回 計	(647,516) 0 <647,516>	(0) 0 <0>	(647,516) 0 <647,516>	<0>	<0>	<647,516>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	25 ~ 32	【経費区分の変更による減】(平成31年3月29日) 移動先:名取市F-4市街地復興効果促進事業100,965千円 (国費:50,772千円) 移動後交付対象事業費 546,551千円(国費:437,240千円) 【経費区分の変更による減】(令和元年11月1日) 流用先:気仙沼市F-4市街地復興効果促進事業[H25] 23,005千円(国費:H23補正:繰越)18,404千円) 移動後交付対象事業費523,546千円(国費:418,836千円) 【経費区分の変更による減】(令和元年11月1日) 流用先:名取市F-4市街地復興効果促進事業[H25]11,280 千円(国費:H23補正:繰越)9,000千円) 移動後交付対象事業費512,296千円(国費:408,836千円)
75	D - 1 - 6	道路事業 大茂倉線整備事業	新東名・中下地 区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(566,500) 0 <566,500>	(0) 0 <0>	(566,500) 0 <566,500>	<0>	<0>	<340,500>	(226,000)	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	25 ~ 30	【他事業より流用】(平成27年1月23日) 流用元:◆D-20-1-1都市防災推進事業(防災備蓄用 品購入) 流用額:[H26]5,400千円(国費4,320千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:571,900千円(国費:457,520 千円) 全体事業費を既配分(流用金)まで減額。 ※事業完了

東松島市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和2年3月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度-平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7).

東松島市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和2年3月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 前回まで, 今回, 計, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度 to 平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7).

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和2年3月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)						事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)	
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度
88	◆ A - 1 - 3 - 1	学校就学環境整備事業 (鳴瀬未来中学校地質調査事業)	野蒜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(36,982) 0 <36,982>	(0) 0 <0>	(36,982) 0 <36,982>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	【他事業へ流用】(平成27年10月13日) 流用先: A-1-2公立学校施設整備費国庫負担事業 (野蒜・宮戸総合小学校校舎等整備事業) 流用額: [H26]14,647千円(国費11,717千円)【調査費】 流用後交付対象事業費: 22,335千円(国費: 17,868千 円) ※事業完了								
89	A - 2 - 1	学校施設環境改善事業 (鳴瀬未来中学校武道館整備事業)	野蒜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(149,198) 0 <149,198>	(0) 0 <0>	(149,198) 0 <149,198>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用先: ◆A-1-4-1公立学校施設整備費国庫負担事 業(鳴瀬未来小学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額: [H28]7,789千円(国費5,193千円) 流用後交付対象事業費: 141,409千円(国費: 94,272 千円) ※事業完了								
90	◆ D - 4 - 1 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業 (矢本東保育所移転跡地)	矢本東保育所移 転跡地	市	市	直接	前回まで 今回 計	(3,378) 0 <3,378>	(0) 0 <0>	(3,378) 0 <3,378>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	【他事業より流用】(平成26年12月3日) 流用元: D-4-3災害公営住宅整備事業(小野駅前土 地区画整理地内) 流用額: [H26]1,400千円(国費1,120千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 4,778千円(国費: 3,822千円) ※事業完了								
91	◆ D - 4 - 5 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業 (赤井地区)	赤井地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(12,000) 0 <12,000>	(0) 0 <0>	(12,000) 0 <12,000>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: D-1-1道路事業 石巻工業港線整備事業 流用額: [H25]2,850千円(国費2,280千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 9,150千円(国費: 7,320千円) ※事業完了								
92	D - 5 - 1	災害公営住宅家賃低減化事業	東松島市	市	市	直接	前回まで 今回 計	(2,253,541) 0 <2,253,541>	(0) 0 <0>	(2,253,541) 0 <2,253,541>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元: ★F-2-1-1市街地復興効果促進事業 流用額: [H29]866,233千円(国費775,453千円) 流用後交付対象額3,139,774千円(国費: 2,747,298千 円) 【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用元 D-4-5災害公営住宅整備事業(赤井地区) 流用額: [H29]306,523千円(国費268,207千円) D-4-13災害公営住宅整備事業(矢本地区) 流用額: [H29]70,617千円(国費61,789千円) D-21-4下水道事業(雨水) 流用額: [H29]379,689千円(国費332,229千円) 合計 流用額: [H29]756,829千円(国費662,225千円) 流用後交付対象額3,896,603千円(国費: 3,409,523千 円) 【他事業より流用】(令和2年1月10日) 流用元 D-4-10災害公営住宅整備事業(小野駅前南地区) 流用額: [H29]55,597千円(国費48,647千円) ★F-2-1-1市街地復興効果促進事業 流用額: [H29]487,408千円(国費426,482千円) 合計 流用額: [H29]543,005千円(国費475,129千円) 流用後交付対象額4,439,608千円(国費: 3,884,652千 円)								
93	D - 6 - 1	東日本大震災特別家賃低減事業	東松島市	市	市	直接	前回まで 今回 計	(262,020) 0 <262,020>	(0) 0 <0>	(262,020) 0 <262,020>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	【他事業より流用】(平成27年1月23日) 流用元: D-17-2東矢本地区都市再生事業計画作成 事業 流用額: [H26]64,323千円(国費48,242千円)【事業費】 流用後交付対象事業費: 105,906千円(国費: 79,429 千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元: ★F-2-1-1市街地復興効果促進事業 流用額: [H29]101,904千円(国費76,428千円)【事業 費】 流用後交付対象事業費: 428,247千円(国費: 321,182 千円) 【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用元: D-21-4下水道事業(雨水) 流用額: [H29]90,592千円(国費67,344千円)【事業費】 流用後交付対象事業費: 518,839千円(国費: 389,126 千円) 【他事業より流用】(令和2年1月10日) 流用元: ★F-2-1-1市街地復興効果促進事業 流用額: [H29]75,033千円(国費66,274千円)【事業費】 流用後交付対象事業費: 593,872千円(国費: 445,400 千円)								
94	D - 17 - 5	大曲浜地区都市再生事業計画作成事業	大曲浜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(198,500) 0 <198,500>	(0) 0 <0>	(198,500) 0 <198,500>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-4-11災害公営住宅整備事業(野蒜北部 丘陵地区) 流用額: [H26]1,914千円(国費1,438千円) 流用後交付対象事業費: 196,586千円(国費: 147,439 千円) ※事業完了								
95	◆ D - 20 - 2 - 3	震災遺構保存活用可能性調査事業	野蒜、浜市地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(22,248) 0 <22,248>	(0) 0 <0>	(22,248) 0 <22,248>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: D-1-1道路事業 石巻工業港線整備事業 流用額: [H26]1,188千円(国費: 950千円)【調査費】 流用後交付対象事業費: 21,060千円(国費: 16,848千 円) ※事業完了								

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和2年3月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)						事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)	
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度
96	◆ A - 1 - 2 - 2	公立学校施設整備費国庫負担事業 (野蒜・宮戸統合小学校校舎等整備事業(用地取得))	野蒜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(31,248) 0 <31,248>	(0) 0 <0>	(31,248) 0 <31,248>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	26 ~ 27	【他事業へ流用】(平成29年5月10日) 流用先: ◆A-1-4-1公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬桜華小学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額: [H26]9,687千円(国費:7,750千円) 流用後交付対象事業費:21,561千円(国費:17,248千円) ※事業完了								
97	◆ A - 1 - 3 - 2	公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬未来中学校校舎等整備事業(用地取得))	野蒜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(15,903) 0 <15,903>	(0) 0 <0>	(15,903) 0 <15,903>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	26 ~ 26	【他事業へ流用】(平成29年5月10日) 流用先: ◆A-1-4-1公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬桜華小学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額: [H26]49千円(国費40千円) 流用後交付対象事業費:15,854千円(国費:12,682千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先: ◆A-1-4-1公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬桜華小学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額: [H26]45千円(国費36千円) 流用後交付対象事業費:15,809千円(国費:12,646千円) 【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用先: ◆A-1-4-1公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬桜華小学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額: [H26]362千円(国費289千円) 流用後交付対象事業費:15,447千円(国費:12,357千円) ※事業完了								
98	◆ A - 1 - 3 - 3	公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬未来中学校校舎等整備事業(用地造成))	野蒜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(268,614) 0 <268,614>	(0) 0 <0>	(268,614) 0 <268,614>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	26 ~ 27	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先 A-1-4公立学校施設整備費国庫負担事業(鳴瀬桜華小学校校舎整備事業) 流用額: [H27]42,485千円(国費33,988千円) A-1-5公立学校施設整備費国庫負担事業(鳴瀬桜華小学校屋内運動場整備事業) 流用額: [H27]9,747千円(国費7,797千円) A-2-2学校施設環境改善事業(鳴瀬未来中学校ネットワーク基盤整備事業) 流用額: [H27]11,863千円(国費9,490千円) 合計 流用額64,095千円(国費51,275千円) 流用後交付対象額204,519千円(国費:163,615千円) 【他事業へ流用】(平成29年5月10日) 流用先: ◆A-1-4-1公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬桜華小学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額: [H27]21,934千円(国費:17,547千円) 流用後交付対象事業費:182,585千円(国費:146,068千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先 ◆A-1-4-1公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬桜華小学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額: [H27]59,223千円(国費47,378千円) A-4-1埋蔵文化財発掘調査事業 流用額: [H27]727千円(国費583千円) 合計 流用額59,950千円(国費47,961千円) 流用後交付対象額122,635千円(国費:98,107千円) ※事業完了								
99	C - 4 - 5	洲崎・東名地区農業復興総合支援事業	洲崎・東名地区	県	市	間接	前回まで 今回 計	(845,852) 0 <845,852>	(0) 0 <0>	(845,852) 0 <845,852>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	26 ~ 29	※事業完了 No.99事業の変更 【他事業へ流用】(平成30年10月10日) 流用先: C-1-8 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)奥松島地区 流用額:130,000千円(国費:[H26年度(繰越)当初]97,500千円)[工事費] 流用後交付対象事業費:715,852千円(国費:536,889千円) 【他事業へ流用】(令和元年10月7日) 流用先: C-1-8 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)奥松島地区 流用額:11,200千円(国費:[H26(繰越)当初]8,400千円) 流用後交付対象事業費:704,652千円(国費:528,489千円)								
100	C - 7 - 1	水産業共同利用施設復興整備事業	宮戸地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(80,821) 0 <80,821>	(0) 0 <0>	(80,821) 0 <80,821>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	26 ~ 28	【他事業より流用】(平成27年1月22日) 流用元 C-6-2漁港施設機能強化事業(直接補助分) 流用額: [H26]18,435千円(国費13,826千円) ◆C-4-1-1大曲地区農業復興総合支援事業 流用額: [H26]2,614千円(国費1,960千円) ◆C-4-2-1野蒜地区農業復興総合支援事業 流用額: [H26]968千円(国費726千円) ◆C-9-1-1木質バイオマス施設等調査 流用額: [H26]2,392千円(国費1,794千円) 合計 流用額24,409千円(国費18,306千円) 流用後交付対象額105,230千円(国費:78,921千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月29日) 流用先: C-5-1漁業集落防災機能強化事業 流用額: [H27]7,458千円(国費5,593千円) 流用後交付対象事業費:97,772千円(国費:73,328千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: C-2-2奥松島船舶発着施設整備事業 流用額: [H27]1,140千円(国費:855千円) 流用後交付対象事業費:96,832千円(国費:72,473千円) ※事業完了								

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和2年3月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 前回まで/今回/計, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23-32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減, 全体事業期間(注6), 備考(注7).

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和2年3月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)						事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備考(注7)				
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
113	◆ D - 17 - 6 - 1	大曲浜地区雨水排水対策事業	大曲浜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,352,254) 0 <1,352,254>	(0) 0 <0>	(1,352,254) 0 <1,352,254>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(760,820) 0 <760,820>	2,113,074 0 <2,113,074>	0 0 <0>	2,113,074 0 <2,113,074>	27 ~ 31	【他事業より流用】(平成27年10月13日) 流用元 D-21-1 下水道事業(汚水) 流用額: [H27]668,799千円(国費535,039千円) D-4-5災害公営住宅整備事業(赤井地区) 流用額: [H27]46,780千円(国費37,424千円) ◆D-20-2-2都市防災推進事業(復興まちづくり支援 施設整備事業) 流用額: [H27]18,975千円(国費15,180千円) D-4-6災害公営住宅整備事業(小松谷地区) 流用額: [H27]26,266千円(国費21,013千円) 合計 流用額760,820千円(国費608,656千円) 流用後交付対象額2,059,440千円(国費:1,647,552千 円) 【期間延伸】(平成30年12月6日) ・河川災害復旧工事等の隣接工事の遅れにより平成 30年度施工範囲の一部に影響が生じ、期間内での 完成が不可能となったため事業期間をH30からH31に 延伸するもの。 【他事業より流用】(平成27年10月13日) 流用元 D-21-1 下水道事業(汚水) 流用額: [H27]668,799千円(国費535,039千円) D-4-5災害公営住宅整備事業(赤井地区) 流用額: [H27]46,780千円(国費37,424千円) ◆D-20-2-2都市防災推進事業(復興まちづくり支援 施設整備事業) 流用額: [H27]18,975千円(国費15,180千円) D-4-6災害公営住宅整備事業(小松谷地区) 流用額: [H27]26,266千円(国費21,013千円) 合計 流用額760,820千円(国費608,656千円) 流用後交付対象額2,059,440千円(国費:1,647,552千 円)								
114	◆ C - 2 - 1 - 1	農山漁村活性化プロジェクト支援(復興対 策)事業(農林水産業体験施設)	宮戸地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(266,339) 0 <266,339>	(0) 0 <0>	(266,339) 0 <266,339>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(Δ1,172) 0 <Δ1,172>	265,167 0 <265,167>	0 0 <0>	265,167 0 <265,167>	27 ~ 28	【他事業より流用】(平成29年10月11日) 流用元 C-2-2奥松島船舶離発着施設整備事業 流用額: [H28]1,172千円(国費:938千円) 流用後交付対象事業費:265,167千円(国費:212,132 千円) ※事業完了								
115	D - 22 - 2	都市公園整備事業(防災公園:用地費)	矢本海浜緑地 地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(827) 0 <827>	(0) 0 <0>	(827) 0 <827>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(0) 0 <0>	827 0 <827>	0 0 <0>	827 0 <827>	27 ~ 28	※事業完了								
116	◆ D - 22 - 1 - 3	広場整備事業(用地費)	矢本海浜緑地 地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(76,378) 0 <76,378>	(0) 0 <0>	(76,378) 0 <76,378>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(0) 0 <0>	76,378 0 <76,378>	0 0 <0>	76,378 0 <76,378>	27 ~ 28	※事業完了								
117	◆ C - 6 - 2 - 2	大浜漁港静穏度対策検討調査事業	大浜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(13,382) 0 <13,382>	(0) 0 <0>	(13,382) 0 <13,382>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(Δ7,982) 0 <Δ7,982>	5,400 0 <5,400>	0 0 <0>	5,400 0 <5,400>	28 ~ 28	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元 C-5-1漁業集落防災機能強化事業 流用額: [H28]7,982千円(国費6,385千円) 流用後交付対象事業費:5,400千円(国費:4,320千円) ※事業完了								
118	D - 4 - 14	災害公営住宅整備事業(柳の目西・野蒜高 台西地区)	(柳の目西・野蒜 高台西地区)	市	市	直接	前回まで 今回 計	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(3,390,825) 0 <3,390,825>	3,390,825 0 <3,390,825>	0 0 <0>	3,390,825 0 <3,390,825>	28 ~ 30	【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元 D-1-1道路事業 石巻工業港線整備事業 流用額: [H30]70,670千円(国費61,836千円) D-2-1道路事業(野蒜北部丘陵地区) 流用額: [H30]322,194千円(国費281,920千円) D-4-4災害公営住宅整備事業(東矢本駅北、矢本 西、野蒜北部丘陵、宮戸、牛瀬地区) 流用額: [H30]950,980千円(国費832,107千円) D-4-11災害公営住宅整備事業(野蒜北部丘陵地区) 流用額: [H30]696,803千円(国費609,702千円) D-17-3被災市街地復興土地区画整理事業(野蒜北 部丘陵地区) 流用額: [H30]1,251,944千円(国費1,095,451千円) ★F-2-1-8市街地復興効果促進事業 流用額: [H30]96,234千円(国費85,955千円) 合計 流用額3,390,825千円(国費2,966,971千円) 流用後交付対象額3,390,825千円(国費:2,966,971千 円) ※事業完了								
119	C - 6 - 3	大浜漁港静穏度対策事業	大浜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(174,876) 0 <174,876>	(0) 0 <0>	(174,876) 0 <174,876>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(Δ33,721) 0 <Δ33,721>	141,155 0 <141,155>	0 0 <0>	141,155 0 <141,155>	28 ~ 29	【他事業より流用】(平成28年10月13日) 流用元: C-6-2漁港施設機能強化事業(直接補助分) 流用額: [H28]3,500千円(国費2,625千円) 流用後交付対象事業費:3,500千円(国費:2,625千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元: C-5-1漁業集落防災機能強化事業 流用額: [H29]16,506千円(国費12,379千円) 流用後交付対象事業費:161,870千円(国費:121,403 千円) 【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用元: C-6-4漁港施設地盤隆起対策事業(直接補 助分) 流用額: [H29]20,715千円(国費15,536千円) 流用後交付対象事業費:141,155千円(国費:105,867 千円) ※事業完了								
120	A - 1 - 4	公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬桜華小学校校舎整備事業)	小野地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(531,353) 436,025 <967,378>	(0) 0 <0>	(531,353) 436,025 <967,378>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(531,353) 436,025 <967,378>	1,012,696 0 <1,012,696>	0 0 <0>	1,012,696 0 <1,012,696>	29 ~ 32	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元: ◆A-1-3-3公立学校施設整備費国庫負担事 業 (鳴瀬未来中学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額: [H29]45,318千円(国費33,988千円) 流用後交付対象事業費:45,318千円(国費:33,988千 円)								
121	A - 1 - 5	公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬桜華小学校校舎内運動場整備事業)	小野地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(66,961) 56,079 <123,040>	(0) 0 <0>	(66,961) 56,079 <123,040>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(66,961) 56,079 <123,040>	133,437 0 <133,437>	0 0 <0>	133,437 0 <133,437>	29 ~ 32	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元: ◆A-1-3-3公立学校施設整備費国庫負担事 業 (鳴瀬未来中学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額: [H29]10,397千円(国費7,797千円) 流用後交付対象事業費:10,397千円(国費:7,797千 円)								

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和2年3月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)						事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)								
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度				
122	A - 2 - 2	学校施設環境改善事業 (鳴瀬未来中学校ネットワーク基盤整備事業)	野蒜地区	市	市	直接		前回まで 0 今回 0 計 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	13,880	0	13,880	29 ~ 29	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元: ◆A-1-3-3公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬未来中学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額: [H29]14,235千円(国費9,490千円) 流用後交付対象事業費: 14,235千円(国費: 9,490千円) 【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用先: ◆A-1-4-1公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬未来小学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額: [H29]355千円(国費237千円) 流用後交付対象事業費: 13,880千円(国費: 9,253千円) ※事業完了	
123	◆ C - 6 - 2 - 3	浜市漁港堆積土砂撤去事業	浜市地区	市	市	直接		前回まで 0 今回 0 計 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	66,679	0	66,679	29 ~ 30	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元: C-6-2漁港施設機能強化事業(直接補助分) 流用額: [H29]66,773千円(国費53,418千円) 流用後交付対象事業費: 66,773千円(国費: 53,418千円) 【期間延伸】 波浪に伴い、仮設工が被災し、その復旧に時間を要したため事業期間をH29からH30に延伸するもの。 【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用先: C-6-4漁港施設地盤隆起対策事業(直接補助分) 流用額: [H29]93千円(国費74千円) 流用後交付対象事業費: 66,880千円(国費: 53,344千円) 【他事業へ流用】(令和元年10月7日) 流用先: C-6-4漁港施設地盤隆起対策事業(直接補助分) 流用額: [H29]1千円(国費1千円) 流用後交付対象事業費: 66,679千円(国費: 53,343千円)	
124	◆ A - 1 - 4 - 1	公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬桜華小学校校舎等整備事業(用地造成))	小野地区	市	市	直接		前回まで (69,927) 今回 0 計 <69,927>	0 0 <0>	(69,927) 0 <69,927>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(42,654)	(27,273)	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	201,747	0	201,747	29 ~ 31	【他事業より流用】(平成29年5月10日) 流用元: ◆A-1-3-3公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬未来中学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額: [H29]33,974千円(国費27,179千円) 流用後交付対象事業費: 33,974千円(国費: 27,179千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元: ◆A-1-3-2公立学校施設整備費国庫負担事業(鳴瀬未来中学校校舎等整備事業(用地取得)) 流用額: [H30]45千円(国費36千円) ◆A-1-3-3公立学校施設整備費国庫負担事業(鳴瀬未来中学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額: [H30]59,223千円(国費47,378千円) 合計 流用額59,268千円(国費47,414千円) 流用後交付対象額135,896千円(国費: 108,716千円) 【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用元: A-1-3公立学校施設整備費国庫負担事業(鳴瀬未来中学校校舎等整備事業) 流用額: [H31]31,429千円(国費25,142千円) A-2-1学校施設環境改善事業(鳴瀬未来中学校武道館整備事業) 流用額: [H31]6,492千円(国費5,193千円) ◆A-1-3-2公立学校施設整備費国庫負担事業(鳴瀬未来中学校校舎等整備事業(用地取得)) 流用額: [H31]362千円(国費289千円) A-2-2学校施設環境改善事業(鳴瀬未来中学校ネットワーク基盤整備事業) 流用額: [H31]297千円(国費237千円) 合計 流用額38,577千円(国費30,861千円) 流用後交付対象額169,857千円(国費: 149,484千円) 【他事業より流用】(令和元年10月7日) 流用元: ◆A-4-1-1埋蔵文化財収蔵施設整備事業 流用額: [R1]1千円(国費1千円) 流用後交付対象事業費: 201,747千円(国費: 161,396千円)
125	D - 21 - 10	下水道事業(汚水) 鳴瀬桜華小学校	小野地区	市	市	直接		前回まで 0 今回 0 計 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<42,654>	<27,273>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	20,544	0	20,544	30 ~ 31	【他事業より流用】(平成29年10月11日) 流用元: D-15-1東松島市津波復興拠点事業(東矢本駅北地区) 流用額: [H30]10,400千円(国費: 7,800千円) 流用後交付対象額10,400千円(国費: 7,800千円) 【他事業より流用】(平成30年10月10日) 流用元: ◆D-20-1-1都市防災推進事業(防災備蓄用品購入) 流用額: [H31]10,144千円(国費: 7,608千円) 流用後交付対象額20,544千円(国費: 15,408千円)

東松島市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和2年3月時点 (単位:千円)

Main data table with columns for No., 事業番号, 事業名, 地区名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費, 各年度の交付対象事業費 (平成23-32年度), 事業間流用額, 全体事業費, 備考. Includes rows 126, 127, 128, 129 and summary rows.

Summary table with columns: 都道府県名, 宮城県, 担当部局名, 復興政策部復興政策課, 担当者氏名, 渡部 佳祐, メールアドレス, fukko@city.higashimatsushima.miyagi.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「総交付対象事業費」、「各年度の交付対象事業費」、「事業間流用額」欄の上段()書きは、前回までに配分された額等を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(注4)「各年度の交付対象事業費」欄の中段の計数は、様式1-4の「交付対象事業費(b)」欄と必ず一致させること。

(注5)「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。なお、事業間流用を行った場合は必ず流用後の全体事業費を記載する。

(注6)「全体事業期間」は、平成32年度までの事業期間を記載する。

(注7)年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「事業間流用額」欄には流用額を、「備考」欄には年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。なお事業間流用を行う場合には、流用する(流用される)事業名も合わせて記載し、必ず様式3との整合を図ること。

(注8)担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。