

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年07月30日

計画の名称	東松島市公園施設長寿命化対策支援事業計画（防災・安全）													
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	東松島市													
計画の目標	公園施設の安全性の確保及びライフサイクルコストの縮減等を目的に策定した東松島市公園施設長寿命化計画に基づき、公園における総合的な長寿命化対策支援事業を計画的に実施し、子供や高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できる都市公園の整備を推進するもの。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		167	A	167	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	R2末	R4末
1	東松島市公園施設長寿命化計画で策定した43公園のうち21公園の施設の改築更新を行う。 老朽化した公園施設の改築・更新を行った公園の割合 (評価時点の改築・更新を行った公園数) / (計画期間中に改築・更新が必要な公園数) = (改築・更新を行った公園の割合)	0%	35%	100%
2	東松島市公園施設長寿命化計画で当初策定した25公園のうち16公園の公園施設の実施設計を行う。 老朽化した公園施設の実施設計を行った公園の割合 (評価時点での実施設計を行った公園数) / (計画期間中に実施設計が必要な公園数) = (実施設計を行った公園の割合)	0%	50%	100%
3	東松島市公園施設長寿命化計画に従い、令和2年度から令和4年度までの3年間で緊急度の高い、判定基準C以上の公園施設の改築・更新の達成率を80%に増加させる。 改築・更新を必要とする緊急度の高い(判定基準C以上)公園施設における更新達成率 長寿命化対策済公園施設数(35施設 69施設) / 長寿命化対策が必要な公園施設数(86施設) = (公園施設の更新達成率)	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	東松島市	直接	東松島市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	東松島市公園施設長寿命化計画で策定した43公園のうち20公園の施設の改築更新等を行う	東松島市						133		策定済	
	A12-002	公園	一般	東松島市	直接	東松島市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業(5か年老朽)	健全度D判定等の緊要な対応が必要な公園施設の改築 N=9公園	東松島市						34		策定済	
											小計							167		
											合計							167		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H30	H31	R02		
配分額 (a)	6	14	30		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	6	14	30		
前年度からの繰越額 (d)	0	4	0		
支払済額 (e)	2	18	14		
翌年度繰越額 (f)	4	0	16		
うち未契約繰越額(g)	0	0	16		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	53.33		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由			事業計画の再検討に時間を要したため。		