

## 東松島市被災元地活用「令和の果樹の花里づくり構想」について

5月9日に発足したプロジェクトチームの取組状況と今後の予定は以下のとおりです。

月日等	実施項目	主な内容	備考
5月9日	定例記者会見（発表）及びプロジェクトチーム設置要綱		
5月10日	第1回プロジェクトチーム会議	【会議内容】 ①設置要綱及び構成員の確認 ②各部課の担当業務及びスケジュール並びに対象エリアの決定（野蒜地区3エリアに決定） ③財源確保に向けた検討（復興予算等）	以後適宜開催
5月17日	宮城復興局への説明・要望（渥美市長）	構想の説明及び復興交付金の活用に向けた要望	
5月30日	近隣農場視察（渥美市長）	栽培管理等可能な近隣農場視察	
5月31日	第2回プロジェクトチーム会議	【会議内容】 今後のスケジュールの確認及び復興交付金の活用に向けた協議	
6月中旬	試験栽培候補地土地調査	野蒜地区3エリアへの果樹栽培に係る土地調査	協力：宮城県東部地方振興事務所
7月中旬	地区ごとの樹種検討	対象地区ごとの栽培樹種検討	
9月議会	補正予算計上	試験栽培経費ほか	
11月	試験栽培開始	場合によっては土盛り等実施	
12月	次年度予算検討	上記を踏まえ検討	
2月～3月	次年度予算計上		
3月	次年度のスケジュール調整		