

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和元年12月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)						事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)			
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度	平成30年度	平成31年度
1	A - 4 - 1	埋蔵文化財発掘調査事業	野蒜地区外市内 遺跡	市	市	直接	前回まで 今回 計	(50,250) 0 <50,250>	(0) 0 <0>	(50,250) 0 <50,250>	(21,747) <0>	(10,100) <10,100>	(13,403) <13,403>	<0>	<0>	<0>	<0>	(5,000) <5,000>	<0>	(13,380) <13,380>	63,630 0 <63,630>	0 0 <0>	63,630 0 <63,630>	24 ~ 32	【他事業より流用】(平成27年1月23日) 流用元: A-1-1公立学校施設整備費(国庫負担事 業(矢本第二中学校屋内運動場建設)) 流用額: [H26]12,802千円(国費9,451千円)【発掘 調査費】 流用後交付対象事業費: 57,852千円(国費: 43,388 千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元: ◆A-1-3-3公立学校施設整備費(国庫負 担事業(鳴瀬未来中学校校舎等整備事業(用地造 成)) 流用額: [H26]778千円(国費583千円)【発掘調査 費】 流用後交付対象事業費: 58,630千円(国費: 43,971 千円)
2	D - 4 - 1	災害公営住宅整備事業 (矢本東保育所移転跡地)	矢本東保育所移 転跡地	市	市	直接	前回まで 今回 計	(395,255) 0 <395,255>	(0) 0 <0>	(395,255) 0 <395,255>	(35,210) <35,210>	(360,045) <360,045>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(76,849) 0 <76,849>	472,104 0 <472,104>	0 0 <0>	472,104 0 <472,104>	24 ~ 26	【他事業より流用】(平成26年3月7日) 流用元: D-4-4災害公営住宅整備事業(東矢本駅 北、矢本西、野蒜北部丘陵、宮戸地区) 流用額: [H25]61,851千円(国費54,119千円)【工事 費】 流用後交付対象事業費: 457,106千円(国費: 399,966千円) 【他事業より流用】(平成26年12月3日) 流用元: D-4-3災害公営住宅整備事業(小野駅前 土地区画整理地内) 流用額: [H25]14,998千円(国費13,123千円)【工事 費】 流用後交付対象事業費: 472,104千円(国費: 413,089千円) ※事業完了
3	D - 4 - 2	災害公営住宅整備事業 (鳴瀬給食センター跡地)	鳴瀬給食セン ター跡地	市	市	直接	前回まで 今回 計	(388,365) 0 <388,365>	(0) 0 <0>	(388,365) 0 <388,365>	(32,550) <32,550>	(355,815) <355,815>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(76,879) 0 <76,879>	465,244 0 <465,244>	0 0 <0>	465,244 0 <465,244>	23 ~ 25	【他事業より流用】(平成26年3月7日) 流用元: D-4-4災害公営住宅整備事業(東矢本駅 北、矢本西、野蒜北部丘陵、宮戸地区) 流用額: [H24]78,463千円(国費68,655千円)【工事 費】 流用後交付対象事業費: 466,828千円(国費: 408,474千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-4-11災害公営住宅整備事業(野蒜北 部丘陵地区) 流用額: [H24]1,584千円(国費1,386千円) 流用後交付対象事業費: 465,244千円(国費: 407,088千円) ※事業完了
4	D - 4 - 3	災害公営住宅整備事業 (小野駅前土地区画整理地内)	小野駅前土地区 画整理地内	市	市	直接	前回まで 今回 計	(514,912) 0 <514,912>	(0) 0 <0>	(514,912) 0 <514,912>	(97,342) <97,342>	(417,570) <417,570>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(△134,250) 0 <△134,250>	380,662 0 <380,662>	0 0 <0>	380,662 0 <380,662>	24 ~ 25	【他事業へ流用】(平成26年6月26日) 流用先: D-15-1東松島市津波復興拠点(東矢本 駅北地区) 流用額: [H25]3,429千円(国費3,000千円)【工事 費】 流用後交付対象事業費: 511,483千円(国費: 447,546千円) 【他事業へ流用】(平成26年12月3日) 流用先: D-4-1災害公営住宅整備事業(矢本東保育所移 転跡地) 流用額: [H25]14,998千円(国費13,123千円)【工 事費】 ◆D-4-1-1災害公営住宅駐車場整備事業(矢本 東保育所移転跡地) 流用額: [H25]1,280千円(国費1,120千円)【工事 費】 合計 流用額16,278千円(国費14,243千円) 流用後交付対象事業費: 495,205千円(国費: 433,303千円) 【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: D-23-2東松島市防災集団移転促進事業 (事業費) 流用額: [H25]114,543千円(国費100,225千円)【工 事費】 流用後交付対象事業費: 380,662千円(国費: 333,078千円) ※事業完了
5	D - 13 - 1	がけ地近接等危険住宅移転事業	野蒜地区、大曲 浜地区、浜須賀 地区、立沼地区、 浜市、牛網地区、 宮戸地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(886,700) 0 <886,700>	(0) 0 <0>	(886,700) 0 <886,700>	(500,000) <500,000>	(200,000) <200,000>	(94,000) <94,000>	<0>	<92,700>	<0>	<0>	<0>	<0>	(38,000) 0 <38,000>	924,700 0 <924,700>	0 0 <0>	924,700 0 <924,700>	24 ~ 30	【他事業より流用】(平成27年5月21日) 流用元: D-21-2 下水道事業(汚水) 流用額: [H26]38,000千円(国費28,500千円) 流用後交付対象事業費: 832,000千円(国費: 624,000千円) ※事業完了
6	D - 17 - 1	野蒜北部丘陵地区都市再生事業計画作成 事業	野蒜北部丘陵地 区(新市街地)	市	市	直接	前回まで 今回 計	(887,000) 0 <887,000>	(0) 0 <0>	(887,000) 0 <887,000>	(887,000) <887,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(△400,490) 0 <△400,490>	486,510 0 <486,510>	0 0 <0>	486,510 0 <486,510>	23 ~ 25	野蒜地区集団移転先に係る移転地整備 (移転地先行整備地区) 【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: D-23-2東松島市防災集団移転促進事業 (事業費) 流用額: [H23]400,490千円(国費300,367千円)【計 画作成費】 流用後交付対象事業費: 486,510千円(国費: 364,883千円) ※事業完了

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和元年12月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)						事業間 流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)		
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度	平成30年度
7	D - 17 - 2	東松島市都市再生事業計画作成事業	東松島地区(新市街地)	市	市	直接	前回まで 今回 計	(343,000) 0 <343,000>	(0) 0 <0>	(343,000) 0 <343,000>	(343,000) <0> <343,000>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	23 ~ 25	大曲浜・浜須賀地区集団移転に係る移転地整備(移転地先行整備地区) 【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: D-6-1東日本大震災特別家賃低減事業 流用額: [H23]64,323千円(国費48,242千円)【計画策定費】 流用後交付対象事業費: 278,677千円(国費: 209,008千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-4-11災害公営住宅整備事業(野蒜北部丘陵地区) 流用額: [H23]17,979千円(国費13,485千円) 流用後交付対象事業費: 260,698千円(国費: 195,523千円) ※事業完了	
8	D - 21 - 1	下水道事業(汚水) 52.1ha	野蒜北部丘陵地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,477,500) 0 <1,477,500>	(0) 0 <0>	(1,477,500) 0 <1,477,500>	(78,000) <0> <78,000>	(1,399,500) <0> <1,399,500>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	24 ~ 28	野蒜地区集団移転先に係る移転地整備(移転地先行整備地区) 【他事業へ流用】(平成27年10月13日) 流用先: D-2-3道路事業(大曲浜地区) 流用額: [H25]548,166千円(国費411,124千円) ◆D-17-6-1大曲浜地区雨水排水対策事業 流用額: [H25]713,386千円(国費535,039千円) 合計 流用額1,261,552千円(国費946,163千円) 流用後交付対象事業費: 215,948千円(国費: 161,962千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-21-7下水道事業(雨水) 流用額: [H25]99,329千円(国費: 74,499千円) 流用後交付対象事業費: 116,619千円(国費: 87,463千円) ※事業完了	
9	D - 21 - 2	下水道事業(汚水) 23.6ha	東松島市北地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(538,000) 0 <538,000>	(0) 0 <0>	(538,000) 0 <538,000>	(48,000) <0> <48,000>	(490,000) <0> <490,000>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	24 ~ 28	大曲浜・浜須賀地区集団移転に係る移転地整備(移転地先行整備地区) 【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: D-23-2東松島市防災集団移転促進事業(事業費) 流用額: [H25]11,186千円(国費8,389千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 526,814千円(国費: 395,111千円) 【他事業へ流用】(平成27年5月21日) 流用先: D-13-1がけ地近接等危険住宅移転事業 流用額: [H25]38,000千円(国費28,500千円) 流用後交付対象事業費: 488,814千円(国費: 366,611千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-4-11災害公営住宅整備事業(野蒜北部丘陵地区) 流用額: [H25]413,441千円(国費310,082千円) 流用後交付対象事業費: 75,373千円(国費: 56,529千円) ※事業完了	
10	D - 23 - 1	東松島市防災集団移転促進事業(計画策定費)	野蒜地区、大曲浜地区、浜須賀地区、立沼地区、浜市、牛瀬地区、宮戸地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(258,000) 0 <258,000>	(0) 0 <0>	(258,000) 0 <258,000>	(129,000) <0> <129,000>	(129,000) <0> <129,000>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	23 ~ 28	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-4-11災害公営住宅整備事業(野蒜北部丘陵地区) 流用額: [H24]3,775千円(国費2,832千円) 流用後交付対象事業費: 254,225千円(国費: 190,668千円) ※事業完了	
11	D - 23 - 2	東松島市防災集団移転促進事業(事業費)	野蒜地区、大曲浜地区、浜須賀地区、立沼地区、浜市、牛瀬地区、宮戸地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(32,262,584) 0 <32,262,584>	(0) 0 <0>	(32,262,584) 0 <32,262,584>	(5,213,000) <0> <5,213,000>	(10,908,800) <0> <10,908,800>	(10,616,500) <0> <10,616,500>	(4,665,742) <0> <4,665,742>	(858,542) <0> <858,542>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	24 ~ 31	【他事業より流用】(平成27年1月23日) 流用元: D-4-3災害公営住宅整備事業(小野駅前土地区画整理地内) 流用額: [H26]114,543千円(国費100,225千円) D-4-9災害公営住宅整備事業(宮戸地区) 流用額: [H26]227,900千円(国費199,412千円) D-17-4野蒜北部丘陵地区都市再生事業計画作成事業 流用額: [H26]343,277千円(国費300,367千円) D-21-6下水道事業(汚水) 流用額: [H26]139,795千円(国費122,320千円) D-21-2下水道事業(汚水) 流用額: [H26]9,588千円(国費8,389千円) 合計 流用額835,103千円(国費730,713千円) 流用後交付対象額32,239,145千円(国費: 28,209,249千円) 事業を区分して実施
12	A - 4 - 1	埋蔵文化財発掘調査事業	東松島市全域	県	県	直接	前回まで 今回 計	(16,054) 0 <16,054>	(0) 0 <0>	(16,054) 0 <16,054>	(16,054) <0> <16,054>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	24 ~ 32	【他市町村事業と併せて事業費を減額修正】(平成25年9月) 関連事業: 石巻市A-4-1埋蔵文化財発掘調査事業 修正額: [H24]7,351千円(国費: 5,513千円) 修正後交付対象事業費: 8,703千円(国費: 6,527千円)	

東松島市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和元年12月時点

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度 to 平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7). Rows 13-18 contain detailed financial data for various agricultural and disaster recovery projects.

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和元年12月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)						事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)				
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
19	D - 1 - 1	道路事業 石巻工業港線整備事業	大曲地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(980,130) 0 <980,130>	(0) 0 <0>	(980,130) 0 <980,130>	(74,000) <74,000>	(158,000) <158,000>	(748,130) <748,130>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(9,710) <9,710>	989,840 <989,840>	0 <0>	989,840 <989,840>	24 ~ 30	【他事業より流用】(平成27年1月23日) 流用先: ◆D-20-1-1都市防災推進事業(防災備蓄用品購 入) 流用額:[H26]11,573千円(国費9,258千円) ◆D-20-2-1都市防災推進事業(防災行政無線施 設整備) 流用額:[H26]33,432千円(国費26,745千円) ◆D-4-6-1災害公営住宅駐車場整備事業(小松 谷地区) 流用額:[H26]18,685千円(国費14,948千円) ◆D-21-3-1下水道事業(雨水) 流用額:[H26]4,465千円(国費3,572千円) ◆D-4-5-1災害公営住宅駐車場整備(赤井地区) 流用額:[H26]2,650千円(国費2,280千円) ◆D-21-1-1下水道事業 流用額:[H26]1,600千円(国費1,280千円) ◆D-20-2-3震災遺構保存活用可能性調査事業 流用額:[H26]1,188千円(国費950千円) D-20-2都市防災推進事業(復興まちづくり計画策 定) 流用額:[H26]5,152千円(国費4,121千円) D-21-5下水道事業(汚水) 流用額:[H26]3,415千円(国費2,732千円) D-4-6災害公営住宅整備事業(小松谷地区) 流用額:[H26]4,643千円(国費3,714千円) 合計 流用額87,003千円(国費69,600千円) 流用後交付対象額1,067,133千円(国費:853,704 千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先:D-4-14災害公営住宅整備事業(柳の目 西・野蒜高台西地区) 流用額:[H26]77,293千円(国費61,836千円)【調査 費】 流用後交付対象事業費:989,840千円(国費: 791,858千円) ※事業完了
20	D - 1 - 2	道路事業 立沼・浜市線整備事業	矢木・浜市地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(4,160,100) 0 <4,160,100>	(0) 0 <0>	(4,160,100) 0 <4,160,100>	(182,000) <182,000>	(611,300) <611,300>	(1,153,800) <1,153,800>	(2,213,000) <2,213,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ178,391) <Δ178,391>	3,981,709 <3,981,709>	0 <0>	3,981,709 <3,981,709>	24 ~ 30	【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用先:D-1-3道路事業 東名・新東名線整備事 業 流用額:[H27]178,391千円(国費142,712千円) 流用後交付対象事業費:3,981,709千円(国費: 3,165,368千円) ※事業完了
21	D - 20 - 1	都市防災推進事業(防災備蓄施設整備)	大塩地区、赤井 地区、大曲地区、 矢木地区、小松 地区、小野地区、 牛網・浜市地区、 野蒜地区、東名 地区、宮戸地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(39,684) 0 <39,684>	(0) 0 <0>	(39,684) 0 <39,684>	(7,200) <7,200>	(25,200) <25,200>	(7,284) <7,284>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ2,298) <Δ2,298>	37,386 <37,386>	0 <0>	37,386 <37,386>	24 ~ 28	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先:D-4-11災害公営住宅整備事業 (野蒜北 部丘陵地区) 流用額:[H26]2,298千円(国費1,724千円) 流用後交付対象事業費:37,386千円(国費:28,039 千円) ※事業完了	
22	◆ D - 20 - 1 - 1	都市防災推進事業(防災備蓄用品購入)	大塩地区、赤井 地区、大曲地区、 矢木地区、小松 地区、小野地区、 牛網・浜市地区、 野蒜地区、東名 地区、宮戸地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(143,151) 0 <143,151>	(0) 0 <0>	(143,151) 0 <143,151>	(29,258) <29,258>	(84,238) <84,238>	(29,655) <29,655>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ26,483) <Δ26,483>	116,668 <116,668>	0 <0>	116,668 <116,668>	24 ~ 28	H28以降 18,704千円(①新野蒜小学校、②鳴瀬末 来中学校、③新野蒜市民センター) 【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: D-1-6道路事業 大茂倉線整備事業 流用額:[H26]5,400千円(国費4,320千円)【備品 購入費】 D-1-1道路事業 石巻工業港線整備事業 流用額:[H26]11,573千円(国費9,258千円)【備品 購入費】 合計 流用額16,973千円(国費13,578千円) 流用後交付対象事業費:126,178千円(国費: 100,942千円) 【他事業へ流用】(平成30年10月10日) 流用先: D-21-10下水道事業(汚水) 鳴瀬桜華小学校 流用額:[H31]9,510千円(国費7,608千円) 流用後交付対象事業費:116,668千円(国費: 93,334千円) ※事業完了	
23	D - 20 - 2	都市防災推進事業(復興まちづくり計画策定 支援)	大塩地区、赤井 地区、大曲地区、 矢木地区、小松 地区、小野地区、 牛網・浜市地区、 野蒜地区、東名 地区、宮戸地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(175,056) 0 <175,056>	(0) 0 <0>	(175,056) 0 <175,056>	(89,103) <89,103>	(85,953) <85,953>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ5,495) <Δ5,495>	169,561 <169,561>	0 <0>	169,561 <169,561>	24 ~ 28	防災まちづくり計画と津波防災地域づくりを総合 的に推進する計画の策定、復興まちづくり計画策 定支援として復興まちづくり事業化詳細調査 【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先:D-1-1道路事業 石巻工業港線整備事業 流用額:[H25]5,495千円(国費4,121千円)【計画策 定費】 流用後交付対象事業費:169,561千円(国費: 127,170千円) ※事業完了	
24	◆ D - 20 - 2 - 1	都市防災推進事業(防災行政無線施設整備)	大塩地区、赤井 地区、大曲地区、 矢木地区、小松 地区、小野地区、 牛網・浜市地区、 野蒜地区、東名 地区、宮戸地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(136,802) 0 <136,802>	(0) 0 <0>	(136,802) 0 <136,802>	(136,802) <136,802>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ33,432) <Δ33,432>	103,370 <103,370>	0 <0>	103,370 <103,370>	24 ~ 27	戸別受信機ダイポールアンテナ等整備、防災行 政無線子局停電時電源確保実施設計、防災行政 無線子局新設実施設計、子局新設 【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先:D-1-1道路事業 石巻工業港線整備事業 流用額:[H24]33,432千円(国費26,745千円)【工事 費】 流用後交付対象事業費:103,370千円(国費: 82,696千円) ※事業完了	

東松島市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和元年12月時点

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 前回/今回/計, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23-32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7).

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和元年12月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)						事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額	うち、特定 都区県以 外の者が負 担する額を 減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)						
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度		
36	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業	東松島市	市	市	直接	前回まで 今回 計	(16,973,356) 0 <16,973,356>	(0) 0 <0>	(16,973,356) 0 <16,973,356>	(6,475,160) <6,475,160>	(2,514,080) <2,514,080>	(34,520) <34,520>	(7,146,076) <7,146,076>	(803,520) <803,520>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先: D-4-14災害公営住宅整備事業(柳の目西・野蒜高台西地区) 流用額: [H28]107,444千円(国費85,955千円) D-5-1災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額: [H28]696,076千円(国費556,861千円) 流用額: [H27]273,241千円(国費218,592千円) D-6-1東日本大震災特別家賃低廉化事業 流用額: [H27]95,535千円(国費76,428千円)【工事費】 合計 流用額1,172,296千円(国費937,836千円) 流用後交付対象事業費: 15,801,060千円(国費: 12,640,846千円) 【他事業へ流用】(令和元年10月7日) 流用先: D-1-4: 道路事業(台前・竜岡線整備事業) 流用額: [H27]137,000千円(国費: 109,600千円) 流用後交付対象事業費: 15,664,060千円(国費: 12,531,246千円)
37	A - 1 - 1	公立学校施設整備費国庫負担事業 (矢本第二中学校屋内運動場建替)	赤井南地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(242,956) 0 <242,956>	(0) 0 <0>	(242,956) 0 <242,956>	(242,956) <242,956>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: A-1-2公立学校施設整備費国庫負担事業(野蒜・宮戸統合小学校校舎等整備事業) 流用額: [H24]40,209千円(国費30,156千円)【工事費】 A-4-1埋蔵文化財発掘調査事業 流用額: [H24]12,602千円(国費9,451千円)【工事費】 合計 流用額52,811千円(国費39,607千円) 流用後交付対象事業費: 190,145千円(国費: 142,610千円) 【他事業へ流用】(平成27年10月13日) 流用先: A-1-2公立学校施設整備費国庫負担事業(野蒜・宮戸統合小学校校舎等整備事業) 流用額: [H24]18,391千円(国費13,793千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 171,754千円(国費: 128,817千円) ※事業完了	
38	◆ A - 4 - 1 - 1	埋蔵文化財収蔵施設整備事業	宮戸地区 奥松島縄文村歴史資料館	市	市	直接	前回まで 今回 計	(57,738) 0 <57,738>	(0) 0 <0>	(57,738) 0 <57,738>	(57,738) <57,738>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	埋蔵文化財発掘物収蔵施設の整備(奥松島縄文村歴史資料館隣接地に収蔵庫の建築) 【他事業へ流用】(平成27年10月15日) 流用先: A-1-2公立学校施設整備費国庫負担事業(野蒜・宮戸統合小学校校舎等整備事業) 流用額: [H24]25千円(国費20千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 57,713千円(国費: 46,170千円) 【他事業へ流用】(平成29年5月10日) 流用先: ◆A-1-4-1公立学校施設整備費国庫負担事業(鳴瀬桜華小学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額: [H24]1,427千円(国費1,142千円) 流用後交付対象事業費: 56,286千円(国費: 45,028千円) 【他事業へ流用】(令和元年10月7日) 流用先: ◆A-1-4-1公立学校施設整備費国庫負担事業(鳴瀬桜華小学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額: [H24]1千円(国費1千円) 流用後交付対象事業費: 56,285千円(国費: 45,027千円) ※事業完了	
39	D - 1 - 3	道路事業 東名・新東名線整備事業	東名地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,106,000) 0 <1,106,000>	(0) 0 <0>	(1,106,000) 0 <1,106,000>	(72,000) <72,000>	(140,000) <140,000>	(105,000) <105,000>	(237,000) <237,000>	(552,000) <552,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用先: D-1-2道路事業 立沼・浜市線整備事業 流用額: [H28]178,391千円(国費: 142,712千円) 流用後交付対象額: 1,284,391千円(国費: 1,027,512千円) 【期間延伸】(平成31年1月11日) ・橋梁上部工受注者である㈱エム・テックが破産し、工事請負契約が解除となったことで、橋梁上部工の再発注が必要となったため、関連する工事にも遅延が生じ、事業期間内の完了が困難となったため、事業期間を平成31年度から平成32年度まで延伸するもの。	
40	D - 2 - 1	道路事業(野蒜北部丘陵地区)	野蒜北部丘陵地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(14,247,860) 0 <14,247,860>	(0) 0 <0>	(14,247,860) 0 <14,247,860>	(3,492,000) <3,492,000>	(5,523,000) <5,523,000>	(2,587,060) <2,587,060>	(2,645,800) <2,645,800>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先: D-4-14災害公営住宅整備事業(柳の目西・野蒜高台西地区) 流用額: [H27]352,399千円(国費281,920千円) 流用後交付対象事業費: 13,895,461千円(国費: 11,116,368千円) ※事業完了	
41	D - 2 - 2	道路事業(東矢本駅北地区)	東矢本駅北地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(432,000) 0 <432,000>	(0) 0 <0>	(432,000) 0 <432,000>	(264,000) <264,000>	(168,000) <168,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-4-11災害公営住宅整備事業(野蒜北部丘陵地区) 流用額: [H25]77,625千円(国費62,100千円) 流用後交付対象事業費: 354,375千円(国費: 283,500千円) ※事業完了	



東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和元年12月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定道県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定道県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度 to 平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定道県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定道県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7).



東松島市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和元年12月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 前回まで, 今回, 計, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度 to 平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7)

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和元年12月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)						事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)				
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
63	D - 21 - 6	下水道事業(汚水)	矢木西地区、小野地区	市	市	直接	前回まで 0 今回 0 計 <215,000>	(215,000) 0 <0>	(215,000) 0 <215,000>	(21,000) (194,000) <21,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 26	【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: D-23-2東松島市防災集団移転促進事業(事業費) 流用額: [H25]163,094千円(国費122,320千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 51,906千円(国費: 38,930千円) ※事業完了
64	D - 21 - 7	下水道事業(雨水)	下街道地区、柳の目地区	市	市	直接	前回まで 0 今回 0 計 <2,742,964>	(2,742,964) 0 <0>	(2,742,964) 0 <2,742,964>	(94,000) (2,226,000) <94,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 31	【他事業より流用】(平成29年10月11日) 流用元: D-15-2東松島市津波復興拠点事業 流用額: [H28]334,933千円(国費251,199千円) D-21-1下水道事業(汚水) 流用額: [H28]99,332千円(国費74,499千円) D-20-3都市防災推進事業(復興まちづくり土地利用計画策定) 流用額: [H28]2,232千円(国費1,674千円) 合計 流用額436,497千円(国費327,372千円) 流用後交付対象額3,179,461千円(国費: 2,384,594千円) 【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用元: D-21-4下水道事業(雨水) 流用額: [H28]91,152千円(国費68,364千円) 流用後交付対象額3,270,613千円(国費: 2,452,958千円)
65	C - 4 - 1	大曲地区農業復興総合支援事業	大曲地区	県	市	間接	前回まで 0 今回 0 計 <1,106,951>	(1,106,951) 0 <0>	(1,106,951) 0 <1,106,951>	(235,456) (871,495) <235,456>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 27	※事業完了 No.65事業の変更 【他事業へ流用】(平成30年10月10日) 流用先: C-1-2 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)大曲地区 流用額: 1,121千円(国費: [H23年度(繰越)補正]8,412千円) 流用先: C-1-8 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)奥松島地区 流用額: 124,916千円(国費: [H23年度(繰越)補正]93,687千円) 流用後交付対象事業費: 970,819千円(国費: 728,114千円) 【他事業へ流用】(令和元年10月7日) 流用先: C-1-8 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)奥松島地区 流用額: 48,785千円(国費: [H23(繰越)補正]36,589千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 922,034千円(国費: 691,525千円)
66	C - 4 - 2	野蒜地区農業復興総合支援事業	野蒜地区	県	市	間接	前回まで 0 今回 0 計 <28,093>	(28,093) 0 <0>	(28,093) 0 <28,093>	(28,093) <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 24	※事業完了 【他事業へ流用】(令和元年10月7日) 流用先: C-1-8 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)奥松島地区 流用額: 6,294千円(国費: [H23(繰越)補正]4,720千円) 流用後交付対象事業費: 21,799千円(16,349千円)
67	C - 1 - 6	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	中区地区	県	県	直接	前回まで 0 今回 0 計 <4,000>	(4,000) 0 <0>	(4,000) 0 <4,000>	(4,000) <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	25 ~ 25	第7回にて事業廃止申請 【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: C-1-8農山漁村地域復興総合整備事業(農地整備事業)【奥松島】 流用額: [H25]4,000千円(国費4,000千円) 流用後交付対象額: 0円(国費0千円) (第7回申請で事業計画廃止済み) 【担当: 農村振興課】 ※事業完了
68	C - 1 - 7	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	洲崎地区	県	県	直接	前回まで 0 今回 0 計 <11,000>	(11,000) 0 <0>	(11,000) 0 <11,000>	(11,000) <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	25 ~ 26	【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: C-1-8農山漁村地域復興総合整備事業(農地整備事業)【奥松島】 流用額: [H25]128千円(国費128千円) 流用後交付対象額: 10,872千円(国費10,872千円) 【担当: 農村振興課】 ※事業完了
69	C - 5 - 1	漁業集落防災機能強化事業	東松島地区	市	市	直接	前回まで 0 今回 0 計 <1,713,016>	(1,713,016) 0 <0>	(1,713,016) 0 <1,713,016>	(1,331,000) (37,654) (310,324) (34,038) <1,331,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	25 ~ 30	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元: C-6-2漁港施設機能強化事業(直接補助分) 流用額: [H29]149,059千円(国費36,794千円) C-7-1水産業共同利用施設復興整備事業(直接補助) 流用額: [H29]7,457千円(国費5,593千円) ◆C-6-2-2大浜漁港静穏度対策検討調査事業 流用額: [H29]8,514千円(国費6,385千円) 合計 流用額65,030千円(国費48,772千円) 流用後交付対象額1,778,046千円(国費: 1,333,533千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元: C-6-3大浜漁港静穏度対策事業 流用額: [H29]16,506千円(国費12,379千円) 流用後交付対象事業費: 1,794,552千円(国費: 1,345,912千円) ※事業完了
70	D - 1 - 5	道路事業 小野・浜市線整備事業	小野・浜市地区	市	市	直接	前回まで 0 今回 0 計 <342,500>	(342,500) 0 <0>	(342,500) 0 <342,500>	(155,200) (187,300) <155,200>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	25 ~ 29	H26年度 用地買収・物件補償費 H26年度 工事費 ※事業完了

東松島市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和元年12月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 前回まで, 今回, 計, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度 to 平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減, 全体事業期間(注6), 備考(注7)

東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和元年12月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)						事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)	
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度
79	D - 4 - 13	災害公営住宅整備事業(矢本地区)	矢本地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,192,000) 0 <1,192,000>	(0) 0 <0>	(1,192,000) 0 <1,192,000>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	25 ~ 27	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-4-11災害公営住宅整備事業(野蒜北 部丘陵地区) 流用額: [H26]123,223千円(国費107,821千円) 流用後交付対象事業費: 1,068,777千円(国費: 935,179千円) 【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用先: D-5-1災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額: [H26]70,617千円(国費61,789千円) 流用後交付対象事業費: 998,160千円(国費: 873,390千円) ※事業完了
80	D - 15 - 2	東松島市津波復興拠点事業	野蒜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(2,398,157) 0 <2,398,157>	(0) 0 <0>	(2,398,157) 0 <2,398,157>	(60,000) <0> <60,000>	(108,000) <0> <108,000>	(2,230,157) <0> <2,230,157>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	25 ~ 28	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-4-11災害公営住宅整備事業(野蒜北 部丘陵地区) 流用額: [H27]130,978千円(国費98,233千円) 流用後交付対象事業費: 2,267,179千円(国費: 1,700,384千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-21-7下水道事業(雨水) 流用額: [H27]334,932千円(国費: 251,199千円) 流用後交付対象事業費: 1,932,247千円(国費: 1,449,185千円) ※事業完了
81	◆ D - 23 - 2 - 1	東松島市防災集団移転促進事業(防災盛土 事業)	大曲地区、浜須 賀地区、牛綱、浜 市地区、野蒜地 区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,229,000) 0 <1,229,000>	(0) 0 <0>	(1,229,000) 0 <1,229,000>	(167,000) <0> <167,000>	(1,062,000) <0> <1,062,000>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	25 ~ 30	測量・詳細設計費、用地費、工事費 ※全体事業費配分済 ※事業完了
82	◆ D - 23 - 2 - 2	東松島市防災集団移転促進事業(移転元地 利用促進)	大曲地区、浜須 賀地区、牛綱、浜 市地区、野蒜地 区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(938,000) 0 <938,000>	(0) 0 <0>	(938,000) 0 <938,000>	(938,000) <0> <938,000>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	25 ~ 27	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-4-11災害公営住宅整備事業(野蒜北 部丘陵地区) 流用額: [H25]113,428千円(国費90,744千円) 流用後交付対象事業費: 824,572千円(国費: 659,656千円) ※事業完了
83	C - 4 - 4	宮戸地区農業復興総合支援事業	宮戸地区	県	市	間接	前回まで 今回 計	(174,862) 0 <174,862>	(0) 0 <0>	(174,862) 0 <174,862>	(41,336) <0> <41,336>	(13,651) <0> <13,651>	(119,875) <0> <119,875>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	25 ~ 29	※事業完了 【他事業へ流用】(令和元年10月7日) 流用先: C-1-8 鹿山漁村地域復興基盤総合整備 事業(農地整備事業)鹿山地区 流用額: 1,488千円(国費: [H26(繰越)当初]1,116千 円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 173,374千円(国費: 130,030千円)
84	C - 1 - 8	鹿山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地 整備事業)	奥松島地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(3,663,244) 0 <3,663,244>	(0) 0 <0>	(3,663,244) 0 <3,663,244>	(1,015,000) <0> <1,015,000>	(1,573,412) <0> <1,573,412>	(914,000) <0> <914,000>	(160,832) <0> <160,832>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	26 ~ 32	【他事業からの流用】(平成27年1月23日) 流用先: C-1-2鹿山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事 業)大曲地区 流用額(H26)208,983千円(国費156,737千円) C-1-4鹿山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事 業)西矢本地区 流用額(H26)376,720千円(国費282,540千 円) C-1-5鹿山漁村地域復興基盤総合整備事業(溜池等整備事 業)洲崎地区 流用額(H26)10,000千円(国費7,500千円) C-1-1鹿山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実 施計画)大曲地区 流用額 (H24)1,667千円(国費1,250千円) C-1-3鹿山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実 施計画)西矢本地区 流用額 (H24)368千円(国費276千円) C-1-6鹿山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実 施計画)中区地区 流用額 (H25)5,334千円(国費4,000千円) C-1-7鹿山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実 施計画)洲崎地区 流用額 (H25)171千円(国費128千円) 合計流用額803,245千円(国費452,431千円) 流用後交付対象額1,618,243千円(国費: 1,213,681千円) 【担当:農地復興推進室】 No.84事業の変更 【他事業から流用】(平成29年10月11日) 流用先: C-6-1 漁港施設機能強化事業宮戸・東名地区漁港 施設用地 流用額: 2,048千円(国費[H23年度(繰越)補 正]1,551千円)【工事費】 流用後総交付対象事業費4,268,555千円(国費: 3,201,415千 円) No.84事業の変更 【他事業から流用】(平成30年10月10日) 流用先: C-4-1 大曲地区農業復興総合支援事業大曲地区 流用額: 124,916千円(国費: [H23年度(繰越)補正]93,687千 円)【工事費】 流用先: C-4-3 西矢本地区農業復興総合支援事業西矢本 地区 流用額: 150,084千円(国費: [H24年度(繰越)当初]22,563千 円) [H25年度(繰越)当初]30,000千円)【工事費】 流用先: C-4-5 洲崎・東名地区農業復興総合支援事業 洲 崎・東名地区 流用額: 130,000千円(国費: [H26年度(繰越)当初]97,500千 円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 4,673,555千円(国費: 3,505,165千 円) 【他事業から流用】(令和元年10月7日) 流用先: 石巻市C-4-1 共同乾燥施設整備事業東北 上地区、石巻市C-4-2 施設園芸園地化整備事業蛇田・須 賀地区、奥松島市C-4-1 被災地域農業復興総合支援事業 東北地区・大谷地区、各取市C-1-4 鹿山漁村地域復興基 盤総合整備事業(農地整備事業)沼沢地区、C-1-4 鹿山漁 村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)西矢本 地区、C-4-1 大曲地区農業復興総合支援事業大曲地区、C- 4-2 野蒜地区農業復興総合支援事業野蒜地区、C-4-3 西 矢本地区農業復興総合支援事業西矢本地区、C-4-4 宮戸 地区農業復興総合支援事業宮戸地区、C-4-5 洲崎・東名 地区農業復興総合支援事業洲崎・東名地区、山元町C-4-1 被災地域農業復興総合支援事業山元町15-2園地化整備 事業(中津花港、空野地区、南三陸町C-4-1 被災地域農 業復興総合支援事業(田の浦地区農業機械施設整備事業)田 の浦地区、南三陸町C-4-2 被災地域農業復興総合支援事 業(牛ヶ生産地等整備事業)道尻分、在田、田尻地区等、 南三陸町C-4-3 被災地域農業復興総合支援事業(農業機 械施設整備事業)稲橋、泊浜、田妻、西戸川、在田地区、南三 陸町C-4-4 被災地域農業復興総合支援事業(岩淵地区)志 津川地区 流用額: 470,545千円(国費: 352,908千円) 流用後交付対象事業費: 5,144,100千円(国費: 3,888,073千 円)





東松島市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和元年12月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 前回/今回/計, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度-平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7)

東松島市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和元年12月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度-平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7)



東松島市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和元年12月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特定 都道府県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特定 都道府県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)						事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特定 都道府県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特定 都道府県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)	
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度
119	C - 6 - 3	大浜漁港静穏度対策事業	大浜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(174,876) 0 <174,876>	(0) 0 <0>	(174,876) 0 <174,876>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	【他事業より流用】(平成26年10月13日) 流用元: C-6-2漁港施設機能強化事業(直接補助分) 流用額: [H28]3,500千円(国費2,625千円) 流用後交付対象事業費: 3,500千円(国費: 2,625千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先: C-5-1漁業業務防災機能強化事業 流用額: [H29]16,506千円(国費12,379千円) 流用後交付対象事業費: 161,870千円(国費: 121,403千円) 【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用先: C-6-4漁港施設地盤隆起対策事業(直接補助分) 流用額: [H29]20,715千円(国費15,536千円) 流用後交付対象事業費: 141,155千円(国費: 105,867千円) ※事業完了
120	A - 1 - 4	公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬桜華小学校校舎整備事業)	小野地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(531,353) 0 <531,353>	(0) 0 <0>	(531,353) 0 <531,353>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元: ◆A-1-3-3公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬未来中学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額: [H29]45,318千円(国費33,988千円) 流用後交付対象事業費: 45,318千円(国費: 33,988千円)	
121	A - 1 - 5	公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬桜華小学校屋内運動場整備事業)	小野地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(66,961) 0 <66,961>	(0) 0 <0>	(66,961) 0 <66,961>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元: ◆A-1-3-3公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬未来中学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額: [H29]10,397千円(国費7,797千円) 流用後交付対象事業費: 10,397千円(国費: 7,797千円)	
122	A - 2 - 2	学校施設環境改善事業 (鳴瀬未来中学校ネットワーク基盤整備事業)	野蒜地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元: ◆A-1-3-3公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬未来中学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額: [H29]14,235千円(国費9,490千円) 流用後交付対象事業費: 14,235千円(国費: 9,490千円) 【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用先: ◆A-1-4-1公立学校施設整備費国庫負担事業(鳴瀬桜華小学校校舎等整備事業(用地造成)) 流用額: [H29]355千円(国費237千円) 流用後交付対象事業費: 13,880千円(国費: 9,253千円) ※事業完了	
123	◆ C - 6 - 2 - 3	浜市漁港堆積土砂撤去事業	浜市地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元: C-6-2漁港施設機能強化事業(直接補助分) 流用額: [H29]66,773千円(国費53,418千円) 流用後交付対象事業費: 66,773千円(国費: 53,418千円) 【期間延伸】 波浪に伴い、仮設工が被災し、その復旧に時間を要したため事業期間をH29からH30に延伸するもの。 【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用先: C-6-4漁港施設地盤隆起対策事業(直接補助分) 流用額: [H29]93千円(国費74千円) 流用後交付対象事業費: 66,880千円(国費: 53,344千円) 【他事業へ流用】(令和元年10月7日) 流用先: C-6-4漁港施設地盤隆起対策事業(直接補助分) 流用額: [H29]1千円(国費1千円) 流用後交付対象事業費: 66,879千円(国費: 53,343千円)	



東松島市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和元年12月時点 (単位:千円)

Main data table with columns for No., 事業番号, 事業名, 地区名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費, 各年度の交付対象事業費 (平成23-32年度), 事業間流用額, 全体事業費, 全体事業期間, 備考.

Summary table with columns: 都道県名, 宮城県, 担当部局名, 復興政策部復興政策課, 担当者氏名, 渡部 佳祐, 市町村名, 東松島市, 電話番号, 0225-82-1111, メールアドレス, hukko@city.higashimatsushima.miyagi.jp

- (注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」...
(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。
(注3)「総交付対象事業費」、「各年度の交付対象事業費」、「事業間流用額」欄の上段( )書きは、前回までに配分された額等を記載し、中段には今回申請する額を記載する。
(注4)「各年度の交付対象事業費」欄の中段の計数は、様式1-4の「交付対象事業費(b)」欄と必ず一致させること。
(注5)「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。
(注6)「全体事業期間」は、平成32年度までの事業期間を記載をする。
(注7)年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「事業間流用額」欄には流用額を、「備考」欄には年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。
(注8)担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。