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．長寿命化修繕計画の目的

）背景

図1．建設後50年以上の橋梁の推移

２）目的

2．長寿命化修繕計画の対象橋梁

　東松島市が管理する202橋を対象とします。
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橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　東松島市が管理する橋梁は令和4年3月現在で202橋あり、建設後50年を経過した高齢化橋梁
は現在のところ16％ですが、10年後には約34％に達し、20年後には約79％に達する見込みであ
り、橋梁の高齢化が急速に進みます。
　今後、増大が見込まれる橋梁の修繕・架け替えに要する経費に対し、計画的なコスト縮減への
取り組みが不可欠となります。

　従来の損傷・劣化が大きくなってから対策を実施する事後保全（大規模補修 高コスト）から、損
傷・劣化が小さいうちから対策を実施する予防保全（小規模補修 低コスト）へと移行することでラ
イフサイクルコストの縮減を図るとともに、適切な維持管理を継続的に行うことで地域道路ネット
ワークの安全性・信頼性を確保することを目的とします。

　□　宮城県東松島市
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16％



3．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

図2．橋梁の点検および維持管理の体系

１）健全度の把握の基本的な方針

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

写真1．路面 写真2．排水ます 写真3．支承本体
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橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　橋梁の架設年度や立地条件などを十分に考慮し、みやぎ型・市町村版 橋梁点検マニュアル に
基づいて定期的に点検を実施し、橋梁の損傷状況を把握します。

　橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、道路パトロールおよび清掃などの実
施を徹底します。

　□　宮城県東松島市

　橋梁を適正に維持管理するため、通常点検・定期点検・異常時点検等の点検を実施していま
す。

　定期点検では、新技術としてタブレット端末を活用した損傷個所の調査を実施します。
また、令和3年度以降に点検を実施する全ての橋梁において、新技術の活用を検討し、費用縮
減や点検の効率化を図ります。
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4．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架け替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

図3．維持管理シナリオ

5．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架け替え時期

１）点検

２）修繕又は架け替え対策
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　なお、橋梁の集約化・撤去、機能縮小などによる費用の縮減については、社会情勢や施設の利
用状況の変化に応じ、地元の意見も踏まえながら検討を行っていきます。

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　□　宮城県東松島市

　予防的な修繕・補修などの実施を徹底することにより、修繕・架け替えに係る費用の低コスト化
を図り、ライフサイクルコストの縮減を目指します。

　今年度計画を策定した202橋について次回点検時期は令和8年度を見込みとし、通常点検およ
び定期点検を継続的に実施します。

　上記の修繕および架け替え対策橋梁については、今後、定期点検を実施していく過程で確認さ
れる損傷に応じて優先的に補修工事を要する場合もあり、定期点検毎に見直しを図ります。

　今年度計画を策定した202橋について劣化予測から修繕時期を算定し、修繕および架け替え対
策を実施する予定です。また、損傷状況および路線重要度から優先順位の高い橋梁より補修工
事を実施します。


　長寿命化修繕計画を策定する場合、「事後保全型」と「予防保全型」の維持管理シナリオによる
ライフサイクルコストを比較し、検討を行います。

　令和3年度以降に補修検討や実施する全ての橋梁において、様々な新技術活用の検討を実施
し、費用縮減や事業の効率化を図ります。
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6．長寿命化修繕計画による効果

7．計画策定担当部署及び意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

１）計画策定担当部署

東松島市　建設部　建設課　Tel：　０２２５－８２－１１１１（代表番号）

２）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

東北大学大学院工学研究科
インフラ・マネジメント研究センター
センター長　久田 真　教授
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　□　宮城県東松島市

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　2122年までに事後保全による補修費用は約88億円かかるのに対し、予防保全による補修費用
は約54億円（34億円の縮減）となり、約38％の縮減が見込まれます。

　以下に、今後の修繕および架け替えにかかる費用についてシミュレーションを行ったものを示し
ます。
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8．新技術等の活用について

1）新技術等の活用方針について

2）新技術等の活用に関する数値目標について
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橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　従来技術で実施する橋梁定期点検において、現地点検時にタブレット端末から橋梁点検システ
ムへ直接入力し、点検調書入力等の内業の効率化・簡便化を図ることでコスト縮減を目指しま
す。

　令和5年度から令和9年度の橋梁定期点検(N=202橋)において、現地点検時にタブレット端末を
活用して橋梁点検システムへ直接入力することで、約400万円のコスト縮減を目指します。
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約350万円縮減



9．東松島市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表
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　□　宮城県東松島市

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

橋長 径間
上部工

使用材料

上部工

構造形式
竣工年

緊急

輸送路
市道 交差物

1 南浦1号橋 2.50m 1 ボックスカルバート ＲＣ溝橋(BOXカルバート) 1970 指定なし 1級 河　川

2 渋抜3号橋 4.50m 1 ボックスカルバート ＲＣ溝橋(BOXカルバート) 1955 指定なし 1級 河　川

3 渋抜6号橋 4.70m 1 ボックスカルバート ＲＣ溝橋(BOXカルバート) 1993 指定なし 1級 河　川

4 笠松4号橋 2.60m 1 ボックスカルバート ＲＣ溝橋(BOXカルバート) 1995 指定なし 1級 河　川

5 不動前2号橋 3.00m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_ＰＣ床版橋（その他） 1978 指定なし 1級 河　川

6 道地1号橋 2.60m 1 ボックスカルバート ④ＰＣ橋_ＰＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1978 指定なし 1級 河　川

7 高築地橋 3.10m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1982 指定なし 2級 河　川

8 北赤井5号橋 2.20m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1964 指定なし 2級 河　川

9 旗沢橋 2.30m 1 ボックスカルバート ＲＣ溝橋(BOXカルバート) 2008 指定なし 2級 河　川

10 関の内1号橋 3.40m 1 ボックスカルバート ＲＣ溝橋(BOXカルバート) 1979 指定なし その他 河　川

11 関の内2号橋 3.40m 2 ボックスカルバート ＲＣ溝橋(BOXカルバート) 1979 指定なし その他 河　川

12 蜂谷浦橋 3.90m 2 ボックスカルバート ＲＣ溝橋(BOXカルバート) 1979 指定なし その他 河　川

13 下七丁橋 2.00m 1 ボックスカルバート ＲＣ溝橋(BOXカルバート) 1987 指定なし その他 河　川

14 堺堀4号橋 2.10m 1 ボックスカルバート ＲＣ床版橋(その他) 1984 指定なし その他 河　川

15 道下2号橋 3.00m 1 ボックスカルバート ＲＣ溝橋(BOXカルバート) 1979 指定なし その他 河　川

16 横沼2号橋 2.80m 1 ボックスカルバート ＲＣ溝橋(BOXカルバート) 1988 指定なし その他 河　川

17 蜂谷前1号橋 3.90m 2 ボックスカルバート ＲＣ溝橋(BOXカルバート) 1979 指定なし その他 河　川

18 蜂谷前2号橋 3.90m 2 ボックスカルバート ＲＣ溝橋(BOXカルバート) 1979 指定なし その他 河　川

19 台橋 3.00m 2 ボックスカルバート ＲＣ溝橋(BOXカルバート) 1979 指定なし その他 河　川

20 板取1号橋 5.50m 1 ボックスカルバート ＲＣ溝橋(BOXカルバート) 1984 指定なし その他 河　川

21 下立沼前1号橋 2.30m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1984 指定なし その他 河　川

22 板取2号橋 5.50m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1996 指定なし その他 河　川

23 板取3号橋 2.50m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1984 指定なし その他 河　川

24 笠松2号橋 2.60m 1 ボックスカルバート ④ＰＣ橋_ＰＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1996 指定なし その他 河　川

25 笠松3号橋 2.60m 1 ボックスカルバート ④ＰＣ橋_ＰＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1986 指定なし その他 河　川

26 新沼1号橋 2.00m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 2000 指定なし その他 河　川

27 新沼2号橋 2.70m 1 RC橋 ③ＲＣ橋_ＲＣ床版橋（その他） 1970 指定なし その他 河　川

28 新沼3号橋 2.80m 1 RC橋 ③ＲＣ橋_ＲＣ床版橋（その他） 1970 指定なし その他 河　川

29 新沼4号橋 2.70m 1 RC橋 ③ＲＣ橋_ＲＣ床版橋（その他） 1981 指定なし その他 河　川

30 新沼5号橋 2.70m 1 RC橋 ③ＲＣ橋_ＲＣ床版橋（その他） 1970 指定なし その他 河　川

31 南浦5号橋 2.80m 1 RC橋 ③ＲＣ橋_ＲＣ床版橋（その他） 1970 指定なし その他 河　川

32 南浦2号橋 2.50m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 2000 指定なし その他 河　川

33 南浦3号橋 3.50m 1 RC橋 ③ＲＣ橋_ＲＣ床版橋（その他） 1974 指定なし その他 河　川

34 南浦6号橋 2.80m 1 トラス橋 ⑥石橋_その他（石橋） 1970 指定なし その他 河　川

35 舘谷地1号橋 6.00m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_ＰＣ床版橋（その他） 1986 指定なし その他 河　川

36 舘谷地2号橋 6.00m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_ＰＣ床版橋（その他） 1986 指定なし その他 河　川

37 金治江橋 3.40m 1 RC橋 ③ＲＣ橋_ＲＣ床版橋（その他） 1978 指定なし その他 河　川

38 柳橋 3.00m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ床版橋（その他） 1982 指定なし その他 河　川

39 堰ノ下橋 2.30m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1980 指定なし その他 河　川

40 長光庵橋 2.30m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1980 指定なし その他 河　川

41 渋抜7号橋 5.50m 1 RC橋 ③ＲＣ橋_ＲＣ床版橋（その他） 1955 指定なし その他 河　川

42 渋抜5号橋 5.00m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1988 指定なし その他 河　川

43 渋抜4号橋 4.50m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1984 指定なし その他 河　川

44 渋抜2号橋 4.00m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1988 指定なし その他 水路

45 渋抜1号橋 4.10m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1993 指定なし その他 水路

46 下浦4号橋 3.40m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1979 指定なし その他 河　川

番号 橋梁名

諸元



9．東松島市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表
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橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　□　宮城県東松島市

橋長 径間
上部工

使用材料

上部工

構造形式
竣工年

緊急

輸送路
市道 交差物

47 下浦3号橋 3.40m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1979 指定なし その他 河　川

48 下浦2号橋 3.40m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1979 指定なし その他 河　川

49 下浦1号橋 3.40m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1979 指定なし その他 河　川

50 鹿妻橋 2.00m 1 RC橋 ③ＲＣ橋_ＲＣ床版橋（その他） 1972 指定なし 1級 河　川

51 笠松1号橋 2.60m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1970 指定なし その他 河　川

52 不動前4号橋 2.30m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1983 指定なし その他 河　川

53 不動前5号橋 2.10m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1983 指定なし その他 河　川

54 上小松橋 2.00m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1975 指定なし その他 河　川

55 向田橋 2.20m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1975 指定なし その他 河　川

56 三間堀1号橋 3.80m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_ＰＣ床版橋（その他） 1960 指定なし その他 河　川

57 三間堀2号橋 3.80m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_ＰＣ床版橋（その他） 1963 指定なし その他 河　川

58 道地浦1号橋 2.50m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1959 指定なし その他 河　川

59 星場橋 2.80m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1990 指定なし その他 河　川

60 北赤井6号橋 2.50m 1 RC橋 ③ＲＣ橋_ＲＣ床版橋（その他） 1966 指定なし その他 河　川

61 沼中江橋 7.30m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_ＰＣ桁橋（その他） 2005 指定なし その他 河　川

62 東3号橋 3.90m 1 PC橋 ＰＣ溝橋(BOXカルバート) 1988 指定なし その他 河　川

63 東2号橋 3.90m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 2005 指定なし その他 河　川

64 東1号橋 3.90m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 2005 指定なし その他 河　川

65 岩崎橋 5.80m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1978 指定なし その他 河　川

66 沢田橋 2.80m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1960 指定なし その他 河　川

67 清水沢橋 2.90m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1995 指定なし その他 河　川

68 中江2号橋 5.00m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1995 指定なし その他 河　川

69 舘前1号橋 4.30m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1980 指定なし その他 河　川

70 舘前2号橋 3.40m 1 RC橋 ③ＲＣ橋_ＲＣ床版橋（その他） 1994 指定なし その他 河　川

71 樗木橋 3.90m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 2004 指定なし その他 河　川

72 中江1号橋 4.60m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 2004 指定なし その他 河　川

73 三ツ谷2号橋 3.60m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1986 指定なし その他 河　川

74 裏沢橋 3.50m 2 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1981 指定なし その他 河　川

75 西田東西1号橋 2.30m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1987 指定なし その他 河　川

76 関の内4号橋 5.10m 1 RC橋 ③ＲＣ橋_ＲＣ床版橋（その他） 1988 指定なし その他 河　川

77 関の内5号橋 3.40m 1 RC橋 ③ＲＣ橋_ＲＣ床版橋（その他） 1991 指定なし その他 河　川

78 三ツ谷3号橋 6.50m 1 RC橋 ③ＲＣ橋_ＲＣ　Ｔ桁 1991 指定なし その他 河　川

79 荻窪橋 4.20m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1970 指定なし その他 河　川

80 川前2号橋 7.00m 1 鋼橋 ⑧Ｈ型鋼橋_Ｈ形鋼（不明） 1996 指定なし その他 河　川

81 忠兵衛江側道2号橋 3.40m 1 ボックスカルバート ＲＣ溝橋(BOXカルバート) 1997 指定なし その他 河　川

82 忠兵衛江側道1号橋 3.90m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1997 指定なし その他 河　川

83 柳ノ目側道2号橋 4.50m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1997 指定なし その他 河　川

84 柳ノ目側道1号橋 4.50m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1997 指定なし その他 河　川

85 七反谷地1号橋 4.50m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1996 指定なし その他 河　川

86 三間堀3号橋 2.30m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1997 指定なし その他 河　川

87 松の木橋 7.50m 1 RC橋 ③ＲＣ橋_ＲＣ　Ｔ桁 1929 指定なし その他 河　川

88 山崎1号橋 3.90m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 2004 指定なし その他 河　川

89 中四十八橋 3.20m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 2005 三次 その他 河　川

90 台前･亀岡1号橋 3.90m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1985 指定なし その他 河　川

91 台前･亀岡4号橋 2.30m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1985 指定なし 1級 河　川
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92 台前･亀岡5号橋 3.80m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1985 指定なし 1級 河　川

93 新田前･寒水１号橋 2.30m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1985 指定なし 1級 河　川

94 有田沢橋 2.90m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1965 指定なし 1級 河　川

95 漆崎橋 3.30m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1965 指定なし 2級 河　川

96 浅井上下堤1号橋 2.80m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1986 指定なし 2級 河　川

97 浅井上下堤2号橋 2.70m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1986 指定なし 2級 河　川

98 さめがた橋 2.40m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1986 指定なし 2級 河　川

99 内谷地橋 3.20m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1990 指定なし 2級 河　川

100 八幡前橋 3.70m 2 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1986 指定なし 2級 河　川

101 宇津･神田2号橋 3.40m 1 ボックスカルバート ④ＰＣ橋_ＰＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1985 指定なし 2級 河　川

102 宇津･神田3号橋 3.80m 1 ボックスカルバート ④ＰＣ橋_ＰＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1985 指定なし 2級 河　川

103 田町･鰹前1号橋 4.00m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1985 指定なし 2級 河　川

104 田町･鰹前2号橋 2.30m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1985 指定なし 2級 河　川

105 城内･曲田1号橋 2.40m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1986 指定なし その他 河　川

106 城内･曲田2号橋 3.90m 1 RC橋 ③ＲＣ橋_ＲＣ床版橋（その他） 1986 指定なし その他 河　川

107 小野･町尻1号橋 2.30m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1986 指定なし その他 河　川

108 小野･門前1号橋 2.60m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1975 指定なし その他 河　川

109 出来沼･欠下1号橋 2.70m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1989 指定なし その他 河　川

110 根古･清水1号橋 2.30m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1985 指定なし その他 河　川

111 十階松･二の関1号橋 3.20m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_プレテンＴ桁 1985 指定なし その他 河　川

112 十階松･二の関２号橋 3.20m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_プレテンＴ桁 1985 指定なし その他 河　川

113 十階松･坂の入2号橋 3.20m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_プレテンＴ桁 1985 指定なし その他 河　川

114 大沢･中窪1号橋 3.20m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_プレテンＴ桁 1985 指定なし その他 河　川

115 西福田･要害1号橋 2.80m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1985 指定なし その他 河　川

116 古堂･仮又沢1号橋 3.20m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_プレテンＴ桁 1985 指定なし その他 河　川

117 鞍坪･牧の内2号橋 5.80m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_ＰＣ桁橋（その他） 1985 指定なし その他 河　川

118 鞍坪･牧の内3号橋 5.20m 1 RC橋 ③ＲＣ橋_ＲＣ床版橋（その他） 1985 指定なし その他 河　川

119 原田・萩窪2号橋 3.20m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_プレテンＴ桁 1984 指定なし その他 河　川

120 冠木･八幡前1号橋 5.00m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_ＰＣ桁橋（その他） 2008 指定なし その他 河　川

121 冠木･八幡前2号橋 2.80m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1985 指定なし その他 河　川

122 平崎前･中田1号橋 5.30m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_ＰＣ桁橋（その他） 1985 指定なし その他 河　川

123 上下堤･富沢1号橋 5.30m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_プレテンＴ桁 1985 指定なし その他 河　川

124 上下堤･磯田沢1号橋 5.30m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_プレテンＴ桁 1985 指定なし その他 河　川

125 上北谷地･下南谷地1号橋 5.30m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_プレテンＴ桁 1985 指定なし その他 河　川

126 上北谷地･下南谷地2号橋 3.30m 1 RC橋 ③ＲＣ橋_ＲＣ　Ｔ桁 1985 指定なし その他 河　川

127 漆崎･長沢1号橋 5.30m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_プレテンＴ桁 1985 指定なし その他 河　川

128 袖谷地･下北谷地2号橋 5.70m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_ＰＣ床版橋（その他） 1985 指定なし その他 河　川

129 袖谷地･下北谷地3号橋 5.30m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_プレテンＴ桁 1985 指定なし その他 河　川

130 袖谷地･茗荷沢1号橋 5.20m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_プレテンＴ桁 1985 指定なし その他 河　川

131 丸塚･小原1号橋 2.00m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1985 指定なし その他 河　川

132 上野蒜･大塚1号橋 3.80m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1999 指定なし その他 河　川

133 上野蒜1号橋 2.30m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1985 指定なし その他 河　川

134 上野蒜･小池1号橋 3.80m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1985 指定なし その他 河　川

135 野蒜･宇津1号橋 2.50m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 2005 指定なし その他 河　川

136 野蒜･山の坊1号橋 4.00m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1985 指定なし その他 河　川

137 上西･別当1号橋 2.80m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1983 指定なし その他 河　川
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138 上江戸原･下江戸原1号橋 2.20m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1983 指定無し その他 河　川

139 下江戸原･東浮足1号橋 3.90m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1983 指定無し その他 河　川

140 白萩･城内1号橋 5.70m 1 RC橋 ③ＲＣ橋_ＲＣ床版橋（その他） 1983 指定無し その他 河　川

141 白萩･東浮足1号橋 3.80m 1 ボックスカルバート ＲＣ溝橋(BOXカルバート) 1983 指定無し その他 河　川

142 松ヶ島･茗荷2号橋 3.80m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_プレテンＴ桁 1987 指定無し その他 河　川

143 神田1号橋 4.20m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1988 指定無し その他 河　川

144 中央街路1号1号橋 2.80m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1989 三次 その他 河　川

145 中央街路3号1号橋 2.80m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1989 指定無し その他 河　川

146 中央街路4号1号橋 2.80m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1989 指定無し その他 河　川

147 町裏･新大欠1号橋 2.30m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1992 指定無し その他 河　川

148 風張･小屋1号橋 6.00m 1 RC橋 ③ＲＣ橋_ＲＣ　Ｔ桁 1984 指定無し その他 河　川

149 谷地中･立石1号橋 2.50m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 2005 指定無し その他 河　川

150 谷地中･立石2号橋 4.70m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1985 指定無し その他 河　川

151 宇津･長沼1号橋 4.30m 1 ボックスカルバート ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 2005 指定無し その他 河　川

152 道下１号橋 4.30m 1 RC橋 ③ＲＣ橋_ＲＣ床版橋（その他） 1983 指定無し 1級 河　川

153 川前１号橋 6.00m 1 RC橋 ③ＲＣ橋_ＲＣ床版橋（その他） 1972 指定無し 1級 河　川

154 下区橋 2.10m 1 RC橋 ③ＲＣ橋_ＲＣ床版橋（その他） 1981 指定無し 1級 河　川

155 北赤井９号橋 2.10m 1 RC橋 ③ＲＣ橋_ＲＣ床版橋（その他） 1981 指定無し 1級 河　川

156 月観橋 52.00m 2 PC橋 プレテンＴ桁 1991 指定無し 1級 河　川

157 大曲浜新橋 51.40m 2 PC橋 プレテンＴ桁 2018 指定無し 4級 河　川

158 筍橋 6.80m 1 PC橋 ＰＣ床版橋(その他) 1981 指定無し 1級 河　川

159 宮田橋 2.50m 1 RC橋 ③ＲＣ橋_ＲＣ床版橋（その他） 1970 指定無し 1級 河　川

160 新中江２号橋 2.40m 1 RC橋 ③ＲＣ橋_ＲＣ床版橋（その他） 1940 指定無し 1級 河　川

161 不動前１号橋 2.30m 1 PC橋 ③ＲＣ橋_ＲＣ溝橋（ＢＯＸカ ルバート） 1978 指定無し 1級 河　川

162 六槍橋 31.20m 2 PC橋 ④ＰＣ橋_プレテン中空床版 1986 指定無し 2級 河　川

163 谷地橋 14.80m 1 鋼橋 ⑧Ｈ型鋼橋_Ｈ形鋼（不明） 1963 指定無し その他 河　川

164 空地谷地橋 14.70m 1 鋼橋 ⑧Ｈ型鋼橋_Ｈ形鋼（不明） 1962 指定無し その他 河　川

165 久保土橋 17.10m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_プレテン中空床版 2006 指定無し その他 河　川

166 旗車橋 14.70m 3 鋼橋 ⑧Ｈ型鋼橋_Ｈ形鋼（不明） 1962 指定無し その他 河　川

167 筒旗橋 14.70m 3 鋼橋 ⑧Ｈ型鋼橋_Ｈ形鋼（不明） 1962 指定無し その他 河　川

168 新中江川橋 22.90m 1 鋼橋 ①鋼橋・鋼溶接橋_Ｉ桁（不明） 1978 指定無し その他 河　川

169 高田橋 14.90m 1 鋼橋 ⑧Ｈ型鋼橋_Ｈ形鋼（不明） 1963 指定無し その他 河　川

170 横手橋 14.70m 3 鋼橋 ⑧Ｈ型鋼橋_Ｈ形鋼（不明） 1963 指定無し その他 河　川

171 赤井堀側道橋 17.70m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_ＰＣ床版橋（その他） 1997 指定無し その他 河　川

172 芳原橋 16.20m 1 鋼橋 ⑧Ｈ型鋼橋_鋼桁橋（その他） 1989 指定無し その他 河　川

173 赤井新橋 15.50m 1 鋼橋 ⑧Ｈ型鋼橋_鋼桁橋（その他） 1973 指定無し その他 河　川

174 定川新橋 58.00m 2 鋼橋 ①鋼橋・鋼溶接橋_Ｉ桁（不明） 1973 指定無し その他 河　川

175 五味倉橋 58.20m 2 鋼橋 ①鋼橋・鋼溶接橋_Ｉ桁（不明） 1973 指定無し その他 河　川

176 白萩橋 4.50m 1 RC橋 ③ＲＣ橋_ＲＣ床版橋（その他） 1983 三次(10) 1級 河　川

177 不老橋 33.00m 2 PC橋 ④ＰＣ橋_ＰＣ床版橋（その他） 1975 指定無し 1級 河　川

178 亀岡橋 33.00m 3 PC橋 ＰＣ床版橋(その他) 1969 指定無し 1級 河　川

179 里浜橋 6.00m 1 鋼橋 Ｉ桁(非合成) 1970 指定無し その他 河　川

180 東名橋 25.10m 3 PC橋 ④ＰＣ橋_Ｉ桁（斜張橋） 1964 指定無し 1級 河　川

181 田町・宮前１号橋 2.30m 1 RC橋 ＲＣ床版橋(その他) 1985 指定無し 2級 河　川

182 根廻・大塩１号橋 3.10m 1 ボックスカルバート ＲＣ溝橋(BOXカルバート) 1985 指定無し 2級 河　川

183 品金沢橋 45.00m 3 PC橋 ④ＰＣ橋_ラーメン橋 1991 指定無し 2級 緊急道路

番号 橋梁名

諸元
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橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　□　宮城県東松島市

橋長 径間
上部工

使用材料
上部工

構造形式
竣工年

緊急
輸送路

道 交差物

184 宇津・神田１号橋 5.80m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_ＰＣ床版橋（その他） 1985 指定無し 2級 河　川

185 鰹前・後田１号橋 2.20m 1 RC橋 ＲＣ床版橋(その他) 1985 指定無し その他 河　川

186 のぞみ橋 43.00m 3 PC橋 ④ＰＣ橋_ラーメン橋 1995 指定無し その他 河　川

187 鞍坪・牧の内１号橋 9.40m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_ＰＣ床版橋（その他） 1985 指定無し その他 河　川

188 上下堤・岩沢１号橋 3.50m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_ＰＣ床版橋（その他） 1985 指定無し その他 河　川

189 袖谷地・下北谷地１号橋 8.40m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_ＰＣ床版橋（その他） 1985 指定無し その他 河　川

190 平岡・白萩１号橋 8.40m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_ＰＣ床版橋（その他） 1989 指定無し その他 河　川

191 松ヶ島・茗荷１号橋 6.30m 1 RC橋 ＲＣ床版橋(その他) 1987 指定無し その他 河　川

192 ひびき橋 50.10m 3 PC橋 ④ＰＣ橋_ＰＣ桁橋（その他） 1993 指定無し その他 河　川

193 野蒜ヶ丘1号橋 40.50m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_ポステンＴ桁 2016 指定無し その他 河　川

194 宇津1号橋 4.10m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_ＰＣ床版橋（その他） 2016 指定無し その他 河　川

195 下前1号橋 3.70m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_ＰＣ桁橋（その他） 2015 指定無し その他 河　川

196 下前2号橋 3.70m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_ＰＣ桁橋（その他） 2015 指定無し その他 河　川

197 養閑橋 4.50m 1 PC橋 ④ＰＣ橋_ＰＣ桁橋（その他） 1991 指定無し その他 河　川

198 茗荷沢橋 42.84m 3 PC橋 ラーメン橋 1992 一次 その他 河　川

199 東名新橋 40.00m 2 PC橋 プレテンＴ桁(合成) 2020 指定無し その他 河　川

200 亀岡新橋 31.80m 2 鋼橋 Ｈ形鋼(合成) 2020 指定無し 4級 河　川

201 大東・上山ノ坊1号橋 6.20m 1 RC橋 ＲＣ床版橋(その他) 2021 指定無し その他 河　川

202 三間掘横断歩道橋 39.54m 3 鋼橋 ⑧Ｈ型鋼橋_Ｈ形鋼（不明） 1985 指定無し その他 鉄道

203

204

205

206

207

番号 橋梁名

諸元



修繕対象橋梁リスト

架設年 架設後 橋長 幅員 主な措置内容 LCC 見込対策費用

(西暦) (m) (m) 市町村 担当課 県 市町村 年度 健全性 緊急 跨ぐ施設 (R3以降) 比較検討

R1以降 輸送路 の有無 千円

R4 R5 R6 R7 R8 R4 R5 R6 R7 R8 ※架替の場合

1 下区橋 下区・北沖線 1981 41 2.10 10.6 RC橋_RC床版橋 東松島市 建設課 宮城県 東松島市赤井 R1 Ⅲ 指定なし － 有 ○ □ 主桁、頂版補修 － 1,100

2 鹿妻橋 穴尻3号線 1972 50 2.00 7.2 RC橋_RC床版橋 東松島市 建設課 宮城県 東松島市矢本 R1 Ⅱ 指定なし － 有 〇 □ 主桁、下部工、支承補修 － 1,400

3 上下堤・岩沢1号橋 上下堤・岩沢線 1985 37 3.50 4.5 PC橋_PC床版橋 東松島市 建設課 宮城県 東松島市上下堤 R1 Ⅲ 指定なし － 有 ○ □ 防護柵、地覆取替 － 3,750

4 川前2号橋 川前二150号線 1996 26 7.00 3.1 鋼橋_H桁橋 東松島市 建設課 宮城県 東松島市赤井 R1 Ⅲ 指定なし － 有 ○ □ 主桁、支承補修 － 16,970

5 定川新橋 小松・赤井線 1973 49 58.00 7.0 鋼橋_I桁橋 東松島市 建設課 宮城県 東松島市赤井 R1 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ □ □ 主桁、下部工、支承補修 － 134,800

6 五味倉橋 小松・赤井線 1973 49 58.20 1.8 鋼橋_I桁橋 東松島市 建設課 宮城県 東松島市赤井 R1 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ □ □ 主桁、床版、下部工補修 － 85,800

7 赤井新橋 小松・赤井線 1973 49 15.50 7.1 鋼橋_H桁橋 東松島市 建設課 宮城県 東松島市赤井 R2 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ □ 主桁、床版、支承補修 － 15,650

8 旗車橋 南三東西85号線 1962 60 14.70 2.7 鋼橋_H桁橋 東松島市 建設課 宮城県 東松島市赤井 R2 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ □ 主桁、支承補修 － 26,300

9 筒旗橋 南三東西86号線 1962 60 14.70 2.5 鋼橋_H桁橋 東松島市 建設課 宮城県 東松島市赤井 R2 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ □ 主桁、支承補修 － 26,140

10 空地谷地橋 芳原東西18号線 1962 60 14.70 3.5 鋼橋_H桁橋 東松島市 建設課 宮城県 東松島市赤井 R2 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ □ 主桁、支承補修 － 12,400

11 高田橋 相野・佐野53号線 1963 59 14.90 3.5 鋼橋_H桁橋 東松島市 建設課 宮城県 東松島市赤井 R2 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ □ 主桁、支承補修 － 12,780

12 三間掘横断歩道橋 三間掘31号線 1985 37 39.54 2.1 鋼橋_H桁橋 東松島市 建設課 宮城県 東松島市矢本 R3 Ⅲ 指定なし 鉄道 有 ♦ □ 主桁、支承補修 － 50,000

▼⑥対策費用に該当

利用者・第三者への影響

・社会的影響

点検の時期

「♦」はこ線部

修繕の時期

[凡例　□補修､△架替･撤去等]
「♦」はこ線部

▼②計画期間に該当

▼⑤対策内容と実施時期

番号 橋梁名 路線名 管理者 所在地

迂回路の
有無

▼④個別施設の状態に該当

▼③対策の優先順位に該当

経過年数

橋梁の種類

▼①対象施設に該当

点検結果 重要度

・交通量　など

－

[凡例　○点検]

－

－

－

－

－

－

　□　宮城県東松島市

ー11－

－

－

－

－

－


