
東松島市公園施設長寿命化計画

平成28年度　～　平成29年度（2年間）    平成28年度　～　平成28年度（1年間 東松島市

 長寿命化計画の策定率を０％から１００％（平成２８年度末）とする。
長寿命化計画の策定率を０％から１００％（平成２９年度中）とする。

（H28当初）
（H29）
(H28末)

長寿命化計画策定率（％）＝計画策定済み公園数／対象公園数

A6　都市防災・公園事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 全体事業費 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 策定状況

A6-1 都市公園 一般 東松島市 直接
8百万

30百万円

－

小計（都市防災・公園事業）
8百万

 30百万円
－

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円）

社会資本総合整備計画　事後評価書 平成29年7月3日

計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標

市内にある都市公園の長寿命化計画を策定して、公園施設の老朽化などに起因する事故を未然に防ぎ、より安全・安心で快適な公園整備を行う。

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

0% - 100%

１.　交付対象事業の進捗状況

Ｃ
効果促進事業費の割合

0.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
8百万

 30百万円
Ａ

8百万
 30百万円

Ｂ

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容 市町村名 備考

東松島市 公園施設長寿命化計画策定費補助 都市公園長寿命化計画２５公園 東松島市

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名
事業実施期間（年度）

備考
工種

事　後　評　価　 （　中　間　評　価　）

〇事後評価の実施体制・実施時期

事後評価の実施体制

東松島市建設部建設課にて評価を実施

事後評価の実施時期

平成２９年７月

公表の方法

東松島市ホームページにて公表



東松島市公園施設長寿命化計画

平成28年度　～　平成29年度（2年間）    平成28年度　～　平成28年度（1年間 東松島市

社会資本総合整備計画　事後評価書 平成29年7月3日

計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標

市内にある都市公園の長寿命化計画を策定して、公園施設の老朽化などに起因する事故を未然に防ぎ、より安全・安心で快適な公園整備を行う。

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２.　事業効果の発現状況、目標値の達成状況

３.　特記事項　（今後の方針等）

　・今後長寿命化計画の見直しを適宜行いながら、長寿命化計画に沿った公園施設の種類に応じた日常点検・定期点検を行い公園利用者の安全と利便性を確保するよう適切な維持管理に努め、予算執行の平準化を図りながら計画的な補
修・改修及び更新を実施し、施設の延命化によるライフサイクルコストの縮減に努める。

Ⅲ　定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
　（必要に応じて記述）

Ⅰ　定量的指標に関連する
　　　　交付対象事業の効果の発現状況

・公園施設の長寿命化計画を策定したことにより、各施設の安全性を把握し、ライフサイクルコストの縮減に繋がる補修・改修の公園施設が明確になり、計画的な施設の維持管理を実施することが可能となった。

Ⅱ　定量的指標の達成状況

指標①
長寿命化計画の策
定率を100％とす
る。

最終目標値

最終実績値

100%

100%

目標値と実績値
に差が出た要因


